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Część II SIWZ - Wzór Umowy 

 

Umowa nr GIWK/2017/UM/… 
 
zawarta w dniu ………………2017 r. pomiędzy: 
 
Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą 

w Gdańsku (80-122), przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000216612, której akta rejestrowe 
znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości: 
714.921.500,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

 
Jacka Skarbka – Prezesa Zarządu, 
Peterisa Gailitisa – Członka Zarządu, 

 
a 

 
………………………………………………,  
 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
 

………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 

 
 

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego, 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164), w trybie przetargu nieograniczonego 

art. 28 (sygn. akt. ZP/70/17), została zawarta Umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa kolektorów sanitarnych na terenie Gdańska”. 
2. Zadanie inwestycyjne jest planowane do współfinansowania ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 
2014 -2020. 

3. Zakres przedmiotu Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
4. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako 

integralna część niniejszej Umowy według następującego pierwszeństwa, 
z zastrzeżeniem, że lokalizacja i wymiary obiektów budowlanych winny być 
zgodne z Projektem budowlanym, a pozostałe wymagania winny być zgodne 

z hierarchią ważności ustaloną poniżej: 

1) Niniejszy tekst Umowy wraz z załącznikami,   

2) Projekt budowlany,  

3) Projekt wykonawczy, 
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4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB),  
5) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami.  

5. Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej „SIWZ”) mają taki sam stopień pierwszeństwa, jak dokument, 

który zmieniają. 

 

§ 2 
Obowiązki Stron 

 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3) zapewnienia nadzoru autorskiego, 

4) ponoszenia opłat administracyjnych związanych z pozyskaniem decyzji 

zezwalających na wycinkę drzew/krzewów oraz opłat z nich wynikających, 

5) ponoszenia opłat związanych z wbudowaniem urządzeń w pas drogowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał jeden komplet dokumentów, o których 

mowa w § 1, zwanych dalej „Dokumentacją Projektową”.  

4. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, 

w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi 

w § 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej 

staranności, 

2) uzyskania wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, określonych w Dokumentacji Projektowej, 
STWIORB i wynikających z przepisów prawa, opracowania wszystkich 
wymaganych operatów oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem 

odstępstw, uzgodnień i decyzji, 

3) poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi robotami, 

próbami i badaniami, 

4) przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiającemu w 

terminach określonych w Umowie,  

5) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach 

i brakach w otrzymanej Dokumentacji Projektowej, 

6) powołania na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich 

uprawnieniach, spełniającej warunki określone w SIWZ, 

7) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokołu 

przekazania terenu budowy – Zamawiającemu przysługuje prawo 

natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, 

8) pisemnego powiadomienia użytkowników istniejącego uzbrojenia 

o terminie rozpoczęcia robót w terminach wymaganych uzgodnieniami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, bezwzględnego przestrzegania 

ustaleń wynikających z uzgodnień z poszczególnymi instytucjami, 

jednostkami administracji, właścicielami i użytkownikami istniejącego 

uzbrojenia, 
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9) rzetelnego wypełniania kart obmiarów, 

10) odpowiedniej ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy, 

11) bieżącego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robót, 

12) zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa 

technicznego robót z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ uprawnieniami 

oraz pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

13)  prowadzenia bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim i autorskim, 

14) uzgadniania wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej z 

Zamawiającym, 

15) zapewnienia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody 

oraz zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii (w 

uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami) oraz ponoszenia kosztów ich 

zużycia w okresie realizacji robót,  

16) uzyskiwania zgody Zamawiającego na zmianę personelu Wykonawcy, co 

do którego zostały postawione określone wymogi w SIWZ, a następnie 

poinformowania Zamawiającego o dokonaniu zmiany wraz z przekazaniem 

wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym,  

17) realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty 

upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spełniające inne wymogi 

Umowy, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży na podstawie złożonych wniosków materiałowych 

zawierających również wskazanie danych dostawcy danego materiału oraz 

ilości materiałów podlegających zatwierdzeniu, według wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym,  

18) umożliwienia Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży dokonywania 

prób materiałów, włącznie z udostępnieniem na potrzeby przeprowadzenia 

badań próbek materiałów, które mogą ulec zniszczeniu,  

19) dostarczania próbek materiałów, w przypadku, gdy zażąda tego Inspektor 

Nadzoru odpowiedniej branży, 

20) stosowania się do poleceń Inspektorów Nadzoru odpowiedniej branży 

oraz organów nadzoru budowlanego, 

21) realizacji prac i robót w taki sposób, by możliwie maksymalnie ograniczyć 

ryzyko uszkodzenia istniejących sieci i instalacji zewnętrznych i 

wewnętrznych zachowania, elementów oryginalnej armatury oraz 

zachowania elementów instalacji elektrycznej. Na czas prowadzenia robót 

budowlanych należy je skutecznie zabezpieczyć, a następnie przekazać 

Zamawiającemu celem poddania konserwacji, 

22) zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia 

bieżącej obsługi geodezyjnej,  
23) wykonania operatu geodezyjnego po wykonanych robotach 

i zarejestrowania go w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej,  

24) zabezpieczenia pomieszczenia na narady techniczne i udostępnianie go 

Zamawiającemu,  

25) posiadania tylko jednego zaplecza budowy na terenie Głównego i Starego 

Miasta, 

26) prowadzenia robót poza terenem Głównego i Starego Miasta w przypadku 

nieprzewidzianych trudności skutkujących wstrzymaniem robót na terenie 
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Głównego i Starego Miasta bez możliwości wystąpienia o dodatkową 

zapłatę czy też wydłużenie terminów Umownych, 

27) rozpoczęcia i zakończenia robót w pierwszej kolejności ze względu na zły 

stan kolektorów w ulicach: Szara, Kartuska, Na Piaskach, Targ Rakowy, 

Ogarna, 

28) poniesienia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wobec Zamawiającego 

oraz osób trzecich w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury 

technicznej zinwentaryzowanej lub niezinwentaryzowanej lub wyrządzenia 

innych szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim,  

29) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia 

odpadów na legalne składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania 

odpadów i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kopii kart 

przekazania odpadu,  

30) bezwzględnego przestrzegania uzgodnień wynikających z ustaleń z 

poszczególnymi instytucjami i jednostkami oraz warunków wynikających z 

pozyskanego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane, 

31) uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, w 

przypadkach tego wymagających, 

32) przywrócenia do stanu poprzedniego lub, jeśli Umowa stanowi inaczej, do 

stanu zgodnego z Umową, terenów przejętych czasowo w związku z 

realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, 

nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją 

robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy, 

33) powiadomienia Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością 

Zamawiającego, 

34) wywiezienia złomu i zdemontowanych urządzeń na legalne składowisko 

metali lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, a odpadów na 

legalne składowisko odpadów. W przypadku wywiezienia na złom 

zdemontowanych urządzeń po zakwalifikowaniu ich przez Zamawiającego, 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pismem 

przewodnim dokumentu PZ (przyjęcie materiału z zewnątrz), bądź 

równoważnego, wystawionego na Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo - 

Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz dokumentacji fotograficznej złomowanych 

urządzeń w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia złomu. Środki 

finansowe uzyskane ze sprzedaży zdemontowanych i wywiezionych na 

złom urządzeń będą należały do Zamawiającego, 

35) uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie 

wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy lub miejsc 

związanych z prowadzeniem robót oraz wzięcia całej odpowiedzialności za 

odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc terenu 

budowy, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone ani 

zanieczyszczone, 

36) zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wykonywaniu 
robót ulegających zakryciu celem ich odbioru w wykopie otwartym. Jeżeli 

Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie Inspektora Nadzoru 
odpowiedniej branży winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla 
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zbadania przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, po czym 

przywrócić stan początkowy,  

37) przerwania robót na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem, 

38) opracowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z zapisami w 

STWiORB dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 

pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do 

odbioru, wynikami wymaganych prób i badań,  

39) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu 

Umowy i spełnienia wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego 

określonych przepisami prawa, 

40) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu Umowy 

i bieżącego przekazywania zdjęć w formie cyfrowej w rozdzielczości min. 

10 Mega pixeli na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, 

41) w przypadku, gdy Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zobowiąże 

Zamawiającego do zmiany lub dostosowania projektu tymczasowej 
organizacji ruchu drogowego do aktualnych warunków, w tym do pracy 

wielozmianowej i całodobowej, to Wykonawca dostosuje i uzgodni 
w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni ten projekt oraz uzyska pozytywną 

opinię Komisji ds. rozkopów, a następnie będzie realizować roboty zgodnie 
ze zmienionym projektem organizacji ruchu, 

42) utrzymania przejętych przez Wykonawcę na czas robót pasów drogowych 

i objazdów w stanie zapewniającym przejezdność i ruch pieszych,  
43) zapewnienia w bezpieczny sposób ciągłości ruchu drogowego (ruch 

pieszy, ruch samochodowy, ruch pojazdów uprzywilejowanych) na 
wszystkich drogach i innych ciągach komunikacyjnych, na których są 
wykonywane roboty objęte przedmiotem Umowy oraz uzyskania 

wszystkich niezbędnych do tego celu uzgodnień i pozwoleń, 
44) zapewnienia dobrego stanu technicznego nawierzchni drogowych 

zapewniającego ciągłość ruchu pieszego i samochodowego w pasach 
drogowych na terenie budowy, bieżącego utrzymania stanu technicznego 
dróg oraz usuwania bieżących usterek spowodowanych eksploatacją np. 

wykruszenia i ubytki,  

45) przekazywania Zamawiającemu w formie elektronicznej do końca 

każdego tygodnia informacji związanych z pracami i robotami 

planowanymi do realizacji w kolejnym tygodniu. Informacje te będą 

dotyczyć co najmniej: planu prac i robót na tydzień następny, 

ewentualnego wstrzymania prac i robót z podaniem przyczyny; informacje 

te będą wysyłane na adres e-mail: ……………@giwk.pl do każdego 

piątku, do godziny 15.00. W przypadkach, gdy piątek jest dniem wolnym 

od pracy informacje te winny być przesyłane w poprzedzającym dniu 

roboczym, 

46) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz 

poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami, 

47) zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej 

branży, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też 

innym uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym 

dostępu do wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane, 
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48) opakowania, załadowania, przewiezienia, odebrania, wyładowania, 

składowania oraz zabezpieczenia dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i 

wszystkiego, co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i 

zakończenia robót,  

49) współpracy z Zamawiającym w zakresie informowania społeczności 

objętych inwestycją o prowadzonych pracach i robotach, 
50) przygotowania według wzoru Zamawiającego dokumentów niezbędnych 

do sporządzenia dowodów OT i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego 
tych dokumentów, 

51) skutecznego zawiadomienia w imieniu Zamawiającego organów nadzoru 

budowlanego o zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z art. 54 i 57 
ustawy Prawo Budowlane, 

52) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz 
poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami, 

53) zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej 
branży, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też 

innym uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym 
dostępu do wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane, 

sporządzania raportów, jakich Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży 
zażąda, dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i opieki nad personelem 

oraz szkód majątkowych, 
54) przedłożenia szczegółów organizacji i metod, które Wykonawca zamierza 

stosować dla wykonywanych robót. Do raz ustalonych organizacji i metod 
nie będą wprowadzane żadne zmiany bez uprzedniego powiadomienia 
Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, 

55) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorom Nadzoru 
kontroli, w tym legitymowania osób przebywających na budowie, żądania 

ważnych zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego zatrudnienia, w 
tym przedstawienia w terminie 3 dni na każde żądanie dowodów 
potwierdzających zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy, osób, 

wobec których Zamawiający sformułował takie wymaganie, 

56) bieżącego prowadzenia i udostępniania na każde żądanie 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dziennej listy obecności 

pracowników Wykonawcy oraz innych osób wykonujących roboty i usługi 

w imieniu Wykonawcy i przebywających na terenie budowy,  

57) usuwania z terenu budowy podwykonawców niezatwierdzonych przez 

Zamawiającego, jak również materiałów dostarczonych na podstawie 

niezatwierdzonych wniosków materiałowych i bez zatwierdzonych 

protokołów odbioru dostaw, 

58) analizy dokumentacji i terenu budowy oraz realizacji robót w sposób 

pozwalający przy zachowaniu należytej staranności na wykrycie możliwie 

wcześniej okoliczności mogącej spowodować przestój robót lub ich 

opóźnienie. 

5. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub 

użytkowników obiektów sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za zakłócenia lub szkody spowodowane realizacją 

przedmiotu Umowy. 

6. Od przejęcia terenu budowy aż do terminu wykonania Umowy, 
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odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy ponosi Wykonawca. 

7. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on 

naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot Umowy 

odpowiadał wymaganiom SIWZ lub, jeśli brak wymagań w SIWZ, to 

stosownych przepisów. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed złożeniem oferty ze wszystkimi 

warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy, a w szczególności z całością SIWZ i  obowiązującym prawem. 

9. Przedmiot Umowy obejmuje całość robót, jak określono w Projekcie 

Budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, 

Projekcie Wykonawczym, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB) oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w ofercie w wycenionym 

przedmiarze robót. W przypadku, gdy przedmiar robót nie uwzględnia 

wszystkich prac i robót wyszczególnionych w Projekcie Budowlanym, Projekcie 

Wykonawczym czy STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest wycenić te prace i 

roboty oraz dodać koszt tych prac i robót do istniejących pozycji 

przedmiarowych.  

10.Żadne zatwierdzenia dokonane przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej 

branży nie mogą być rozumiane, jako zmiana Umowy i nie zwalniają 

Wykonawcy z realizacji robót zgodnie z Umową. 

11.Wykonawca oświadcza, że na etapie sporządzania oferty oszacował 

i uwzględnił w wynagrodzeniu umownym na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz własnego 

doświadczenia, całościowe koszty odwodnienia gruntu i wykopów, jak również 

konieczność wymiany gruntu w celu zapewnienia niezbędnego stopnia 

zagęszczenia. Wykonawca oświadcza, że przewidział możliwość zmiany 

poziomu zwierciadła wód gruntowych i uwzględnił ryzyko wystąpienia 

konieczności wykonania robót odwodnieniowych w miejscach, w których 

Dokumentacja Projektowa i wyniki geotechnicznych badań gruntu nie 

przewidują konieczności wykonania takich robót. Wykonawca oświadcza, że w 

swojej wycenie uwzględnił okresowe wahania poziomu wody gruntowej w 

zależności od pory roku i intensywności opadów.  

12.Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży z 

wyprzedzeniem co najmniej 2 - dniowym o dacie dostarczenia na teren 

budowy jakichkolwiek urządzeń, materiałów i sprzętu, jak również 

każdorazowo będzie informować Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o 

wywozie jakichkolwiek materiałów, urządzeń i sprzętu z terenu budowy. 

13. Wwożone lub używane (wbudowywane) mogą być tylko materiały zgodne z 

zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami materiałowymi i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru protokołami odbioru dostaw, w tym 

pochodzące od wskazanych we wnioskach materiałowych dostawców i w ilości 

wskazanej w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach 

materiałowych. 

14.Inspektor Nadzoru może cofnąć zatwierdzenie wniosków materiałowych, jeśli 

materiał lub jego część okaże się wadliwa lub jeśli zatwierdzony materiał jest 

sprzeczny z wymogami Umowy lub jeśli na etapie zatwierdzania wniosku nie 

były mu przedstawione wszystkie istotne informacje. 
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15.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i przekazywać Zamawiającemu 

rejestr podwykonawstwa robót, dostaw i usług, w formie i według wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym, zawierający dokumenty potwierdzone za 

zgodność z oryginałami przez Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.: 

a. umowy na roboty, usługi i dostawy materiałów (o ile występują), 

b. wnioski materiałowe, 

c. protokoły odbioru dostaw, 

d. kopie faktur wystawionych przez podwykonawców na Wykonawcę,  

e. potwierdzenia dokonania płatności przez Wykonawcę na rzecz 

podwykonawców robót, usług i dostaw, 

f. oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające należyte rozliczanie się z 

podwykonawcami robót, usług i dostaw. 

16.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może zażądać przeprowadzenia prób 

wszelkich urządzeń, materiałów i innych części robót. Jeżeli takie próby 

potwierdzą, że badane materiały, urządzenia lub wykonawstwo nie są zgodne 

z Umową, to koszt wykonania takiej próby zostanie poniesiony przez 

Wykonawcę. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej 

branży miejsce i czas dokonania ustalonych prób. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży odpowiednio poświadczone 

raporty z prób. Jeżeli wynik prób będzie pozytywny, to Inspektor Nadzoru 

odpowiedniej branży przekaże Wykonawcy świadectwo potwierdzające 

pozytywny wynik prób. 

17.Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, 

że urządzenia, materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub nie zostały 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży lub są w inny 

sposób niezgodne z Umową, to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może 

odrzucić to urządzenie, materiał lub wykonawstwo, powiadamiając o tym 

Wykonawcę. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój 

koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, aby uprzednio odrzucony 

przedmiot spełniał wymagania Umowy. 

18.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy usunięcie z 

terenu budowy i zastąpienie wszelkich urządzeń i materiałów, które są 

niezgodne z Umową. Usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac i 

robót, które nie były zgodne z Umową (w przypadku, gdy Wykonawca 

zmuszony był wykonać te roboty ponownie), będą wykonane staraniem i na 

koszt Wykonawcy. 

19.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy wykonanie  

wszelkich robót, których wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi, mienia lub wykonanych robót. 

  

§ 3 
Terminy Umowne  

 

1. W ramach realizacji Umowy wyszczególnia się:  
a) termin przekazania terenu budowy, 

b) termin rozpoczęcia robót, 
c) termin zakończenia robót, 
d) termin wykonania robót, 

e) termin wykonania Umowy. 
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2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni roboczych 

od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem spełnienia przez Wykonawcę 
warunków opisanych w § 8 ust. 10 oraz w § 10 ust. 1 Umowy. 

3. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 7 dni roboczych od dnia przekazania 
terenu budowy. 

4. Termin zakończenia robót ustala się na 25 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy. 
5. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę łącznego spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków: pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia robót, pod warunkiem potwierdzenia ich zakończenia 
przez Inspektorów Nadzoru odpowiednich branż oraz przyjęcie przez 

Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z 
potwierdzeniem złożenia operatów geodezyjnych powykonawczych 

wykonanych robót w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
(zwanej dalej „ODGiK”). 

6. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego oraz przekazaniu Zamawiającemu 

mapy powykonawczej zarejestrowanej w ODKiG sporządzony zostanie 
Protokół Odbioru Technicznego.  

7. Termin wykonania robót będących przedmiotem Umowy ustala się na 26 
miesięcy od dnia podpisania Umowy. Za termin wykonania robót uznaje 

się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego.  
8. Termin przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu zestawienia i 

dokumentów niezbędnych do sporządzenia dokumentów OT (według wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego) ustala się na 27 miesięcy od dnia 
podpisania Umowy. Zamawiający w terminie 15 dni zweryfikuje przekazane 

zestawienia i dokumenty niezbędne do sporządzenia dowodów OT, a 
Wykonawca w terminie 15 dni uwzględni ewentualne uwagi Zamawiającego.  

9. Termin wykonania Umowy ustala się na 28 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy. 

10.Za termin wykonania Umowy uważa się datę podpisania 

przez  Zamawiającego Protokołu Wykonania Umowy. Warunkiem podpisania 

Protokołu Wykonania Umowy jest wykonanie wszystkich zobowiązań 

Umownych przez Wykonawcę. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie Umowne 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w 

§ 1 ma charakter kosztorysowy i na podstawie Kosztorysu Ofertowego wynosi 

szacunkowo netto: …………………….PLN (słownie złotych: …………./100) + 

23% VAT, co daje kwotę brutto: …………………… PLN (słownie złotych: 

………………………../100). 

2. Wynagrodzenie będzie przekazywane w formie przelewu bankowego na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie odpowiednio rozliczone 

w oparciu o iloczyn cen jednostkowych określonych w Kosztorysie Ofertowym 

i obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru odpowiedniej branży. Wykonawca winien wliczyć wynagrodzenie za 

wykonanie odwodnienia w cenach jednostkowych Kosztorysu Ofertowego.  

4. Ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym są stałe i nie ulegną 

zmianie do końca realizacji Umowy.  
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5. Pozycje Kosztorysu Ofertowego obmierzane w kompletach i ryczałtem będą 

mogły być rozliczane dopiero po zakończeniu wszystkich robót objętych tymi 

pozycjami. Nie dopuszcza się rozliczania cząstkowego kompletów i ryczałtów. 

6. W przypadku, gdy pomierzona ilość danej pozycji będzie mniejsza niż ilość 

przewidziana w Przedmiarze Robót lub dana pozycja nie zostanie w ogóle 

wykorzystana, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę kwot 

niewykorzystanych, odszkodowanie za utracony zysk, ani inne roszczenia z 

tego tytułu. Ponadto w takim przypadku, gdy roboty objęte taką pozycją 

zostaną zakończone zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia według wzoru 

określonego przez Zamawiającego i podpisania protokołu zakończenia 

obmiaru robót, który to protokół będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.  

7. Uważa się, iż Wykonawca w ramach należytej staranności wykonawcy robót 

budowlanych wycenił w ofercie cały zakres Umowy, określony w  

Dokumentacji Projektowej, bez względu na to, czy zakres ten został ujęty w 

Przedmiarze Robót. Uważa się, że w granicach wykonalności, z 

uwzględnieniem kosztu i czasu Wykonawca uzyskał wszystkie konieczne 

informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych 

okoliczności, które mogą wpływać na wynagrodzenie umowne. W tych samych 

granicach będzie się uważało, że Wykonawca zapoznał się z warunkami 

terenowymi, powyższymi dokumentami oraz innymi dostępnymi  

informacjami oraz, że przed złożeniem oferty upewnił się co do wszystkich 

istotnych spraw włącznie, lecz nie ograniczając się do: 

a) kształtu i charakteru terenu budowy, włącznie z warunkami 

podpowierzchniowymi, 

b) warunków hydrologicznych i klimatycznych, 

c) zakresu i charakteru robót budowlanych, ich terminów wykonania oraz 

usług i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy i 

usunięcia wszelkich wad, 

d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w miejscu świadczenia przedmiotu 

Umowy,  

e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, 

personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń. 

8. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje kompleksową 

realizację robót objętych niniejszą Umową wraz ze wszystkimi kosztami 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy.  

9. W przypadku zmniejszenia zakresu Umowy określonego w § 1 wynagrodzenie 
zostanie odpowiednio zmniejszone. 

10.Za zajęcie pasa drogowego lub innego terenu koniecznego do 

przeprowadzenia inwestycji, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
w wysokości zgodnej z decyzją Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni lub innej 

instytucji. 
11.Zamawiający wystawi fakturę za zajęcie pasa drogowego, doliczając podatek 

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
§ 5 

Rozliczenie wynagrodzenia  
 

1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru karty obmiaru 
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dla wykonanych robót budowlanych do końca danego miesiąca 

rozliczeniowego. Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub wniesie uwagi do 

przedłożonych kart obmiaru w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

Uchybienie temu terminowi przez Inspektora Nadzoru nie oznacza jednak 

akceptacji przedłożonych dokumentów. Karty obmiaru zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru za dany miesiąc rozliczeniowy będą stanowić podstawę 

sporządzenia przez Wykonawcę Miesięcznego Rozliczenia Robót, zwanego 

dalej „MRR”. Dla pozycji przedmiaru ujętych w podrozdziale Dokumentacja 

podstawą do ujęcia ich w MRR będzie przekazanie Zamawiającemu 

kompletnych dokumentów dotyczących powyższych pozycji zgodnie z 

terminami umownymi. Zamawiający zatwierdzi protokolarnie lub wniesie 

uwagi do przedłożonych dokumentów w terminie 21 dni od dnia ich 

otrzymania. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać Zamawiającemu Dokumenty 

Rozliczeniowe, na które składają się Raport o postępie robót budowlanych i 

MRR. 

3. Dokumenty Rozliczeniowe będą przygotowywane przez Wykonawcę według 

wzoru przekazanego przez Zamawiającego.  

4. Dokumenty Rozliczeniowe za dany miesiąc rozliczeniowy będą sporządzane  w 
wersji elektronicznej oraz papierowej, w czterech egzemplarzach 

wydrukowanych w kolorze i wraz z pismem przewodnim będą przedkładane co 
miesiąc Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 8 dni od zakończenia 

miesiąca rozliczeniowego z wyjątkiem Dokumentów Rozliczeniowych za dany 
miesiąc rozliczeniowy uwzględniających do rozliczenia pozycje przedmiaru 
ujęte w podrozdziale Dokumentacja. W takim przypadku Dokumenty 

Rozliczeniowe za dany miesiąc rozliczeniowy będą sporządzane w wersji 
elektronicznej oraz papierowej, w czterech egzemplarzach wydrukowanych w 

kolorze i będą przedkładane Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 22 
dni od zakończenia miesiąca rozliczeniowego. Przez miesiąc rozliczeniowy 
rozumie się miesiąc kalendarzowy. Wyjątkiem będą miesiące początkowy po 

podpisaniu Umowy i końcowy, które obejmować będą okres odpowiednio od 
podpisania Umowy do końca pierwszego miesiąca rozliczeniowego oraz okres 

od początku ostatniego miesiąca rozliczeniowego do dnia podpisania 
odpowiedniego protokołu odbioru wyszczególnionego w § 3. 

5. W terminie 14 dni od otrzymania Dokumentów Rozliczeniowych Zamawiający 

je zweryfikuje. Nie dotyczy to Dokumentów Rozliczeniowych za dany miesiąc 
rozliczeniowy uwzględniających do rozliczenia pozycje przedmiaru ujęte w 

podrozdziale Dokumentacja, które to Zamawiający zweryfikuje w ciągu 4 dni 
od dnia ich otrzymania. Weryfikacji podlegać będzie również należna 
Wykonawcy kwota wynagrodzenia umownego. Po pozytywnej weryfikacji 

Zamawiający zatwierdzi przedłożone Dokumenty Rozliczeniowe. W przypadku 
wniesienia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych 

złoży poprawione dokumenty; nie dotyczy to Dokumentów Rozliczeniowych za 
dany miesiąc rozliczeniowy uwzględniających do rozliczenia pozycje 
przedmiaru ujęte w podrozdziale Dokumentacja, które to Wykonawca złoży 

poprawione w ciągu 2 dni, uwzględniając uwagi Zamawiającego. Następnie 
Zamawiający zweryfikuje je i zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od 

złożenia poprawionych dokumentów, za wyjątkiem Dokumentów 
Rozliczeniowych za dany miesiąc rozliczeniowy uwzględniających do 
rozliczenia pozycje przedmiaru ujęte w podrozdziale Dokumentacja, które to 

Zamawiający zweryfikuje i zatwierdzi w terminie 2 dni. W przypadku, gdy 
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Wykonawca nie poprawi Dokumentów Rozliczeniowych zgodnie z uwagami 

Zamawiającego, to Zamawiający może je zatwierdzić z uwagami, określając 
również kwotę, jaka według niego jest należna Wykonawcy za wykonany 

przedmiot Umowy.  

6. MRR będą sporządzane z wydzieleniem robót podstawowych i zamiennych, a 

odrębnie dla zamówień dodatkowych.   

7. Przez pojęcie dni roboczych rozumie się w tej Umowie dni tygodnia bez sobót 

i niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy. 

8. Faktury Wykonawcy będą wystawiane za poszczególne miesiące rozliczeniowe 

- po ich zakończeniu lub w przypadku ostatniego miesiąca rozliczeniowego, po 

wykonaniu przedmiotu Umowy w tym miesiącu.  

9. Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla wartości 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych, dla robót podstawowych, zamiennych, 

zamówień dodatkowych.  

10.Płatność nastąpi w terminie 30 dni od późniejszego z następujących zdarzeń: 

dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i zatwierdzenia 

przez Zamawiającego Dokumentów Rozliczeniowych, o których mowa w ust. 

2.  

11.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.   

12.Warunkiem uruchomienia płatności za faktury częściowe Wykonawcy jest 

złożenie przez niego oświadczenia o opłaceniu wymagalnych faktur  

podwykonawców robót, dostaw i usług na dzień wystawienia faktury przez 

Wykonawcę Zamawiającemu oraz złożenie przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców robót, dostaw i usług o niezaleganiu przez Wykonawcę z 

wymagalnymi płatnościami na ich rzecz. Zamawiający ma prawo zażądać 

aktualizacji oświadczeń przed dokonaniem płatności faktury, przy czym 

żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed terminem zapłaty 

faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami dowodów 

finansowych dokonania zapłaty tych należności. 

13.Warunkiem uruchomienia płatności za fakturę końcową Wykonawcy jest 

złożenie przez niego oświadczenia o opłaceniu wszystkich wymagalnych  

i niewymagalnych należności podwykonawcom robót, dostaw i usług oraz 

złożenie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców robót, dostaw i usług 

o otrzymaniu od Wykonawcy pełnej zapłaty należności wymagalnych i 

niewymagalnych. Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji takich 

dowodów lub oświadczeń przed dokonaniem płatności faktury, przy czym 

żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed terminem zapłaty 

faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami dowodów 

finansowych dokonania zapłaty tych należności. 

14.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o 

których mowa w ust. 12 lub 13 lub dowodów zapłaty, kwota należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest wstrzymywana w całości. 

Jednakże, gdy Zamawiający otrzyma dokumenty, w tym kopie faktur 

podwykonawców robót oraz oświadczenie Wykonawcy o liście spornych 

należności między nim a podwykonawcami robót, którzy nie dostarczyli 

oświadczeń, wskazanych w ust. 12 lub 13, z której będzie jednoznacznie 

wynikała maksymalna wartość nieopłaconych faktur i innych roszczeń 

podwykonawców robót, wstrzymaniu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

ulegnie tylko część równa sumie nieopłaconych faktur i innych roszczeń 
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podwykonawców robót, którzy nie złożyli oświadczeń. 

15.W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców każdorazowo 

przy złożeniu faktury składa oświadczenie o braku podwykonawców. 

 

§ 6 
Harmonogram Bazowy i Plan Płatności  

 

1. Wykonawca opracuje Harmonogram Bazowy i Plan Płatności oraz przekaże go 
Zamawiającemu w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, 

zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Zamawiającego. Przekazany 
Harmonogram Bazowy i Plan Płatności będą podlegać zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.   

2. Harmonogram Bazowy będzie opracowany z rozbiciem na etapy i na pozycje 
w stopniu szczegółowości co najmniej takim, jak podrozdziały głównych 

rodzajów robót w przedmiarze robót, z podziałem na poszczególne tygodnie. 
3. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że Harmonogram Postępu Robót 

będący załącznikiem do comiesięcznego Raportu o postępie robót, w 

odniesieniu do Harmonogramu Bazowego wymienionego w ust. 1 lub w 
odniesieniu do rzeczywistego postępu robót, w przypadku niezatwierdzenia 

Harmonogramu Bazowego, nie zapewnia terminowego zakończenia robót lub 
części robót, Zamawiający będzie uprawniony do polecenia Wykonawcy 
przyspieszenia tempa wykonawstwa poprzez wprowadzenie trybu 

pracy trzyzmianowej (całodobowej) przez 7 dni w tygodniu oraz zwiększenia 
liczby personelu, sprzętu i kadry inżynierskiej w celu dotrzymania terminów 

umownych i osiągnięcia zgodności Harmonogramu Postępu Robót z 
Harmonogramem Bazowym. Zamawiający będzie w tym przypadku również 
uprawniony do polecenia Wykonawcy składania raportów tygodniowych lub 

dziennych, w treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym. W przypadku 
niezastosowania się Wykonawcy do tego polecenia, Zamawiającemu będzie 

przysługiwało naliczenie kar umownych zgodnie z § 15 Umowy. 
4. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 3 Zamawiający będzie 

uprawniony do wydania polecenia Wykonawcy opracowania szczegółowego 
planu naprawczego. Wykonawca w ciągu 5 dni od otrzymania polecenia 
opracuje i przekaże Zamawiającemu szczegółowy plan naprawczy 

uwzględniający zalecenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru odpowiedniej 
branży, opisujący zaktualizowane metody i działania, które Wykonawca 

zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukończenia 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w Umowie oraz doprowadzenia 
zgodności Harmonogramu Postępu Robót z Harmonogramem Bazowym i 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Z dniem zatwierdzenia przez 
Zamawiającego planu naprawczego, Wykonawca winien przyjąć do 

stosowania zalecenia przewidziane w planie, łącznie z dodatkowymi uwagami 
Zamawiającego na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jeżeli skorygowane metody 
wykonawstwa zgodnie z zatwierdzonym planem naprawczym spowodują, że 

Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje dodatkowo 
te koszty.  

5. W przypadku niezłożenia planu naprawczego przez Wykonawcę, w terminie 
przewidzianym w ust. 4, w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia, o którym mowa w § 16. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował Umowy zgodnie z 
zatwierdzonym planem naprawczym, Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt a) Umowy oraz będzie 
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uprawniony do odstąpienia od Umowy (w całości lub ex nunc w części nie 

wykonanej) z winy Wykonawcy. W tym przypadku będą miały zastosowanie 
zapisy § 16 Umowy. 

7. Wykonawca będzie aktualizował Plan Płatności co miesiąc i załączy go do 
Raportu o postępie robót.  

8. Każdy Plan Płatności powinien obejmować plan płatności dla całości robót 

według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Każdy Plan Płatności 
będzie obejmował okres zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem krocząco na 

kolejne miesiące.  
 

§ 7 

Zamówienia dodatkowe. Zmiany Umowy. 
 

1. Roboty, usługi, dostawy dodatkowe (zwane dalej zamówieniami 
dodatkowymi) lub inne zmiany Umowy będą wykonywane na podstawie 
protokołu konieczności i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz 

po podpisaniu aneksu. 

2. Wynagrodzenie za zamówienia dodatkowe lub zmiany Umowy ustalone będzie 

kosztorysem szczegółowym, z zastosowaniem następujących czynników 

cenotwórczych i wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany 

rodzaj robót w nim występuje, 

b) stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu 

pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu 

oraz wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud, 

o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują w kosztorysie 

ofertowym lub zestawieniu materiałów oraz faktur lub ofert zakupu na 

materiały i najmu sprzętu nie występujące w cenniku. 

3. Szczegółowe kosztorysy zamówień dodatkowych lub innych zmian Umowy 
sporządzone przez Wykonawcę na własny koszt podlegają sprawdzeniu i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wyceny przygotowywanej 
w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na materiały lub usługi. Jeżeli 
oferty uzyskane przez Zamawiającego dla materiałów lub usług będących 
podstawą wyceny Wykonawcy będą niższe od ofert lub faktur załączonych do 

wyceny Wykonawcy, Wykonawca może przyjąć ceny zawarte w ofertach 
uzyskanych przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający zobowiąże się 

dostarczyć takie materiały lub usługi.  
 

§ 8 
Personel  

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą w 
trakcie realizacji robót oraz odbioru przedmiotu Umowy jest ………………………….. 

który(a) jest umocowany(a) do reprezentowania Zamawiającego wobec 
Wykonawcy w sprawach związanych z niniejszą Umową, z wyjątkiem prawa 
podpisywania aneksów, umów, jak również z wyjątkiem prawa do 

zatwierdzania roszczeń finansowych i terminowych Wykonawcy. 
2. Zamawiający powoła i wskaże Wykonawcy Inspektorów Nadzoru, którzy będą 

wykonywali czynności przewidziane w niniejszej Umowie i ustawie Prawo 
Budowlane.  
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3. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży uprawniony jest do wydawania 

Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne 
do prawidłowego oraz zgodnego z Umową, Dokumentacją Projektową 

i przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy. 
4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie 
bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 

5. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Przedstawiciel Zamawiającego. 
6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy 

……………….., działający w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), Kierownik 
Budowy, jako Przedstawiciel Wykonawcy, będzie przyjmował od Inspektora 

Nadzoru odpowiedniej branży ustne i pisemne polecenia kierowane do 
Wykonawcy. 

7. Kierownik Budowy jest uprawniony do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy, a w szczególności do: 
- składania wszelkich oświadczeń wobec Zamawiającego związanych 

z realizacją zadania, w tym do negocjowania i podpisywania protokołów 
konieczności i protokołów z negocjacji związanych z aneksami do Umowy, z 

wyjątkiem prawa podpisywania aneksów do Umowy, 
- składania wszelkich oświadczeń wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej 
branży, organów administracji oraz innych podmiotów w zakresie realizacji 

zadania, jak również w zakresie ewentualnych aneksów o roboty dodatkowe, 
- odbierania oświadczeń od Zamawiającego oraz innych podmiotów w 

powyższym zakresie. 
8. W przypadku nieobecności Kierownika Budowy, o którym mowa w ust. 6 

Wykonawca wyznaczy na piśmie pod rygorem nieważności osobę go 

zastępującą na czas jego nieobecności i uzyska, również na piśmie pod 
rygorem nieważności akceptację Zamawiającego takiej zmiany.   

9. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, 
z zastrzeżeniem ust.11. 

10.Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy 
realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel wymagany w SIWZ – Instrukcji 

dla Wykonawcy i wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego 
personelu oraz wymagany w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przed 
przekazaniem terenu budowy przedłoży kopie ich uprawnień i odpowiednich 

zaświadczeń o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pod 
rygorem odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.  

11.Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszą przez cały czas trwania Umowy 
spełniać minimalne wymogi wskazane w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy. 

12.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy usunięcia określonej osoby, która należy do personelu 
Wykonawcy lub jego podwykonawcy (zarówno zatwierdzonego, jak 

i niezatwierdzonego), uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wówczas 
zapewni, że osoba ta w terminie wskazanym przez Zamawiającego opuści 
teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku 

z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli taka osoba należy 
do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z SIWZ – 

Instrukcji dla Wykonawcy, Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej 
osoby musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe minimalne 
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wymagania. 

13.Wykonawca, który w swojej ofercie przetargowej na potwierdzenie spełnienia 
warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczył, że 

zapewni realizację  Umowy przez podmioty wskazane w ofercie, w przypadku 
zmiany tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo 
przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 7 dni przed zmianą, 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunku dotyczącego posiadania 
wiedzy i doświadczenia przez nowe podmioty w celu ich akceptacji przez 

Zamawiającego.  
14.Osoby wykonujące prace na terenie budowy będą zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie przepisów prawa pracy. 

Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. 

 
§ 9 

Podwykonawcy 

 

1. Jeśli określony zapis w Umowie nie zawęża rodzaju podwykonawstwa, to 

przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę objętą definicją z 

art. 2 ust. 9b ustawy Prawo zamówień publicznych.   

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w tym w niniejszej Umowie; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w 

określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  14 

dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o pod- 

wykonawstwo w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

brutto w sprawie niniejszego zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000 zł.  

10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 

pkt f). 

11.Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

12.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. 

13.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

16.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wy-

nagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 

istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z 
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zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Dokonanie bezpośredniej 

płatności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oznacza nienależyte 

wykonanie Umowy przez Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do 

zażądania realizacji zabezpieczenia od gwaranta jeśli nie miało ono postaci 

zabezpieczenia w pieniądzu. 

18.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy brutto, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego. 

19.Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy na zasadzie ryzyka, w tym przedstawicieli lub pracowników 

podwykonawcy tak, jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.  

20.Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 

7 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy i wykonywania robót przez 

każdego podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. W 

przypadku niewypełnienia obowiązku wymienionego w zdaniu uprzednim, 

podwykonawcy usiłujący wykonywać prace, dostawy, usługi lub roboty 

budowlane bez uprzedniego dokonania w/w zawiadomienia będą traktowani, 

jako niezgłoszeni i niezatwierdzeni przez Zamawiającego oraz będą miały 

zastosowanie zapisy Umowy dotyczące usuwania z terenu budowy 

niezatwierdzonych podwykonawców. 

21.Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie 

za zgodą Zamawiającego po spełnieniu wymogów określonych w przepisach 

prawa i niniejszej Umowie. Warunkiem udzielenia zgody przez 

Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia o 

niezaleganiu z należnymi płatnościami wobec dotychczasowego 

podwykonawcy i oświadczenia dotychczasowego podwykonawcy o 

niezaleganiu z należnymi płatnościami przez Wykonawcę wobec niego. 

22.Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, 

w szczególności ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku 

zatwierdzenia przez Zamawiającego przedkładanych umów z 

podwykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykonać 

niniejsze zamówienie siłami własnymi. 

23.Zamawiający wskazuje na następujące wymagania wobec umów o 

podwykonawstwo, których niespełnienie uprawnia Zamawiającego do 

zgłoszenia zastrzeżeń do jej projektu lub sprzeciwu do umowy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zatwierdzenie w 

rozumieniu art. 6471 Kodeksu cywilnego umowy z podwykonawcą robót 

budowlanych przez Zamawiającego i w tym celu powinien złożyć 

dokumenty wskazane w art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego oraz dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie przez podwykonawcę prac i robót o 

podobnym charakterze i skali. 

b) Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać, że jakakolwiek płatność 

Wykonawcy na rzecz podwykonawcy ma nastąpić później niż po dacie 

Protokołu Odbioru Końcowego. Umowa z podwykonawcą nie może 

uzależniać odbiorów ani płatności dokonywanych przez Wykonawcę wobec 

podwykonawcy od dokonania tych czynności między Zamawiającym a 

Wykonawcą. Umowa z Podwykonawcą nie może ponadto przewidywać 

wynagrodzenia za dany zakres robót wyższego niż w niniejszej Umowie, 
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płatności w terminie późniejszym niż w umowie niniejszej, kwot 

zatrzymanych, w tym zabezpieczenia w postaci pieniężnej potrącanej z 

wynagrodzenia ani innych sformułowań skutkujących ryzykiem 

odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego mimo otrzymywania 

oświadczeń o niezaleganiu. Płatności w stosunku do podwykonawców 

muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

c) Jeśli Wykonawcą jest więcej niż jeden podmiot i tworzą oni konsorcjum 

(przez co rozumie się również inną równoważną formę prawną), umowy z 

podwykonawcami mogą zawierać zarówno wszystkie te podmioty, jako 

konsorcjum, jak również indywidualnie każdy z podmiotów wchodzących 

w skład konsorcjum. Również w przypadku indywidualnego zawierania 

umów z podwykonawcami członkowie konsorcjum ponoszą solidarną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zobowiązania któregokolwiek 

z pozostałych członków konsorcjum wobec Zamawiającego, jeśli takie 

powstaną w następstwie dokonania zapłaty przez Zamawiającego na 

rzecz podwykonawcy któregokolwiek z członków konsorcjum 

wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy, na podstawie art. 6471 § 

5 Kodeksu cywilnego lub przepisów Prawa zamówień publicznych.  

d) W przypadku, jeśli Zamawiający byłby, z uwagi na zasadę 

odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego, zobowiązany dokonać 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca dokona 

zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej wysokości powiększonej o 

karę umowną określoną w § 15. Zamawiający ma prawo do dokonania 

potrącenia swojej wierzytelności wobec Wykonawcy z tego tytułu z faktur 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

wniesionego przez Wykonawcę, nawet gdyby umowa podwykonawcza 

była zawarta jedynie przez jednego z członków konsorcjum tworzących 

Wykonawcę.  

24.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i przekazywać Zamawiającemu 

„Rejestr robót podwykonawstwa, dostaw i usług”, w formie i według wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym, zawierający dokumenty potwierdzone za 

zgodność z oryginałami przez Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.: 

a) umowy na roboty, usługi i dostawy materiałów (o ile występują), 

b) wnioski materiałowe, 

c) protokoły odbioru dostaw, 

d) kopie faktur,  

e) potwierdzenia dokonania płatności, 

f) oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wykonawcy wobec 

podwykonawców oraz podwykonawców (i dalszych podwykonawców) 

wobec wykonawcy 

g) oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające należyte rozliczanie się 

z podwykonawcami robót, usług i dostaw. 

 

§ 10 
Ubezpieczenia  

 

1. Wykonawca robót zapewni zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe ww. szkód 

wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe w związku z 
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wykonywaniem wszelkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, z 

limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy 

brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres 

od daty podpisania Umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu Wykonania Umowy oraz okres obowiązywania rękojmi. 

2. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej: 

- odpowiedzialność terytorialna: Obszar RP, 
- odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz za produkt, w związku ze 

szkodami wyrządzonymi na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom 
trzecim, w tym straty finansowe będące ich bezpośrednią konsekwencją,  

- wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o roboty 
budowlane, w tym powstałe po wykonaniu robót lub usług, wynikłe z ich 
wadliwego wykonania, 

- czyste straty finansowe, nie będące bezpośrednio konsekwencją szkód 
materialnych, z uwzględnieniem szkód będących wynikiem przerwania 

dostawy mediów (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty 
określonej w ust. 1), 

- spowodowane rażącym niedbalstwem osób ubezpieczonych, 

- w mieniu, w pieczy lub pod kontrolą, o ile za takie Wykonawca będzie 
ponosił swoją odpowiedzialność (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 

50% kwoty określonej w ust. 1), 
- odpowiedzialność wzajemna, w szczególności odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego, Wykonawcy, Wykonawców wspólnie wykonujących 

zamówienie, 
- odpowiedzialność pracodawcy (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 

50% kwoty określonej w ust. 1), 
- odpowiedzialność za bezpośrednich oraz dalszych podwykonawców, 
- odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 

wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, 
- odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z działaniem młotów, 

kafarów (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej 
w ust. 1), 

- odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku wibracji (dopuszczalny 

sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej w ust. 1), 
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w instalacjach wszelkiego typu, w 

szczególności w instalacjach podziemnych, 
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 

- odpowiedzialność za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, 
wycieku lub innej formy przedostania się substancji do powietrza, wody lub 

gruntu (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej w 
ust. 1), 

- klauzula reprezentantów, dotycząca włączenia szkody wyrządzonych 
umyślnie (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej 
w ust. 1), 

3. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polis obrotowych, limit 

odpowiedzialności powinien stanowić dwukrotność kwoty określonej powyżej 

w ust. 1. 

4. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polis obrotowych, zobowiązany 

jest on do odnawiania ww. polis i utrzymywania ich w mocy przez cały okres 

realizacji robót oraz okres obowiązywania rękojmi.  
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5. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z franszyzami redukcyjnymi nie wyższymi niż: 5.000,00 PLN, z 

zastrzeżeniem, iż dla szkód osobowych franszyza redukcyjna: zniesiona, dla 

czystych strat finansowych: 10% odszkodowania, nie mniej niż 

5.000,00 PLN. 

6. Franszyza potrącana jest od szkody jednorazowo od wysokości 

udokumentowanych  przez poszkodowanego  wydatków poniesionych na jej 

naprawienie. 

7. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

akceptację Zamawiającego dla ubezpieczyciela i projektu polisy. Najpóźniej w 

ciągu 5 dni od dnia podpisania Umowy o roboty Wykonawca wskaże 

ubezpieczyciela i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt polisy. 

Zamawiający w terminie 3 dni dokona akceptacji lub przekaże uwagi, które 

Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić.  

8. Kopie umów, polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi i szczególnymi 

warunkami umów ubezpieczenia oraz dowodami opłacenia składek będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości najpóźniej w 

dniu przekazania terenu budowy. Dowody przedłużenia polis Wykonawca 

musi przedkładać najpóźniej na 3 dni przed wygaśnięciem poprzednich. W 

przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do 

przedkładania dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich 

wymagalności. 

9. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 

Zamawiającego. 

10.Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych.  

11.Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania Umowy, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości 

umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może 

stanowić dla Zamawiającego, według własnego wyboru i bez utraty innych 

praw i środków zaradczych, podstawę do natychmiastowego wstrzymania 

całości robót do czasu dostarczenia umów lub polis lub odstąpienia od Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

12.Zamawiający oświadcza, że dokona ubezpieczenia ryzyk budowlano - 

montażowych z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości inwestycji netto, 

na okres nie krótszy niż okres wykonania Umowy. Ubezpieczeniem zostanie 

objęty także generalny Wykonawca, pozostali Wykonawcy, jego 

podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy. 

Wykonawca ma prawo zażądać od Zamawiającego kopii polisy i warunków 

ubezpieczenia. Jeśli Wykonawca uzna, że zakres ubezpieczenia jest 

niewystarczający, ma on prawo wykupić na swój koszt własną polisę. 

Wykonawca nie będzie posiadał wobec Zamawiającego żadnych roszczeń w 

przypadku braku pokrywania określonych szkód przez polisę wykupioną przez 

Zamawiającego. 

13.Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, ich 

podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy 

zobowiązują się do przestrzegania wymagań określonych w warunkach 

umowy ubezpieczenia. Wymagania określone w warunkach umowy 

ubezpieczenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
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14.Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, jego 

podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy 

zobowiązują się do współdziałania w procesach likwidacji szkód. 

15.Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w 

związku z wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, a więc 

także czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez 

Wykonawcę ubezpieczeń (wymaganych w pkt powyżej oraz innych 

dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. w szczególności w związku z 

obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie potrącenia franszyzy, 

udziału własnego itp., a także brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach 

zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w 

związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

zawartych umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia odszkodowania przez 

Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyczerpania 

sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych 

nie wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie 

przez niego pokryty, jako jego zobowiązanie. 

16.Wykonawca niezwłocznie (tj. w przeciągu 24 godzin w dni robocze lub w 

pierwszym dniu roboczym, jeśli do zdarzenia doszło w dniu wolnym od 

pracy), zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Przedstawicielowi 

Zamawiającego wskazanego w Umowie, informacji w przedmiocie powstania 

szkód, jakie miały miejsce w związku z wykonywaniem Umowy, pod rygorem 

pokrycia szkody w wysokości niezaspokojonej przez ubezpieczyciela, jeżeli 

brak pokrycia wynikał z faktu braku niezwłocznego poinformowania 

Przedstawiciela Zamawiającego przez Wykonawcę o szkodzie. Informacja o 

szkodzie, w sytuacji, gdy pisemne zgłoszenie jest niemożliwe lub utrudnione, 

może zostać zgłoszona również telefonicznie, po czym Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego w 

najkrótszym możliwie czasie pisemną notatkę. Forma pisemna, o której 

mowa powyżej zostaje zachowana w przypadku przesłania informacji drogą 

elektroniczną.   

 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy, 

tj. ………………………….. PLN (słownie złotych: ……………………./100). W sytuacji 

wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężnej, winno ono 

gwarantować bezwarunkową wypłatę sumy gwarancyjnej na pierwsze 

wezwanie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty 

otrzymania wezwania. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwracane przez 

Zamawiającego w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

podpisania Protokołu Wykonania Umowy.   

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 

upływie terminu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione 
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w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy.  

4. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż 

pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po 

upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie. 

5. W przypadku, gdy kończy się termin ważności zabezpieczenia przed upływem 

terminów na jego zwrot wskazanych w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć nowe zabezpieczenie, nie później niż 21 dni przed wygaśnięciem 

dotychczasowego. W przypadku niedochowania tego zobowiązania 

Zamawiający ma prawo wykorzystania dotychczasowego zabezpieczenia w 

pełnej wysokości.  

6. W przypadku przedłużenia zabezpieczenia lub zmiany formy zabezpieczenia 

stosuje się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IDW) niniejszego zamówienia.  

 

§ 12 

Odbiory  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót,  
b) wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca robót zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 
robót, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

- kopie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych, a 
także dokumentacje dodatkowe, jeśli zostały sporządzone, z 
naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robót, potwierdzonymi 

przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży oraz Projektanta; 
- recepty i ustalenia technologiczne, 

- protokoły z prób i badań, 
- zatwierdzone karty obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń, 

- Specyfikacje Techniczne uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały 
sporządzone w trakcie realizacji Umowy, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót, 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, 

- inne dokumenty wskazane w STWiORB oraz dokumentacji 
projektowej, 

- potwierdzenie złożenia operatów geodezyjnych powykonawczych w 
ODGiK. 

Zamawiający w terminie 14 dni dokona weryfikacji przekazanych 

dokumentów wymienionych w pkt b) i w przypadku, gdy będą 
sporządzone prawidłowo, dokonana ich zatwierdzenia. W przypadku 

wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca dokona poprawek w 
ciągu 14 dni.   
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Z odbioru technicznego spisywany jest Protokół Odbioru Technicznego 

podpisany przez Strony Umowy oraz Inspektora Nadzoru odpowiedniej 
branży.  

c) dostarczenia zarejestrowanego w ODGiK operatu geodezyjnego 
powykonawczego, zgodnie z poniższymi wymaganiami:  

- zarejestrowane we właściwych miejscowo ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej mapy powstałe w oparciu o geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą oraz szkice wytyczenia i szkice z 

pomiaru powykonawczego  elementów i obiektów względem granic 

(punktów granicznych) działek, dla których uzyskano prawo do 

dysponowania terenem, szkice polowe powykonawcze z 

uwzględnieniem granic działek, na których faktycznie wykonano 

roboty oraz inwentaryzację powykonawczą, w skład której wejdą: 

- mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, przygotowana dla 

wykonanego obiektu wraz z bezpośrednim otoczeniem (zgodnie z 

zakresem opracowania na mapie do celów projektowych i zakresem 

faktycznie wykonanych prac i robót, w treści odpowiadającej 

odnośnym przepisom i instrukcjom geodezyjnym, w formacie .dgn 

(v7 lub v8 – 2d) i .pdf, 

- mapa powykonawcza w wersji analogowej, będąca kopią mapy 

zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, wydaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej w ilości 4 szt., w tym 2 egz. z 

naniesiona projektowaną siecią uzgodnioną w Zespole Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej, 
d) zgłoszenia, na podstawie wydanego przez Zamawiającego 

pełnomocnictwa, do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego 
zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów niezwłocznie po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Technicznego. Wniosek przed złożeniem w odpowiednim organie 
nadzoru budowlanego musi być uprzednio zweryfikowany przez 

Zamawiającego,  
e) przekazania Zamawiającemu zestawienia wytworzonych środków 

trwałych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego (na wzorze 
przekazanym przez Zamawiającego) oraz dokumentów niezbędnych do 
sporządzenia dowodów OT do akceptacji, w terminie wskazanym w 

niniejszej Umowie, 
f) uczestniczenia w czynnościach odbioru i usunięcia stwierdzonych wad. 

2. Dokumentacja powykonawcza wymieniona w ust. 1 pkt b  zostanie 
przekazana Zamawiającemu w  2 egzemplarzach w kolorowej wersji 

papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płytach 
CD/DVD. Wersja elektroniczna dokumentów wytworzonych przez 
Wykonawcę winna zawierać dla dokumentów tekstowych wersję 

edytowalną w formacie zgodnym z formatem *.doc, dla tabel format 
zgodny z formatem *xls.. Niezależnie wersja elektroniczna winna również 

zawierać całość dokumentacji powykonawczej wersji papierowej w formie 
kolorowego skanu w formacie *pdf. Nazwy plików oraz układ i nazwy 
folderów winny być odzwierciedleniem dokumentów składanych w wersji 

papierowej. 
3. Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży i 

Zamawiającego dokumentacji powykonawczej robót nie zwalnia 
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Wykonawcy z odpowiedzialności za te dokumenty.  

4. Wszelkie roboty mające ulec zakryciu będą przedmiotem odrębnego 
odbioru. Gotowość do odbioru robót mających ulec zakryciu Wykonawca 

zgłasza Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży a Inspektor Nadzoru 
odpowiedniej branży dokona odbioru lub wniesie uwagi do wykonanych 
robót w ciągu 3 dni roboczych.  

5. Decyzją Zamawiającego mogą być przeprowadzane odbiory częściowe 
elementów robót stanowiących zamkniętą całość, nadających się do 

użytkowania. Jeśli niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
takiego elementu robót, Wykonawca przy odbiorze częściowym dostarczy 
dokumenty konieczne do uzyskania tego pozwolenia.  

6. W razie odmowy Wykonawcy przystąpienia do odbioru, Zamawiający 
uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone: 
a) wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od 

czynności odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu 
Umowy do odbioru, 

b) wady nienadające się do usunięcia, a niewykluczające użytkowania 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega 

sobie prawo obniżenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Powyższe nie 
powoduje utraty uprawnień do naprawy wad, które wystąpiły w okresie 

rękojmi, 
c) wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie 

przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie, to 
Zamawiający odstąpi od czynności odbioru przedmiotu Umowy i zażąda 
wykonania przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do 

spełnienia tego żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego 
dokonania odbioru przedmiotu Umowy i zapłaty wynagrodzenia 

umownego, 
d) drobne zaległe prace i roboty czy wady, których wykonanie lub usunięcie 

nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru robót 
oraz polecić Wykonawcy usunięcie tych wad i uzupełnienie drobnych 

zaległych prac i robót z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Jeśli 
Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupełni drobnych zaległych prac i 
robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 

według własnego wyboru ma prawo do: 
- naliczenia kar umownych zgodnie z § 15 Umowy lub 

- zlecenia usunięcia wad i uzupełnienia zaległych prac i robót osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania 
upoważnienia sądu. Wykonawca zwróci w takim przypadku 

Zamawiającemu kwotę netto, jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie 
trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokości, na podstawie 

wystawionych na rzecz Wykonawcy not księgowych. Zamawiający ma 
prawo do potrącenia należności za wykonane prace i roboty z faktur 
Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 

dochodzenia ich na zasadach ogólnych.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad i uzupełnieniu zaległych prac i robót. Usunięcie wad i 
uzupełnienie zaległych prac i robót powinno być stwierdzone protokolarnie. 
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§ 13 
Rękojmia 

 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi 

za wady na wykonane roboty, będące przedmiotem Umowy. 

2. Okres rękojmi za wady ustala się na 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu 
Wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu oraz § 16 

ust. 8. 
3. Dla usuwania wad robót odebranych przed podpisaniem Protokołu Wykonania 

Umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu. 

4. O wykryciu wady w okresie rękojmi za wady, Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić faksem, emailem lub na piśmie Wykonawcę nie później niż w 

terminie 30 dni (data wysłania pisma) od daty jej ujawnienia. 
5. Zgłoszenie wad przez Saur Neptun Gdańsk S.A. lub innego podmiotu 

upoważnionego przez Zamawiającego jest traktowane na równi ze 

zgłoszeniem przez Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że udziela 
pełnomocnictwa Saur Neptun Gdańsk S.A., z prawem do udzielania dalszych 

pełnomocnictw pracownikom ww. spółki, do zgłaszania wad do Wykonawcy.  
6. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub w okresie 

wykonywania robót, o ile Wykonawca nie udowodni, że powstały z winy 
Zamawiającego,  będą niezwłocznie usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z ust. 7. 

7. Sposób oraz termin usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku 

nieuzyskania przez Wykonawcę akceptacji sposobu i terminu usunięcia wady, 
Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zatwierdzenia usunięcia danej 
wady i wskazania sposobu lub terminu jej usunięcia. 

8. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie osobie 
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci w takim przypadku 
Zamawiającemu kwotę netto, jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, 

bez prawa kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na 
rzecz Wykonawcy not księgowych.  

9. Jeśli w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady Wykonawca 
dokonał napraw przedmiotu Umowy, termin rękojmi za wady ulega 
przedłużeniu o okres odpowiadający okresowi od dnia zgłoszenia wystąpienia 

wady do dnia dokonania naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia 
przez Zamawiającego skuteczności tej naprawy lub wymiany. Zamawiający 

może wyrazić zgodę na ograniczenie przedłużenia okresu rękojmi za wady do 
naprawionych lub wymienionych części przedmiotu Umowy, pod warunkiem 
dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedłużenia ważności  

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub przedłożenia nowego na 
wskazaną przez Zamawiającego kwotę. Zgoda może być wyrażona przez 

Zamawiającego jeśli wniosek taki zostanie złożony przez Wykonawcę nie 
później niż na 2 miesiące przed upływem ważności zabezpieczenia. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany po zgłoszeniu 

wady przez Zamawiającego lub inne podmioty przez niego upoważnione i do 
naprawy lub wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastępczego uznaje się, że 

termin rękojmi za wady ulega wydłużeniu o czas od wykrycia wady do dnia 
wykonania naprawy lub wymiany. Powyższe zostanie potwierdzone przez 
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Strony protokolarnie, a w przypadku odmowy podpisania protokołu przez 

Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego 
podpisania. 

10.W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego o rękojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej Umowie jedynie 
rozszerzają, ale w żaden sposób nie pozbawiają Zamawiającego uprawnień 

wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.  
 

 
§ 14 

Zmiany Umowy  

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów o 
zamówieniach publicznych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 
ich wprowadzenia.   

 
1.) Zmiana terminów wskazanych w § 3 Umowy:   

 
1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie w szczególności: 
a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory 
roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych/prac 
geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 
1.2.)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  
w szczególności napotkanie w trakcie prowadzenia robót na: 

a) niewypały i niewybuchy; 
b) wykopaliska archeologiczne; 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
geologiczne; 
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 
1.3.) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót;  

1.4) konieczność wykonania robót zamiennych; 
1.5) zmiany będące następstwem działania organów administracji  

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów 
administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz 
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właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione  

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 
a)  przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli 

takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów 
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli 
nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 
1.6) gdy warunki atmosferyczne nie będą umożliwiały prowadzenie robót 

budowlanych, tzn. temperatura powietrza w miejscu prowadzenia robót 
będzie utrzymywała się poniżej 0 st. C przez okres uniemożliwiający 

wykonywanie robót; 
1.7) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na 
bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub 

sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy  
w trybie ust. 10 polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia 

innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia 
jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 
1.8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia robót lub prac lub 

wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie. 
 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  

w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub 
zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych 

przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 
 

2.) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
 
2.1)  zmiany technologiczne spowodowane w szczególności 

następującymi okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych 

kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości  
i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji  

i urządzeń, 
b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 
obiektów budowlanych lub skracającego termin realizacji 

zamówienia,  
c) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych  

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  



 

 

 29 

i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 
d) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 
Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 
lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

e) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 
robót pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji lub 

kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

f) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane  
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 

geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 
terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 
i) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 

administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 
j) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa, 
k) konieczność usunięcia sprzeczności w Umowie w przypadku 

niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni,  
w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień 
pierwszeństwa, 

l) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu 
zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na 

bezpieczeństwo życia,  zdrowia, mienia,  lub robót na terenie 
budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy w trybie ust. 10 polecenie wykonania robót, 

usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania 
lub zmniejszenia zagrożenia. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  
w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu 

wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 
budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych Umową lub 

zmiana wynagrodzenia.  
 
2.2) Zmiany osobowe 

 
a) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 

Umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. 
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Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy nie wymaga aneksu do Umowy. 

Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ (w 
szczególności IDW), a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie 
pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.  

 

2.3) Zmiany podmiotowe 

a) kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że 
nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający 
wskazał wobec Wykonawcy, 

b) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który 
przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego 

wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże 
że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, 
jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego 

wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie 
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych 

podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub 
nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął 

obowiązki wykonawcy. 

3.) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z SIWZ; 
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur,  
powstawania obowiązku podatkowego itp.; 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

Umowy;  
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 
lub usunięcie kolizji; 

f) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 
1 Kodeksu cywilnego;  

g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub 
techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego 
wykonania Umowy zgodnie z SIWZ; 

h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 
 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania  zamówienia 
przez Wykonawcę, przy czym ciężar dowodu tego wpływu spoczywa na 

Wykonawcy. 
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2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 

pkt 3) lit. a), d), e), f), g) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu 
wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji 

budowanych urządzeń. 
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć 

będzie Wynagrodzenia Umownego, w części, jakiej dotyczą te zmiany 

przepisów i będzie polegała na doliczeniu nowej stawki podatku VAT do 
pozostającej do rozliczenia kwoty podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT 

nie wymaga aneksu do Umowy. 
4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. h) Wykonawca zobowiązany jest 

udowodnić, że przedmiotowe zmiany miały wpływ na koszt wykonania przez 

niego zamówienia. 
5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3) możliwa jest również, 

powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, 
odpowiednia zmiana rozliczania lub wysokości wynagrodzenia. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 punkty 1), 2) i 3) stanowią 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

7. Nie stanowi zmiany Umowy: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 
b) zmiana danych teleadresowych,  
c) udzielenie zamówień dodatkowych.  

8. Wykonawcy w żadnym wypadku nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy 
w zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów 

wynikających z przedłużonego czasu wykonywania robót (w tym za tzw. 
przestój, utrzymanie zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.). W 
żadnym wypadku nie przysługuje  odszkodowanie za tego rodzaju koszty. 

9. Zmiany Umowy nie wymaga zmiana przedstawicieli stron określonych w § 8. 
Zmiana Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiającego na piśmie. 

Zamawiający na piśmie poinformuje Wykonawcę o zmianie przedstawiciela 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

10.Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót 

przez podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub na zakres robót nie 
wskazany w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana 

taka nie wymaga aneksu do Umowy i może być przeprowadzona przy 
zachowaniu procedury zatwierdzania podwykonawców wynikającej  
z przepisów prawa. 

11.W dowolnym czasie obowiązywania Umowy, gdy dojdzie do zagrożenia 
bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 

sąsiadujących nieruchomości, Inspektor nadzoru może wydać Wykonawcy 
polecenie wykonania robót, usunięcia wad  lub podjęcia innych czynności  
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. Wykonawca zobowiązany 

jest natychmiast przystąpić do wykonania poleceń Inspektora nadzoru. 
Ewentualne roszczenia Wykonawcy o dodatkową zapłatę z tytułu wykonania 

polecenia Inspektora Nadzoru, w tym, w trybie robót zamiennych, zamówień 
dodatkowych nie mogą być podstawą zaniechania natychmiastowego 
wykonania polecenia Inspektora nadzoru, zaś roszczenia będą rozpatrywane 

przez Zamawiającego po wykonaniu polecenia. W razie braku wykonania 
polecenia Inspektora Nadzoru stosuje się odpowiednio  procedurę wykonania 

zastępczego. 
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  §15 

                                                  Kary Umowne 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych: 
a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie 

realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając go do prawidłowego wykonania 
Umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie 

wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu 
wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1, a ponadto Zamawiający może rozwiązać Umowę 
lub odstąpić od całości lub części Umowy z winy Wykonawcy, 

b) 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4  ust. 1, 
w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od całości lub części Umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zarówno w 

przypadku odstąpienia w oparciu o umowne, jak i w oparciu o ustawowe 
przesłanki odstąpienia, 

c) za opóźnienie w zakończeniu robót - 0,2% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  

d) za opóźnienie w usuwaniu wad w okresie rękojmi lub usuwaniu wad w 

okresie wykonywania robót lub w wykonaniu robót zaległych wskazanych w 
Protokole Odbioru Technicznego - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  
e) w przypadku uchybienia każdemu innemu terminowi wskazanemu w 

Umowie lub wskazanemu przez Zamawiającego na podstawie Umowy - 

0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia. W przypadku określonym w niniejszym 

podpunkcie e), kara będzie należna, jeśli po upływie danego terminu 
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia uchybienia pod 
rygorem naliczenia kary, a Wykonawca nie dotrzyma terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego, 
f) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku zatrudniania przez 

wykonawcę lub dowolnego podwykonawcę osób w oparciu o przepisy prawa 
pracy - w wysokości 2000 zł,  

g) w przypadku:  

 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, lub  

 nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany, lub 

 nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub braku zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, lub 
 zawarcia umowy z podwykonawcą o treści nie uwzględniającej uwag 

Zamawiającego; 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2.000,00 zł za każdy przypadek takiego uchybienia. 

Naliczenie kary umownej w przypadkach określonych w niniejszym punkcie 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania swojego zobowiązania. W 
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przypadku, gdy pomimo naliczenia kary umownej Wykonawca nie wykona 

obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do usunięcia uchybienia pod rygorem naliczenia ponownej kary 

z tego samego tytułu. Naliczanie kary przez Zamawiającego jest 
dopuszczalne, po każdym kolejnym wezwaniu, do którego Wykonawca się 
nie zastosuje, a ponadto Zamawiający może rozwiązać Umowę lub odstąpić 

od całości lub części Umowy z winy Wykonawcy. 
2. Jeśli opóźnienie w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem 

wcześniejszego opóźnienia innego terminu umownego, za które już naliczona 
została kara umowna wskazana w ust. 1 pkt c) lub e), nie nalicza się ponownie 
kary umownej za takie opóźnienie, co do ilości dni, za które kara umowna 

została już naliczona dla tego poprzedniego terminu. 
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej 
szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur 

Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia 
ich na zasadach ogólnych.  

5. Wszelkie opłaty administracyjne, kary grzywny i inne opłaty bądź koszty  
o podobnym charakterze nałożone przez organy państwowe, jednostki 

samorządu terytorialnego bądź inne instytucje na Zamawiającego  
w następstwie naruszenia obowiązujących przepisów prawa, uzgodnień lub 
wytycznych przez Wykonawcę obciążają w pełnej wysokości Wykonawcę. 

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności wskazanej w ust. 1 tylko 
jeśli udowodni, że opóźnienie nie powstało z  przyczyn po jego stronie, ani z 

przyczyn po stronie, jego podwykonawców lub innych osób, za które ponosi 
odpowiedzialność, a opóźnieniu temu nie mógł zapobiec.  

7. Limit kar umownych za opóźnienie w terminach wymienionych w ust. 1 pkt c i 

e wynosi 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 
ust. 1. 

 
§ 16 

Odstąpienie od Umowy 

 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, jak również w 
przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie 
może nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dowiedzenia się przez 

Zamawiającego o podstawie odstąpienia. 
2. Do naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:  

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy lub 
odmowa Wykonawcy odebrania wewnętrznego dziennika budowy, 

b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje 

robót przez co najmniej 28 kolejnych dni,  
c) Wykonawca nie przedstawia, bądź nie przedłuża w wymaganym terminie 

ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy lub ważności polis ubezpieczeniowych, 

d) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w zakresie któregokolwiek z terminów 

wskazanych w § 3 lub wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie 
przekraczającym 30 dni, 

e) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego nie wypełnia 
obowiązków umownych. 
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma 

obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w trybie 
natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a następnie 

opuszczenia terenu budowy i zwrotnego przekazania terenu budowy 
potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego oraz przekazania 
wewnętrznych dzienników budowy.  

4. Strony Umowy dopuszczają również możliwość częściowego odstąpienia od 
Umowy.  

5. Zamawiający, w przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, będzie miał prawo zdecydować 
o pozostawieniu przez Wykonawcę części lub całości wykonanego przedmiotu 

Umowy. Wykonawca w tym przypadku będzie zobowiązany dostarczyć 
niezbędną dokumentację  przedmiotu Umowy, które Zamawiający zdecydował 

pozostawić. Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania 
inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie robót których nie dotyczy 

odstąpienie, wykonane roboty, których Zamawiający nie zwróci Wykonawcy, a 
które nie zostały objęte zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami 

stanu zaawansowania robót do dnia odstąpienia zostaną wycenione według 
niżej wymienionych zasad i wskazanego poniżej pierwszeństwa:  

a) cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym,  

b) stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekoncenbud dla 

regionu pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów 

sprzętu oraz wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych 

Sekocendud, 

c) faktur zakupu lub ofert na materiały i najem sprzętu, 

- z zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości robót Zamawiający ma prawo 

obniżenia wartości robót z wadami, chyba że Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego dokona usunięcia tych wad. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy 
dotyczące kary umownej za odstąpienie od Umowy.   

8. Strony postanawiają że, po odstąpieniu od Umowy pozostają w mocy 
postanowienia Umowy, dotyczące rękojmi i praw autorskich za zakres 
przedmiotu Umowy, co do którego Zamawiający podjął decyzję o jego 

pozostawieniu. W takim przypadku okres rękojmi rozpoczyna się od dnia 
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługuje 
odszkodowanie ani roszczenie o zapłatę utraconego zysku od Zamawiającego.  

 

§ 17 
Prawa autorskie 

 
1. Zamawiający zachowa prawa autorskie i inne prawa do własności 

intelektualnej do Specyfikacji, Rysunków i innych dokumentów sporządzonych 

przez Zamawiającego lub dla niego. Na swój koszt Wykonawca może 
kopiować, używać i uzyskiwać informacje z tych dokumentów dla potrzeb 

realizacji Umowy. Dokumenty te nie będą bez zgody Zamawiającego 
kopiowane, używane ani przekazywane przez Wykonawcę osobom trzecim 
z wyjątkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb realizacji Umowy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego 
pełne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu Ustawy 
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z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych 

w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, zwanych dalej „Utworami”, na 
następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania, w zakresie wykorzystania w całości lub części 
Utworów Wykonawcy oraz dokonywania w nich wszelkich zmian, 
w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji lub 

napraw przedmiotu Umowy, a także wynikłych z technicznych potrzeb 
Zamawiającego oraz na prowadzenie innych prac na podstawie 

zmodyfikowanych Utworów Wykonawcy oraz na wykorzystanie w całości 
lub części Utworów do wszelkich działań marketingowych Zamawiającego, 
przy użyciu dowolnej techniki, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Utworów 
Wykonawcy,  

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory 
Wykonawcy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania Utworów Wykonawcy w sposób inny niż 
określony w punkcie c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie przez nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie Utworów Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
e) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z funkcjonalnymi potrzebami 

Zamawiającego wynikającymi z obowiązku dostosowania Utworów do 

nowych regulacji obowiązującego prawa lub wiążącego orzeczenia 
właściwego organu administracji publicznej. Uzasadnieniem adaptacji 

i modyfikacji mogą być również względy techniczne i technologiczne, 
w tym konieczność dopasowania założeń projektu do ukształtowania 
i innych warunków terenu lub niedostępność. Niezbędność zmian może 

również wynikać w sytuacji, gdy bezpośrednio służą uzasadnionym celom 
użytkowym Zamawiającego. 

3. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia udziela 
Zamawiającemu zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiającego 
opracowania Utworów objętych przedmiotem Umowy, w tym na dokonanie 

niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego zmiany, przeróbki 
i adaptacji Utworów i ingerencję w ich treść oraz na prowadzenie prac 

budowlanych na podstawie zmodyfikowanych Utworów. 
4. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przenosi na 

Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego oraz udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowania Utworów na wymienionych wyżej polach 

eksploatacji.  
5. Wykonawca oświadcza, że prawo korzystania i rozporządzania, jak również 

zezwolenie na dokonywanie opracowania Utworów Wykonawcy, w tym na 

dokonywanie niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego, zmiany, 
przeróbki i adaptacji Utworów Wykonawcy i ingerencję w ich treść oraz na 

prowadzenie innych prac na podstawie tak zmodyfikowanych Utworów 
Wykonawcy Zamawiający może, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy, przenieść bez ograniczeń na osoby trzecie. 

6. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przekazuje 
Zamawiającemu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, prawo do 

udzielania osobom trzecim licencji wyłącznej i niewyłącznej do korzystania 
z Utworów Wykonawcy. 



 

 

 36 

7. Z chwilą zapłaty danej części wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność otrzymanych od Wykonawcy egzemplarzy Utworów 
i jego nośników (CD/DVD/PENDRIVE i inne), na których utrwalono dany 

Utwór. 
8. Wykonawca gwarantuje, iż Utwory będące przedmiotem niniejszej Umowy 

w całości, jak i w poszczególnych fragmentach nie naruszają praw autorskich 

i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wykonawca ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich w związku ze stworzonymi przez 
siebie Utworami przekazanymi Zamawiającemu i realizacją przedmiotu 
Umowy. 

9. Przeniesienie praw autorskich odnosi się bez ograniczeń terytorialnych i nie 
jest ograniczone czasowo. 

10.Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest 
wynikiem jego osobistych działań posiada wyłączne autorskie prawa 
majątkowe twórców przedmiotu Umowy wraz z zezwoleniem na dokonywanie 

opracowania całości Utworu, jak i poszczególnych jego fragmentów i przenosi 
je na Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  Nadto 

Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu Umowy przysługuje mu wyłączne 
prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i może być 

ono przeniesione na Zamawiającego bez naruszania praw osób trzecich o 
charakterze bezwzględnym lub wynikającym z innej umowy. Wykonawca 
oświadcza także, iż posiada od faktycznych twórców Utworu stosowne 

oświadczenie zezwalające na przekazanie Zamawiającemu, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, uprawnienia do przenoszenia bez ograniczeń na osoby trzecie 

(w tym udzielanie licencji wyłącznej i niewyłącznej) majątkowych praw 
autorskich nabytych w wyniku zawarcia niniejszej Umowy, w tym do 
dokonywania niezbędnych zmian, przeróbek i adaptacji oraz na  zrzeczenie się 

w imieniu faktycznych twórców wykonywania osobistych praw autorskich, 
o których mowa w ust. 11. 

11. Wykonawca oświadcza, iż w imieniu swoim oraz faktycznych twórców zrzeka 
się niniejszym wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, 
będących przedmiotem Umowy w zakresie: 

a) prawa do nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego 
wykorzystania, 

b) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów 
oraz zobowiązuje się w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem 
osobistych działań Wykonawcy, że twórcy Utworów nie będą wykonywać w 

stosunku do Zamawiającego swych autorskich praw osobistych w w/w 
zakresie. 

12. Jeżeli przy wykonywaniu przez Zamawiającego praw przysługujących mu 
w myśl ustępów poprzedzających ujawnią się jakiekolwiek wady lub 
obciążenia tych praw albo zgłoszone zostaną wobec Zamawiającego 

roszczenia osób trzecich w związku z wykonywaniem tych praw, Wykonawca 
będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego lub osobę działająca w jego 

imieniu z wszelkich związanych z tym roszczeń, naprawić wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, 
w tym w szczególności do pokrycia kosztów ewentualnych postępowań 

w sprawie, w tym kosztów pomocy prawnej, kosztów zawarcia ugody oraz 
wartości odszkodowania ustalonego w treści ugody w przypadku jej zawarcia. 
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§ 18 

Konsorcjum. Zasoby podmiotów trzecich. 
 

1. Jeżeli Wykonawca występuje jako utworzone zgodnie z odpowiednim prawem 
konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub 
więcej osób; to:  

a)  osoby te będą solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego  
za realizację Umowy oraz 

b)  osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie Lidera, który będzie 
miał prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdej 
z tych osób oraz  

c)  Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu 
wykonywania Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem 

zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości lub likwidacji jednej z tych osób; 

d) wyłącznie Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie 

realizujące Umowę, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w 
imieniu i na rzecz osób wspólnie realizujących Umowę, zaciągania 

zobowiązań, wystawiania faktur, przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna oraz do podpisywania 
aneksów do umowy, 

2. Jeżeli Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 
h) Wykonawca opowiada za działanie podmiotów, o których mowa w ust. 

2, jak za działania własne; 
i) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że podmioty na zdolności 

których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności 
dotyczą; 

j) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał 
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 

k) w przypadku zmiany podmiotu, o którym mowa w ust.2, zmiana jest 
dopuszczalna wyłącznie na podmiot nie podlegający wykluczeniu na 
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisów 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniający warunki 
udziału w postepowaniu, w zakresie jakim wykonawca polegał na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotu,  który podlega zmianie.  
 

§ 19 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt: 
1) Organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu 

Umowy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

w tym: zapewni niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego 
wykonania powierzonych zadań (środki ochrony zbiorowej i 

indywidualnej, maszyny i urządzenia itp.). 
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2) Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób 

zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy: 
podwykonawców, dalszych podwykonawców (robót, usług lub dostaw 

odbywających się na terenie budowy), którzy wykonują prace, usługi 
lub dostawy na rzecz Wykonawcy na podstawie umów 
cywilnoprawnych lub stosunku pracy zwanych dalej pracownikami. 

3) Wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki służby BHP zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

odpowiedzialną za nadzorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wyznaczenie takiej osoby nie zwalania Wykonawcy od 
odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników. 
4) Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami 

przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz 
posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznej organizacji 
i prowadzenia prac. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia 

miejsca prac, osoba odpowiedzialna wyznacza zastępcę na czas swojej 
nieobecności. Osoby nadzorujące i wykonujące prace muszą posiadać 

wymagane uprawnienia i być przeszkolone. 
2. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w zakresie 

BHP w procesie przygotowania i realizacji umowy (wykona na swój koszt) 
a zwłaszcza zobowiązany jest: 
1) Opracować plan BIOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót 

(IBWR) na minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz przekazać ich 
kopie Zamawiającemu. IBWR muszą być wykonane przez Wykonawcę 

oraz podwykonawców z uwzględnieniem podziału (odpowiednio w ich) 
zakresach; 
1. obiekty kubaturowe: 

 roboty ogólnobudowlane - stanu zerowego (roboty ziemne, 
prace poniżej poziomu ziemi), 

 Roboty ogólnobudowlane – stanu surowego  (prace na 
powierzchni ziemi oraz powyżej poziomu ziemi), 

 Roboty ogólnobudowlane – prace wykończeniowe zewnętrzne i 

wewnętrzne, 
 instalacje c.o., 

 instalacje wentylacji, 
 instalacje kanalizacji, 
 instalacje wodociągowe, 

 instalacje elektryczne, 
 instalacje AKPiA, multimedialne, SSWiN, CCTV i  

 inne nietypowe zakresy prac ustalane w trakcie prac. 
2. sieci zewnętrzne wraz z obiektami (podział poszczególnych rodzajów 

robót jak dla obiektów kubaturowych). 

Uwzględnić ewentualne uwagi i zalecenia przekazane przez 
Zamawiającego. 

2) Zapoznać wszystkich pracowników Wykonawcy na budowie z planem 
BIOZ i Instrukcjami Bezpiecznego Wykonania Robót, posiadać pisemne 
potwierdzenia zapoznania się pracowników z powyższym planem, 

instrukcjami oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i 
wytycznych. W przypadku braku tych dokumentów podczas kontroli 

koordynator BHP Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace do czasu 
uzupełnienia dokumentacji. 
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3) Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu 

Umowy (odpowiednio w swoich zakresach), posiadać Instrukcje BHP- 
ORZ będzie weryfikowana podczas kontroli BHP Inwestora. 

4) Angażować do wykonania przedmiotu umowy tylko osoby posiadające 
odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne 
badania lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie BHP. 

5) Zapewnić podczas prac stałą obecność wyznaczonych osób do 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów 

i ewakuacji pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do 
działania w przedmiotowym zakresie, chyba, że z BIOZ wynika inaczej, 
Stosować zasadę, że każdorazowo 1 na10 pracowników powinien być 

przeszkolony w ww. zakresach.  
6) Jeżeli na budowie będzie wykonywało pracę więcej niż 50 osób 

Wykonawca jest obowiązany wyposażyć budowę w defibrylator oraz 
zapewnić pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy (dopuszcza 
się pomieszczenia kierownictwa budowy).  

7) Wyznaczyć i wyposażyć punkt ppoż. na terenie budowy zgodnie z 
planem BIOZ – minimalne wymagania to: 

 2 gaśnice GP 6X ABC,  
 koc gaśniczy, 

 gaśnica GS 5X BC. 
8) Zapewnić zgodnie z wymaganiami przepisów przygotowanie 

pracowników do pracy, potwierdzone stosownymi dokumentami (dbać 

o ich aktualność): 
 orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania 

powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez 
lekarza medycyny pracy,  

 dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w 

zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych, a dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzenie 

szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz do roku, 
 dokumentami potwierdzającymi odbycie szkolenia 

informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed 

rozpoczęciem robót w miejscu prac – w razie wskazania 
konieczności wykonywania go przez Zamawiającego. 

Zamawiający określi konieczność wykonywania szkolenia 
informacyjnego przed rozpoczęciem inwestycji – podczas 
pierwszego spotkania z koordynatorem ds. BHP od strony 

wykonawcy. 
 świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe 

kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac, obsługi 
sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

 kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami 

potwierdzającymi zapoznanie się pracowników z zagrożeniami 
wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 

określonych stanowiskach pracy,  
 potwierdzeniami zapoznanie się pracowników z DTR maszyn i 

innych urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi, 

 potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń 
elektrycznych pod względem bezpieczeństwa wymaganych 

przepisami prawa, 
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 wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie 

udzielania pomocy przedmedycznej, 
 wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na 

budowie. 
9) Przechowywać powyższe dokumenty na terenie budowy i okazania ich 

na żądanie Zamawiającego. 

10) Zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania 
robót, spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. 

Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie dokumentację 
potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, 
maszyn oraz instalacji użytkowych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. 
11) Niezwłocznie przekazywać informację koordynatorowi BHP 

Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 
sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 
 wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z 

udziałem pracowników Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób 
nie związanych z prowadzeniem robót na terenie budowy, 

 wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 
 wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane, 
 wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie 

uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego, 

 pożar na terenie budowy, bądź w jego otoczeniu powodujący 
zagrożenie dla robót lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

 deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom 
budowlanym lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

 wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom 

lub  zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 
 wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków 

przemysłowych. 
12) Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w 

sytuacji wypadków pracowników oraz umożliwić obecność 

koordynatorowi BHP Zamawiającego podczas postępowania 
powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową. 

13) Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i 
socjalne, a także środki czystości dla pracowników oraz osób 
wykonujących prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisów 

oraz dbać o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczeń. 
14) Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne 

środki ochrony indywidualnej określone na podstawie Instrukcji 
Bezpiecznego Wykonania Robót oraz oceny ryzyka zawodowego 
przeprowadzonej zgodnie z obowiązkami określonymi w niniejszym 

paragrafie. Niezależnie od wymagań szczegółowych, w każdym 
przypadku środki ochrony indywidualnej, w tym: hełm ochronny, 

obuwie ochronne, ochronne, odzież roboczą, kamizelkę odblaskową lub 
odzież ochronną spełniającą wymagania dla 2 klasy odblaskowości. 

15) Zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu 

a także bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony 
zbiorowej stosowanych związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

Wyznaczyć miejsce składowania oraz oznakować je w sposób trwały 
taśmami ostrzegawczymi z tworzywa. 
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16) Egzekwować od pracowników i przedstawicieli wykonawcy 

przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
tym również zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, 

sporządzanych na okoliczność realizacji umowy. 
17) Uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach 

organizowanych przez Zamawiającego dotyczących BHP oraz 

koordynacji robót. 
18) Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i 

inspekcji. W przypadku braku realizacji w wyznaczonym czasie 
koordynator BHP Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace do czasu 
wykonania zaleceń. 

19) Terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem 
raportowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w BIOZ. W 

przypadku braku realizacji w wyznaczonym czasie koordynator BHP 
Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace do czasu wykonania 
zaleceń. 

20) Wygrodzenia placu robót w sposób trwały (tj. minimum płot z 
segmentów ogrodzeń tymczasowych wykonanego ze stali 

ocynkowanej, ze stopką betonową o wysokości co najmniej 2.0m – z 
uwzględnieniem wymagań BIOZ lub Projektu Organizacji Ruchu 

Drogowego i zabezpieczenia miejsca robót w sposób umożliwiający 
Wykonawcy powieszenie informacji o inwestycji przygotowanej przez 
Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za stan wygrodzenia. W 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wygrodzenie prac palikami i 
taśmą ostrzegawczą. Należy zgłosić sposób i miejsce  wygrodzenia 

tych prac na maila bhp@giwk.pl (po zaakceptowaniu przez służbę BHP 
GIWK i uzyskaniu zgody będzie można zabezpieczać prace w ten 
sposób). 

21) Prowadzić prace z zachowaniem zasad ppoż., BHP i ochrony 
środowiska. 

22) Wprowadzenie kolorystycznego oznakowania kasków ochronnych 
osób przebywających na terenie budowy: 
 biały – kierownictwo,  nadzór, przedstawiciele Zamawiającego,  

 żółty – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 
 niebieski – pracownik z uprawnieniami hakowego 

 czerwony – gość nie związany z procesem budowy 
oraz oznaczenia ich naklejką potwierdzającą zapoznanie z planem 
BIOZ danego zadania lub IBWR w przypadku prac gdzie plan BIOZ nie 

jest wymagany. 
3. Wykonawca jest uprawniony do: 

1) Informowania Zamawiającego o sposobie koordynacji robót w 
zakresie BHP. 

2) Wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i 

życia, niezwłocznie informując Zamawiającego o tym fakcie w 
przypadku gdy nie jest w stanie natychmiast (1 zmiana robocza) 

zlikwidować zagrożenia. 
3) Prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu list pracowników na 

maila osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz 

do koordynatora BHP Zamawiającego bhp@giwk.pl z zaznaczeniem nr 
projektu oraz nazwą firmy. 

4) wyposażenia pracowników Wykonawcy oraz pracowników 

podwykonawców w identyfikatory zawierające poniższe dane: 

mailto:bhp@giwk.pl
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 aktualne zdjęcie pracownika, 

 imię i nazwisko pracownika, 

 pełna nazwa pracodawcy pracownika, 

 nazwa zadania inwestycyjnego, 

 data ważności identyfikatora. 

4.  Zamawiający wyznacza jako osobę odpowiedzialną za koordynację BHP 
Pana Pawła Rudo nr tel. 696 038 193 lub inną osobę przez niego wskazaną 
z ramienia Zamawiającego posiadającą stosowne upoważnienie. 

Koordynator BHP Zamawiającego jest uprawniony do: 
1) Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 
umowy, na terenie budowy. 

2) Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie 
BHP oraz kontroli ich wykonania. Żądania czasowego lub trwałego 
usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy rażąco 

naruszających obowiązki w zakresie BHP. 
3) Wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości pracowników oraz osób 

wykonujących prace na rzecz Wykonawcy. 
4) Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie 

przepisów i zasad BHP, w związku z koordynacją robót budowlanych.  

5) Wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla 
zdrowia i życia. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosić 

odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez 
Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić 
podstawy do uzasadniania ewentualnych opóźnień. 

6) Po każdej kontroli BHP prowadzonej Wykonawca otrzyma raport wraz 
z zaleceniami o konieczności usunięcia nieprawidłowości. 

7) Odsunięcia od pracy pracowników i osób wykonujących prace na 
rzecz Wykonawcy w sytuacji gdy nie posiadają odpowiednich środków 
ochrony indywidulanej, odzieży  i obuwia roboczego do czasu 

uzupełnienia braków. 
8) W sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, 

których stan wg oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie 
bezpośredni zagrożeń zdrowia i życia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wykonania robót porządkowych na koszt Wykonawcy.  

9) W przypadku rażących i powtarzających się nieprawidłowości BHP 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach w 
których wystąpią prace które w ocenie Zamawiającego będą wymagały 

doszczegółowienia zasad bhp wykonywania prac, w sposób określony w 
obowiązujących przepisach prawa. 

6. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przewidywania wystąpienia 
specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania działań 
zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania opracuje 

Wykonawca i poinformuje o tym fakcie Zamawiającego poprzez 
przekazanie stosownej dokumentacji BHP przed rozpoczęciem takich prac. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
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1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą 

miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Zmiana postanowień niniejszej 

Umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

3. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia 

o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli Stron, numerów 
telefonów. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma 
przesłane pod ostatni znany adres uważa się za doręczone z upływem dwóch 
tygodni od pierwszego awizo. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części 
wierzytelności z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji Umowy na osobę trzecią. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej 

zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne, w takim 
zakresie, w jakim zezwalają obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca winien 

powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych robót w ramach Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał 
żadnych szczegółów robót w  żadnym periodyku zawodowym czy technicznym 
lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Umowa przewiduje zapłatę przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego, w razie uchybienia terminowi płatności Zamawiającemu 

przysługują od Wykonawcy odsetki ustawowe. 
9. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane 

będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

10.Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie roszczenia wobec 
Zamawiającego wynikające lub związane z niniejszą Umową (w szczególności 

o przedłużenie terminów lub o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia) w 
terminie 28 dni od dnia, gdy dowiedział się o nich lub mógł się dowiedzieć, 
pod rygorem utraty prawa powoływana się na te okoliczności oraz utraty 

prawa zgłaszania tych roszczeń w przyszłości. 
11.Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., jako podatnik 

i płatnik  podatku od towarów i usług oświadcza, że jest uprawniona do 
otrzymania faktur,  posiada nr NIP 583-287-03-69 i upoważnia Wykonawcę 
do jej przekazania bez podpisu Zamawiającego. 

12.Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem i płatnikiem podatku od 
towarów i usług i posiada nr NIP ………………. 

13.Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego. 

 

Zamawiający       Wykonawca 
 

 
 
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy 
 


