Czes¢ Il SIWZ - Wz6r Umowy

Umowa nr GIWK/2019/UM/...
zawarta w dniu ......cceeennee. 2019 r. pomiedzy:

Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z 0.0., z siedzibg w Gdansku (80-
122), przy ul. Kartuskiej 201, dziatajgcg na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sgdowego, nr KRS 0000216612, ktorej akta rejestrowe znajdujg sie w Sgdzie Rejonowym
Gdansk - Potnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zaktadowy w wysokosci: 718.340.000,00 zt, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

Jacka Skarbka - Prezesa Zarzadu,
Peterisa Gailitisa - Cztonka Zarzadu,

Umowa zawarta zostata w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego sektorowego
podprogowego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ref.: ZR/34/19.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych w celu realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,Przylaczenie poletka osadowego do kanalizacji
sanitarnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Gdansk Wschéd”.

2. Zakres przedmiotu Umowy zostat okreslony w Opisie Przedmiotu Zamowienia,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy (w postaci elektronicznej).

3. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako
integralna cze$¢ niniejszej Umowy wedlug nastepujgcego pierwszenstwa,
z zastrzezeniem, ze lokalizacja i wymiary obiektéw budowlanych winny by¢ zgodne z
Projektem budowlanym, a pozostate wymagania winny by¢ zgodne z hierarchig
waznosci ustalong ponizej:

1) Niniejszy tekst Umowy wraz z zatgcznikami,

2) Projekt budowlany,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,
4) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi zatgcznikami.




. Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanej
dalej ,SIWZ") majg taki sam stopien pierwszenstwa, jak dokument, ktéry zmieniajg.

§2
Obowigzki Stron

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane.
. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) zapewnienia nadzoru autorskiego,
. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 1, zwanych dalej ,,Dokumentacjg Projektowg".
. Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wynosi 5% ceny oferty
brutto, to jest .....cccevevevereneene. zt (stownie ztotych: ....... ).
. W przypadku formy pienieznej zabezpieczenie bedzie zwracane na nr rachunku
Wykonawcy podany w Umowie lub w przypadku zmiany nr rachunku, w aneksie do
Umowy.
. W przypadku, gdy konczy sie termin waznosci zabezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ nowe zabezpieczenie, nie pdzniej niz 14 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego. W przypadku niedochowania tego zobowigzania
Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o
ktérej mowa powyzej, nastepuje nie pOzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy przez caty okres obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu.
Strony beda uwazac szczegbty Umowy za poufne, w takim zakresie, w jakim
zezwalajg obowigzujgce przepisy prawa. Wykonawca winien powstrzymac sie od
sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych rob6t w ramach Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie publikowat Iub
pozwalat na publikowanie, ani ujawniat zadnych szczegétéw robdt w  zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie wtasnym staraniem i na swoj koszt, w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

2) uzyskania wszelkich materiatdw wyjsciowych niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, okreslonych w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wynikajagcych z przepiséw prawa, opracowania wszystkich wymaganych
operatow oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem odstepstw,
uzgodnien i decyzji,

3) poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z wykonywanymi robotami, prébami i
badaniami.

4) przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminach
okreslonych w Umowie,



5) niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnionych wadach i brakach
w otrzymanej Dokumentacji Projektowej,

6) powotania na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich
uprawnieniach, spetniajgcej warunki okreslone w SIWZ,

7) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokotu
przekazania terenu budowy - Zamawiajgcemu  przystuguje  prawo
natychmiastowego odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy,

8) pisemnego powiadomienia uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia o terminie
rozpoczecia rob6t w terminach wymaganych uzgodnieniami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, bezwzglednego przestrzegania ustalenn wynikajgcych
z uzgodnien z poszczegdlnymi instytucjami, jednostkami administracji,
wiascicielami i uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia,

9) rzetelnego prowadzenia kart obmiarow,

10) odpowiedniej ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiajgcego na terenie budowy w
czasie budowy,

11) biezgcego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robét,

12) zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa
technicznego rob6t z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ uprawnieniami oraz
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,

13) prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

14) uzgadniania wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej z Zamawiajgcym,

15) zapewnienia we wifasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz
zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii (w
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami) oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia
w okresie realizacji robét,

16) uzyskiwania zgody Zamawiajgcego na zmiane personelu Wykonawcy, co do
ktérego zostaty postawione okreslone wymogi w SIWZ, a nastepnie
poinformowania Zamawiajgcego o dokonaniu zmiany wraz z przekazaniem
wszystkich niezbednych dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym,

17) realizacji prac i robdét z materiatobw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadajgcych odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty
upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spetniajgce inne wymogi Umowy, po
ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy na
podstawie ztozonych wnioskédw materiatowych zawierajgcych rowniez wskazanie
danych dostawcy danego materiatu oraz ilosci materiatéw podlegajacych
zatwierdzeniu, wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym,

18) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branzy dokonywania préb
materiatéw, wigcznie z udostepnieniem na potrzeby przeprowadzenia badan
probek materiatéw, ktére moga ulec zniszczeniu,

19) dostarczania prébek materiatow, w przypadku, gdy zazgda tego Inspektor
Nadzoru odpowiedniej branzy,

20) stosowania sie do polecen Inspektoréw Nadzoru odpowiedniej branzy oraz
organéw nadzoru budowlanego,

21)realizacji prac i robét w taki sposéb, by mozliwie maksymalnie ograniczy¢ ryzyko
uszkodzenia istniejgcych sieci i instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
zachowania, elementow oryginalnej armatury oraz zachowania elementéw
instalacji elektrycznej. Na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy je



skutecznie zabezpieczy¢, a nastepnie przekaza¢ Zamawiajgcemu celem poddania
konserwacji,

22)zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezgcej
obstugi geodezyjnej,

23)zabezpieczenia pomieszczenia na narady techniczne i udostepnianie go
Zamawiajgcemu,

24) poniesienia odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka wobec Zamawiajgcego oraz
0sOb trzecich w przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej
zinwentaryzowanej lub niezinwentaryzowanej lub wyrzadzenia innych szkéd
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim,

25) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i wywiezienia odpaddéw na
legalne sktadowisko odpadéw Ilub utylizacji w inny sposéb, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami dotyczgcymi zagospodarowania odpaddéw i
niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu kopii kart przekazania odpadu,

26) bezwzglednego przestrzegania uzgodnien wynikajgcych z  ustalen z
poszczegdlnymi instytucjami i jednostkami oraz warunkdédw wynikajgcych z
pozyskanego prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,

27) przywroécenia do stanu poprzedniego lub, jesli Umowa stanowi inaczej, do stanu
zgodnego z Umowa, terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg
przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zielencéw, nawierzchni oraz naprawy
ewentualnych szkdéd spowodowanych realizacjg robo6t na terenach sgsiednich i
drogach dojazdowych na teren budowy,

28) powiadomienia Zamawiajgcego z miesiecznym wyprzedzeniem o planowanej
likwidacji Srodkow trwatych bedacych wtasnoscig Zamawiajgcego,

29) wywiezienia ztomu i zdemontowanych urzgdzen na legalne sktadowisko metali
lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, a odpaddéw na legalne
sktadowisko odpaddéw. W przypadku wywiezienia na ztom zdemontowanych
urzgdzen po zakwalifikowaniu ich przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu pismem przewodnim dokumentu
PZ (przyjecie materiatu z zewnatrz), badz réwnowaznego, wystawionego na
Gdanska Infrastrukture Wodociggowo - Kanalizacyjng Sp. z o0.0. oraz
dokumentacji fotograficznej ztomowanych urzgdzen w ciggu 3 dni roboczych od
dnia dostarczenia ztomu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy
zdemontowanych i wywiezionych na ziom urzgdzen beda nalezaty do
Zamawiajgcego,

30) uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
robot oraz wziecia catej odpowiedzialnosci za odprowadzanie Sciekéw
pochodzgcych ze wszystkich miejsc terenu budowy, tak aby ani roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone ani zanieczyszczone,

31) zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy o wykonywaniu robét
ulegajacych zakryciu celem ich odbioru w wykopie otwartym. Jezeli Wykonawca
nie dokona powiadomienia, to na zgdanie Inspektora Nadzoru odpowiedniej
branzy winien on odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora
Nadzoru odpowiedniej branzy, po czym przywrdcic stan poczgtkowy,

32) zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy o wykonywaniu robdét
ulegajgcych zakryciu celem ich odbioru w wykopie otwartym. Jezeli Wykonawca
nie dokona powiadomienia, to na zgdanie Inspektora Nadzoru odpowiedniej



branzy winien on odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora
Nadzoru odpowiedniej branzy, po czym przywrécic stan poczgtkowy,

33) przerwania robdét na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy oraz zabezpieczenia wykonania robd6t przed ich
zniszczeniem,

34)opracowania i przekazania Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami w STWiORB
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene
prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru, wynikami wymaganych
prob i badan,

35) Scistej wspodtpracy z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i
spetnienia wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami
prawa,

36) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu Umowy i
biezgcego przekazywania zdje¢ w formie cyfrowej w rozdzielczosci min. 10 Mega
pixeli na adres e-mail wskazany przez Zamawiajgcego,

37)utrzymania przejetych przez Wykonawce na czas robét paséw drogowych i
objazdow w stanie zapewniajgcym przejezdnosc i ruch pieszych,

38) zapewnienia w bezpieczny sposéb ciggtosci ruchu drogowego (ruch pieszy, ruch
samochodowy, ruch pojazdéw uprzywilejowanych) na wszystkich drogach i
innych ciggach komunikacyjnych, na ktérych sg wykonywane roboty objete
przedmiotem Umowy oraz uzyskania wszystkich niezbednych do tego celu
uzgodnien i pozwolen,

39) zapewnienia  dobrego  stanu  technicznego  nawierzchni  drogowych
zapewniajgcego ciggtos¢ ruchu pieszego i samochodowego w pasach drogowych
na terenie budowy, biezacego utrzymania stanu technicznego drog oraz
usuwania biezgcych usterek spowodowanych eksploatacja np. wykruszenia i
ubytki,

40) niedopuszczenia do uszkodzenia drog, mostéw lub innych obiektow przez ruch
drogowy zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy lub jego podwykonawcéw i
dostawcéw, w tym zobowigzany jest uzywac¢ odpowiednich pojazdow oraz
wybiera¢ odpowiednie trasy dojazdu, dostosowane do aktualnego stanu
technicznego tych obiektow, a jesdli takie szkody powstang zobowigzany jest
dokona¢ ich naprawy w uzgodnieniu z zarzadcg drogi lub innego obiektu.
Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wywotane zaniechaniem ww. obowigzkéw
spoczywa wytgcznie na Wykonawcy,

41) zapewnienia w czasie trwania robét braku zanieczyszczania drog dojazdowych
przez pojazdy Wykonawcy, podwykonawcéw i dostawcéw, w szczegdlnosci
btotem z terenu budowy, w szczegdlnosci w razie potrzeby zobowigzany jest
zapewnic i korzysta¢ ze stanowiska do mycia ko6t pojazdow przed wyjechaniem z
terenu budowy,

42) przestrzegania wymagan zawartych w zezwoleniach i umozliwienia
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét oraz
poniesienia kosztow zwigzanych z tymi inspekcjami,

43) zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej branzy,
wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym dostepu do
wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w



10.

zwigzku z Umowg beda wykonywane,

44) opakowania, zatadowania, przewiezienia, odebrania, wytadowania, sktadowania
oraz zabezpieczenia dostaw sprzetu, urzgdzen, materiatdw i wszystkiego, co jest
konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot,

45) skutecznego zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego organéw nadzoru
budowlanego o zakonczeniu robét budowlanych, zgodnie z art. 54 i 57 ustawy
Prawo Budowlane,

46) przestrzegania wymagan zawartych w zezwoleniach i umozliwienia
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét oraz
poniesienia kosztow zwigzanych z tymi inspekcjami,

47) zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej branzy,
wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym dostepu do
wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z Umowg bedg wykonywane, sporzgdzania raportéw, jakich Inspektor
Nadzoru odpowiedniej branzy zazada, dotyczacych zdrowia, bezpieczenstwa i
opieki nad personelem oraz szk6d majgtkowych,

48) przedtozenia szczeg6tdw organizacji i metod, ktére Wykonawca zamierza
stosowac dla wykonywanych robét. Do raz ustalonych organizacji i metod nie
bedg wprowadzane zadne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inspektora
Nadzoru odpowiedniej branzy,

49) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorom Nadzoru kontroli,
w tym legitymowania oséb przebywajgcych na budowie, zgdania waznych
zaswiadczen lekarskich i dowodow legalnego zatrudnienia,

50) biezgcego prowadzenia i udostepniania na kazde zadanie Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru dziennej listy obecnosci pracownikow Wykonawcy oraz
innych 0s6b wykonujgcych roboty i wustugi w imieniu Wykonawcy i
przebywajacych na terenie budowy,

51) usuwania z terenu budowy podwykonawcdéw niezatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, jak rowniez materiatbw dostarczonych na podstawie
niezatwierdzonych wnioskéw materiatowych i bez zatwierdzonych protokotéw
odbioru dostaw,

52)analizy dokumentacji i terenu budowy oraz realizacji robét w sposéb
pozwalajagcy przy zachowaniu nalezytej starannosci na wykrycie mozliwie
wczesniej okolicznosci mogacej spowodowac przestdj robot lub ich opdznienie.

Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z

tytutu jakichkolwiek roszczenn wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikéw

obiektow sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za zaktécenia lub szkody spowodowane realizacjg przedmiotu Umowy.

Od przejecia terenu budowy az do terminu wykonania Umowy, odpowiedzialnos¢ za

szkody wynikte na terenie budowy ponosi Wykonawca.

11.]Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach

12.

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawic
szkode na swoj koszt, w taki sposdb, aby przedmiot Umowy odpowiadat
wymaganiom SIWZ lub, jesli brak wymagan w SIWZ, to stosownych przepiséw.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie przed ziozeniem oferty ze wszystkimi
warunkami i okolicznosciami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,



a w szczegdblnosci z catoscig SIWZ i obowigzujgcym prawem.

13. Przedmiot Umowy obejmuje catos¢ robadt, jak okreslono w Projekcie Budowlanym w
zakresie uwzgledniajgcym specyfike wykonywanych robét, Projekcie Wykonawczym,
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) oraz
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w
ofercie w wycenionym przedmiarze robét. W przypadku, gdy przedmiar robdt nie
uwzglednia wszystkich prac i robdt wyszczeg6lnionych w Projekcie Budowlanym,
Projekcie Wykonawczym czy STWIORB, Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ te
prace i roboty oraz dodac¢ koszt tych prac i robot do istniejgcych pozycji
przedmiarowych.

14. Zadne zatwierdzenia dokonane przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy nie
mogg by¢ rozumiane, jako zmiana Umowy i nie zwalniajg Wykonawcy z realizacji
roboét zgodnie z Umowa.

15. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie sporzgdzania oferty oszacowat i uwzglednit w
wynagrodzeniu umownym na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz wiasnego doswiadczenia, catosciowe
koszty odwodnienia gruntu i wykopow, jak rowniez koniecznos$¢ wymiany gruntu w
celu zapewnienia niezbednego stopnia zageszczenia. Wykonawca oswiadcza, ze
przewidziat mozliwo$¢ zmiany poziomu zwierciadta wod gruntowych i uwzglednit
ryzyko wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t odwodnieniowych w miejscach, w
ktérych Dokumentacja Projektowa i wyniki geotechnicznych badan gruntu nie
przewidujg koniecznosci wykonania takich robét. Wykonawca oswiadcza, ze w swojej
wycenie uwzglednit okresowe wahania poziomu wody gruntowej w zaleznosci od
pory roku i intensywnosci opadow.

16. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy z wyprzedzeniem
co najmniej 2 - dniowym o dacie dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek
urzgdzen, materiatébw i sprzetu, jak réwniez kazdorazowo bedzie informowac
Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy o wywozie jakichkolwiek materiatéw,
urzgdzen i sprzetu z terenu budowy.

17. Wwozone lub uzywane (wbudowywane) moga by¢ tylko materiaty zgodne z
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami materiatowymi i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru protokotami odbioru dostaw, w tym pochodzace od
wskazanych we wnioskach materiatowych dostawcéw i w ilosci wskazanej w
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach materiatowych.

18. Inspektor Nadzoru moze cofngé¢ zatwierdzenie wnioskdw materiatowych, jesli
materiat lub jego czes$¢ okaze sie wadliwa lub jesli zatwierdzony materiat jest
sprzeczny z wymogami Umowy lub jesli na etapie zatwierdzania wniosku nie byty mu
przedstawione wszystkie istotne informacje.

19. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze zazada¢ przeprowadzenia préb
wszelkich urzadzen, materiatow i innych czesci robét. Jezeli takie proby potwierdza,
ze badane materiaty, urzadzenia lub wykonawstwo nie sg zgodne z Umowg, to koszt
wykonania takiej préby zostanie poniesiony przez Wykonawce. Wykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branzy miejsce i czas dokonania ustalonych
prob. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branzy
odpowiednio poswiadczone raporty z préb. Jezeli wynik préb bedzie pozytywny, to
Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy przekaze Wykonawcy Swiadectwo
potwierdzajgce pozytywny wynik prob.

20. Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiaréow lub préb zostanie stwierdzone, ze
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo sg wadliwe lub nie zostaty zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy lub sg w inny sposdb niezgodne z



21.

22.
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Umowag, to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze odrzuci¢ to urzgdzenie,
materiat lub wykonawstwo, powiadamiajgc o tym Wykonawce. W takich przypadkach
Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt niezwtocznie naprawi wade i
spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spetniat wymagania Umowy.
Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu
budowy i zastgpienie wszelkich urzagdzen i materiatow, ktére sg niezgodne z Umowa.
Usuniecie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac i roboét, ktére nie byty zgodne
z Umowg (w przypadku, gdy Wykonawca zmuszony byt wykonac¢ te roboty
ponownie), bedg wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie
wszelkich roboét, ktérych wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi, mienia lub wykonanych robét.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowa, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza
harmonogramem rzeczowo - finansowym rob6t budowlanych) lub bedzie naruszat
inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo wedtug
wiasnego uznania:
1) wezwac wykonawce do nalezytej realizacji Umowy,
2) nakaza¢ wykonawcy zaprzestania wykonywania robot,
3) nakazac poprawienie lub ponownie wykonanie robét,
4) odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesdi,
5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci
badz innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu
poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd
ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania.

§3
Wynagrodzenie Umowne

Kosztorysowe wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, obliczone na podstawie kosztorysu ofertowego wynosi szacunkowo netto
.................................. PLN (stownie ztotych netto: ......cccccecvvrvervncncnenennen) + 23% VAT,
co daje kwote brutto ... PLN (stownie ziotych  brutto:
............................................... ).

Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie odpowiednio rozliczone w
oparciu o iloczyn cen jednostkowych okreslonych w Kosztorysie Ofertowym i
obmiaru faktycznie wykonanych rob6t potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy. Wykonawca winien wliczy¢ wynagrodzenie za wykonanie
odwodnienia w cenach jednostkowych Kosztorysu Ofertowego.

Ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym sg state i nie ulegng zmianie do
konca realizacji Umowy.

Pozycje Kosztorysu Ofertowego obmierzane w kompletach i ryczattem bedg mogty



byc rozliczane dopiero po zakonczeniu wszystkich robot objetych tymi pozycjami. Nie
dopuszcza sie rozliczania czastkowego kompletdw i ryczattéw.

. W przypadku, gdy pomierzona ilos¢ danej pozycji bedzie mniejsza niz ilos¢
przewidziana w Przedmiarze Robot lub dana pozycja nie zostanie w ogoéle
wykorzystana, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate kwot
niewykorzystanych, odszkodowanie za utracony zysk, ani inne roszczenia z tego
tytutu. Ponadto w takim przypadku, gdy roboty objete takg pozycjg zostang
zakonczone zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia wedtug wzoru okresSlonego przez
Zamawiajgcego i podpisania protokotu zakonczenia obmiaru robét, ktéry to protokét
bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Uwaza sie, iz Wykonawca w ramach nalezytej starannosci wykonawcy robot
budowlanych wycenit w ofercie caty zakres Umowy, okresSlony w Dokumentacji
Projektowej, bez wzgledu na to, czy zakres ten zostat ujety w Przedmiarze Robot.
Uwaza sie, ze w granicach wykonalnosci, z uwzglednieniem kosztu i czasu
Wykonawca uzyskat wszystkie konieczne informacje odnoszace sie do ryzyka,
koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wptywac na wynagrodzenie
umowne. W tych samych granicach bedzie sie uwazato, ze Wykonawca zapoznat sie z
warunkami terenowymi, powyzszymi dokumentami oraz innymi dostepnymi
informacjami oraz, ze przed ztozeniem oferty upewnit sie co do wszystkich istotnych
spraw wigcznie, lecz nie ograniczajac sie do:

a) ksztattu i charakteru terenu budowy, wigcznie z  warunkami
podpowierzchniowymi,

b) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

c) zakresu i charakteru rob6t budowlanych, ich terminéw wykonania oraz ustug i
dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy i usuniecia
wszelkich wad,

d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w miejscu Swiadczenia przedmiotu Umowy,
e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii, transportu, wody i innych Swiadczen.

. Wynagrodzenie okreslone w niniejszym paragrafie obejmuje kompleksowg realizacje
robot objetych niniejsza Umowg wraz ze wszystkimi kosztami niezbednymi do
wykonania przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmniejszenia zakresu Umowy okreslonego w 8§ 1 wynagrodzenie

zostanie odpowiednio zmniejszone.

§4
Rozliczenie wynagrodzenia

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru karty obmiaru dla
wykonanych robdét budowlanych do korica danego miesigca rozliczeniowego.
Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub wniesie uwagi do przedtozonych kart obmiaru w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Uchybienie temu terminowi przez Inspektora
Nadzoru nie oznacza jednak akceptacji przedtozonych dokumentow. Karty obmiaru
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru za dany miesigc rozliczeniowy bedg
stanowi¢ podstawe sporzgdzenia przez Wykonawce Miesiecznego Rozliczenia Robdt,
zwanego dalej ,MRR". Dla pozycji przedmiaru nr 14 i 15 podstawg do ujecia ich w
MRR bedzie przekazanie Zamawiajgcemu kompletnych dokumentéw dotyczgcych
powyzszych pozycji zgodnie z terminami umownymi. Zamawiajacy zatwierdzi



protokolarnie lub wniesie uwagi do przedtozonych dokumentéw w terminie 21 dni
od dnia ich otrzymania.
. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu Dokumenty
Rozliczeniowe, na ktére sktada sie MRR.
Dokumenty Rozliczeniowe bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego.
Dokumenty Rozliczeniowe za dany miesigc rozliczeniowy bedg sporzadzane w
wersji elektronicznej oraz papierowej, w czterech egzemplarzach wydrukowanych w
kolorze i wraz z pismem przewodnim bedg przedktadane co miesigc
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, w terminie 8 dni od zakonczenia miesigca
rozliczeniowego z wyjatkiem Dokumentéw Rozliczeniowych za dany miesigc
rozliczeniowy uwzgledniajgcych do rozliczenia pozycje przedmiaru nr 14 i 15. W
takim przypadku Dokumenty Rozliczeniowe za dany miesigc rozliczeniowy bedga
sporzadzane w wersji elektronicznej oraz papierowej, w czterech egzemplarzach
wydrukowanych w kolorze i beda przedktadane Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
w terminie 22 dni od zakonhczenia miesigca rozliczeniowego. Przez miesigc
rozliczeniowy rozumie sie miesigc kalendarzowy. Wyjatkiem bedg miesigce
poczatkowy po podpisaniu Umowy i koricowy, ktore obejmowal bedg okres
odpowiednio od podpisania Umowy do korica pierwszego miesigca rozliczeniowego
oraz okres od poczatku ostatniego miesigca rozliczeniowego do dnia podpisania
odpowiedniego protokotu odbioru wyszczegdlnionego w § 3.
. W terminie 14 dni od otrzymania Dokumentow Rozliczeniowych Zamawiajacy je
zweryfikuje. Nie dotyczy to Dokumentédw Rozliczeniowych za dany miesigc
rozliczeniowy uwzgledniajgcych do rozliczenia pozycje przedmiaru 14 i 15, ktére to
Zamawiajgcy zweryfikuje w ciggu 4 dni od dnia ich otrzymania. Weryfikacji podlegac
bedzie réwniez nalezna Wykonawcy kwota wynagrodzenia umownego. Po
pozytywnej weryfikacji Zamawiajgcy zatwierdzi przedtozone Dokumenty
Rozliczeniowe. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag, Wykonawca w
ciggu 3 dni roboczych ztozy poprawione dokumenty; nie dotyczy to Dokumentéw
Rozliczeniowych za dany miesigc rozliczeniowy uwzgledniajgcych do rozliczenia
pozycje przedmiaru 14 i 15, ktére to Wykonawca ztozy poprawione w ciggu 2 dni,
uwzgledniajgc uwagi Zamawiajgcego. Nastepnie Zamawiajacy zweryfikuje je i
zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od ztozenia poprawionych dokumentow, za
wyjgtkiem Dokumentédw Rozliczeniowych za dany miesigc rozliczeniowy
uwzgledniajgcych do rozliczenia pozycje przedmiaru nr 14 15, ktére to Zamawiajgcy
zweryfikuje i zatwierdzi w terminie 2 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie poprawi
Dokumentéw Rozliczeniowych zgodnie z uwagami Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy
moze je zatwierdzi¢ z uwagami, okreslajac rowniez kwote, jaka wedtug niego jest
nalezna Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy.
. MRR bedg sporzadzane z wydzieleniem robo6t podstawowych, zamiennych i
dodatkowych.
Przez pojecie dni roboczych rozumie sie w tej Umowie dni tygodnia bez sobdt i
niedziel oraz $wigt ustawowo wolnych od pracy.
Faktury Wykonawcy bedg wystawiane za poszczegdlne miesigce rozliczeniowe - po
ich zakonhczeniu Ilub w przypadku ostatniego miesigca rozliczeniowego, po
wykonaniu przedmiotu Umowy w tym miesigcu.
Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane odrebnie dla robdt podstawowych,
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zamiennych i dodatkowych oraz wartosci stanowigcych koszty biezace (nie
zwiekszajgcych wartosci inwestycji). Wyodrebnienie kwot do poszczegolnych faktur
nastgpi na podstawie podziatu okresSlonego w wzorze MRR przekazanym
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia umownego Wykonawcy nastgpi na rachunek bankowy nr
............................. , W terminie 14 dni od pdzniejszego z nastepujacych zdarzen: dnia
ztozenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Dokumentéw Rozliczeniowych, o ktérych mowa w ust. 2.

Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego aneksu do Umowy. Na
wystawionej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisywac rachunek bankowy
zgodny z numerem rachunku podanym w umowie lub aneksie.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Warunkiem uruchomienia ptatnosci za faktury czeSciowe Wykonawcy jest ztozenie
przez niego oswiadczenia o optaceniu wymagalnych faktur podwykonawcéw robdt,
dostaw i ustug na dzieh wystawienia faktury przez Wykonawce Zamawiajgcemu oraz
ztozenie przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcdw roboét, dostaw i ustug o
niezaleganiu przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na ich rzecz.
Zamawiajgcy ma prawo zazadac aktualizacji oswiadczen przed dokonaniem
ptatnosci faktury, przy czym zadanie takie powinien zgtosi¢ nie pdzniej niz na 7 dni
przed terminem zaptaty faktury. Zamawiajgcy moze zgdac tez poza oswiadczeniami
dowodéw finansowych dokonania zaptaty tych naleznosci.

Warunkiem uruchomienia pfatnosci za fakture koncowg Wykonawcy jest ztozenie
przez niego oswiadczenia o optaceniu wszystkich wymagalnych i niewymagalnych
naleznosci podwykonawcom robot, dostaw i ustug oraz ztozenie przez Wykonawce
oswiadczen podwykonawcéw robot, dostaw i ustug o otrzymaniu od Wykonawcy
petnej zaptaty naleznosci wymagalnych i niewymagalnych. Zamawiajgcy ma prawo
zazadac aktualizacji takich dowodow lub oswiadczen przed dokonaniem ptatnosci
faktury, przy czym zadanie takie powinien zgtosi¢ nie pdzniej niz na 7 dni przed
terminem zaptaty faktury. Zamawiajgcy moze zada¢ tez poza oswiadczeniami
dowodow finansowych dokonania zaptaty tych naleznosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen, o ktérych
mowa powyzej lub dowoddw zapfaty, kwota naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest wstrzymywana w catosci. Jednakze, gdy Zamawiajgcy otrzyma
dokumenty, w tym kopie faktur podwykonawcdédw robdét oraz oswiadczenie
Wykonawcy o liscie spornych naleznosci miedzy nim a podwykonawcami robot,
ktérzy nie dostarczyli oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, z ktérej bedzie
jednoznacznie wynikata maksymalna wartos¢ nieoptaconych faktur i innych roszczen
podwykonawcédw robdt, wstrzymaniu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
tylko cze$¢ rowna sumie nieoptaconych faktur i innych roszczehh podwykonawcéw
robot, ktérzy nie ztozyli oswiadczen. Zamawiajgcy ma ponadto w przypadku sporu
miedzy Wykonawcg, a podwykonawcg prawo ztozy¢ sporng kwote do depozytu
sgdowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawcéw kazdorazowo przy
ztozeniu faktury sktada oswiadczenie o braku podwykonawcow.

Zamawiajgcy moze dokonac ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018r. o podatku od
towardw i ustug.
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§5
Terminy Umowne

. Termin przekazania terenu budowy ustala sie na 14 dni od dnia podpisania Umowy.

Termin rozpoczecia robét ustala sie na 7 dni od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy.

Termin zakonczenia rob6t ustala sie na 4 miesigce od dnia podpisania Umowy.

Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date fgcznego spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkéw: pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot, pod warunkiem potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektoréw Nadzoru i przyjecie przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji
powykonawczej wraz z potwierdzeniem ztozenia operatow geodezyjnych
powykonawczych wykonanych rob6ot w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (zwanej dalej ,ODGIK").

Po przeprowadzeniu odbioru technicznego sporzadzony zostanie Protokdt Odbioru
Technicznego.

Termin wykonania robo6t bedacych przedmiotem Umowy ustala sie na 4 miesigce i 14
dni od podpisania Umowy od dnia podpisania Umowy. Za termin wykonania robot
uznaje sie date podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego.
Termin dostarczenia mapy geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej w ODGIK
ustala sie na 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Zamawiajgcy zweryfikuje mape
w terminie 7 dni od jej doreczenia.

Za termin wykonania Umowy uwaza sie date podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu Wykonania Umowy. Warunkiem podpisania Protokotu Wykonania Umowy
jest wykonanie wszystkich zobowigzarh Umownych przez Wykonawce.

86
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robdt,

b) przedtozenia Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdét
kompletnej  dokumentacji powykonawczej robdt, zgodnie z ponizszym
zestawieniem:

- kopie projektow budowlanych, a takze dokumentacje dodatkowe, jesli
zostaly sporzadzone, z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robot,
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy oraz
Projektanta;

- recepty i ustalenia technologiczne,

- protokoty z préb i badan,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot, wykonaniu ich w
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i przepisami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz przylegajgcych
nieruchomosci, jezeli zostaty naruszone w wyniku prowadzonych robdét,
razem z Dokumentacjg Projektowg, podstawg z naniesionymi zmianami
zatwierdzonymi przez Projektanta oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
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- zatwierdzone karty obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie;

- instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych urzgdzen,

- Specyfikacje Techniczne uzupetniajgce lub zamienne, jesli zostaty
sporzgdzone w trakcie realizacji Umowy,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robat,

- instrukcje obstugi i eksploatacji,

- inne dokumenty wskazane w STWiIORB oraz dokumentacji projektowej,

- potwierdzenie ztozenia operatow geodezyjnych powykonawczych w
ODGiK.

c) dostarczenia zarejestrowanego w ODGIK operatu geodezyjnego
powykonawczego, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- zarejestrowane we wiasciwych miejscowo osrodkach dokumentagji
geodezyjnej i kartograficznej mapy powstate w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg oraz szkice wytyczenia i szkice z pomiaru
powykonawczego elementéw i obiektow wzgledem granic (punktéw
granicznych) dziatek, dla ktérych uzyskano prawo do dysponowania
terenem, szkice polowe powykonawcze z uwzglednieniem granic dziatek,
na ktérych faktycznie wykonano roboty oraz inwentaryzacje
powykonawczg, w sktad ktérej wejda:

- mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, przygotowana dla
wykonanego obiektu wraz z bezposrednim otoczeniem (zgodnie z
zakresem opracowania na mapie do celdow projektowych i zakresem
faktycznie wykonanych prac i robét, w tresci odpowiadajgcej odnosSnym
przepisom i instrukcjom geodezyjnym, w formacie .dgn (v7 lub v8 - 2d) i
.pdf,

- mapa powykonawcza w wersji analogowej, bedaca kopig mapy
zasadniczej, powstatej w  wyniku geodezyjnej inwentaryzagji
powykonawczej, wydang przez witasciwy osrodek dokumentagji
geodezyjnej i kartograficznej w ilosci 4 szt.,, w tym 2 egz. z naniesiona
projektowang siecia uzgodniong w Referacie Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu,

d) przekazania Zamawiajgcemu zestawienia wytworzonych $Srodkéw trwatych w
ramach niniejszego zadania inwestycyjnego (na wzorze przekazanym przez
Zamawiajgcego) wraz z dokumentacjg fotograficzng wytworzonych $Srodkow
trwatych) do akceptacji, w terminie wskazanym w niniejszej Umowie,

e) uczestniczenia w czynnosciach odbioru i usuniecia stwierdzonych wad.

2. Zamawiajacy w terminie 15 dni dokona weryfikacji przekazanych dokumentéw
wymienionych w ust 1 pkt b) i w przypadku, gdy beda sporzgdzone prawidtowo,
dokonana ich zatwierdzenia. W przypadku wniesienia uwag przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dokona poprawek w ciggu 15 dni.

3. Z odbioru technicznego spisywany jest Protokot Odbioru Technicznego podpisany
przez Strony Umowy oraz Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy.

4. Dokumentacja powykonawcza wymieniona w ust. 1 pkt b zostanie przekazana

13



Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w kolorowej wersji papierowej oraz w 2
egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD. Wersja elektroniczna
dokumentow wytworzonych przez Wykonawce winna zawiera¢ dla dokumentéw
tekstowych wersje edytowalng w formacie zgodnym z formatem *.doc, dla tabel
format zgodny z formatem *xIs. Niezaleznie wersja elektroniczna winna réwniez
zawierac¢ catos¢ dokumentacji powykonawczej wersji papierowej w formie
kolorowego skanu w formacie *pdf. Nazwy plikow oraz uktad i nazwy folderow
winny by¢ odzwierciedleniem dokumentow sktadanych w wersji papierowe;j.

. Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy i Zamawiajgcego

dokumentacji powykonawczej robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za te dokumenty.

. Wszelkie roboty majgce ulec zakryciu bedg przedmiotem odrebnego odbioru.

Gotowos¢ do odbioru robdét majacych ulec zakryciu Wykonawca zgtasza

Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branzy poprzez wpis w dzienniku budowy, a

Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy dokona odbioru lub wniesie uwagi do

wykonanych robo6t w ciggu 3 dni roboczych.

Decyzja Zamawiajgcego mogg byC¢ przeprowadzane odbiory czesSciowe

elementow robot stanowigcych zamknieta catos¢, nadajacych sie do uzytkowania.

Jesli niezbedne jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie takiego elementu

robot, Wykonawca przy odbiorze czeSciowym dostarczy dokumenty konieczne do

uzyskania tego pozwolenia.

. W razie odmowy Wykonawcy przystapienia do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony

jest do dokonania odbioru jednostronnego.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci
odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wad i ponownego zgtoszenia przedmiotu Umowy do
odbioru,

b) wady nienadajgce sie do wusuniecia, a niewykluczajgce uzytkowania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty
uprawnien do naprawy wad, ktére wystgpity w okresie rekojmi,

c¢) wady nienadajgce sie do wusuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w Umowie, to
Zamawiajgcy odstgpi od czynnosci odbioru przedmiotu Umowy i zazada
wykonania przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do
spetnienia tego Zzadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego
dokonania odbioru przedmiotu Umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego,

d) drobne zalegte prace i roboty czy wady, ktérych wykonanie lub usuniecie nie
bedzie miato znaczgcego wptywu na uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robét
oraz poleci¢ Wykonawcy usuniecie tych wad i uzupetnienie drobnych
zalegtych prac i robdt z wyznaczeniem terminu na ich usuniecie. Jesli
Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupeini drobnych zalegtych prac i
robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy
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wedtug wtasnego wyboru ma prawo do:
- naliczenia kar umownych zgodnie z Umowsg,
- zlecenia usuniecia wad i uzupetnienia zalegtych prac i rob6t osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.
Wykonawca zwroci w takim przypadku Zamawiajgcemu kwote brutto, jaka
Zamawiajgcy zaptacit takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej
wysokosci, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not ksiegowych.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naleznosci za wykonane prace i roboty
z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.
10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i uzupetnieniu zalegtych prac i robo6t. Usuniecie wad i uzupetnienie zalegtych prac
i robét powinno byc stwierdzone protokolarnie.

§7
Podwykonawcy

. Wykonawca musi przed przystgpieniem podwykonawcy do wykonywania robét
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce szczegdtowy przedmiot
zlecanych podwykonawcy robdt, w szczegdlnosci zawierajgce projekt umowy lub
umowe oraz dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przez podwykonawce
prac i robot o podobnym charakterze i skali. Zamawiajgcy moze zgtosic
podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce w ciggu 30 dni od dnia otrzymania ww. zgtoszenia.

. Wykonawcy nie bedag przystugiwaty wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia, w
szczegolnosci finansowe ani terminowe, w przypadku zgtoszenia sprzeciwu o ktérym
mowa w ust. 1 lub w przypadku zakazania Wykonawcy korzystania z ustug danego
podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku wykonywac
zamowienie sitami wiasnymi.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7 dni
przed rozpoczeciem takiej roboty na terenie budowy.

. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg
Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej w ust. 1. Warunkiem udzielenia zgody
przez Zamawiajgcego, jest dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia o
niezaleganiu z naleznymi ptatnosciami wobec dotychczasowego podwykonawcy i
oswiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o niezaleganiu z naleznymi
ptatnosciami przez Wykonawce wobec niego.

Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywaé, ze jakakolwiek ptatnos¢
Wykonawcy na rzecz podwykonawcy ma nastgpi¢ pézniej niz po dacie Protokotu
Wykonania Umowy. Umowa z podwykonawcg nie moze uzaleznia¢ odbioréw ani
ptatnosci dokonywanych przez Wykonawce wobec podwykonawcy od dokonania
tych czynnosci miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowa z podwykonawcg nie
moze ponadto przewidywac wynagrodzenia za dany zakres robdt wyzszego niz w
niniejszej Umowie, ptatnosci w terminie p6zniejszym niz w umowie niniejszej, kwot
zatrzymanych, w tym zabezpieczenia w postaci pienieznej potrgcanej z
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7.

10.

11.

12.

wynagrodzenia ani innych sformutowan skutkujgcych ryzykiem odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajgcego mimo otrzymywania oSwiadczen o niezaleganiu. Ptatnosci
w stosunku do podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami prawa.
Jesli Wykonawcg jest wiecej niz jeden podmiot i tworzg oni konsorcjum (przez co
rozumie sie rowniez inng réwnowazng forme prawng), umowy z podwykonawcami
mogg zawiera¢ zaréwno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak réwniez
indywidualnie kazdy z podmiotow wchodzgcych w sktad konsorcjum. Cztonkowie
konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za
regresowe zobowigzania ktoregokolwiek z pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec
Zamawiajgcego, jesli takie powstang w nastepstwie dokonania zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum
wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy, na podstawie art. 647" Kodeksu
Cywilnego.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcéw z
dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego przedtozy oswiadczenie swoje oraz
podwykonawcéw o  braku  zalegtosci  ptatniczych  Wykonawcy  wobec
podwykonawcéw, obejmujgce tez informacje o  ptatnosciach  jeszcze
niewymagalnych.
Wykonawca nieodwotalnie  upowaznia Zamawiajacego do  dokonywania
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcédw, w szczegdlnosci gdy Zamawiajacy
nie otrzymat oswiadczen o niezaleganiu lub innych dowoddw zaptaty przewidzianych
w umowie, lub gdy pozyskat wiadomos¢, ze dany podwykonawca jest nieoptacony
przez Wykonawce lub z innych przyczyn bedzie zachodzi¢ watpliwos¢ co do
zachowywania przez Wykonawce ptynnosci finansowej, co moze rodzi¢ ryzyko braku
optacenia podwykonawcéw. Zaptata bezposrednia przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy zmniejsza z chwilg takiej zaptaty ditug Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o kwote wyptacong podwykonawcy bez koniecznosci wczesniejszych
wezwan ani potracen.
W przypadku, jesli Zamawiajacy bytby, z uwagi na zasade odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajgcego, zobowigzany dokonac zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej
wysokosci. Zamawiajgcy ma prawo do dokonania potrgcenia swojej wierzytelnosci
wobec Wykonawcy z tego tytutu z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Wykonawcy, nawet gdyby umowa podwykonawcza byta zawarta jedynie
przez jednego z cztonkéw konsorcjum tworzgcych Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i przekazywad Zamawiajgcemu rejestr
podwykonawstwa robo6t w formie i wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym,
zawierajgcy dokumenty potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatami przez
Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.:

a. umowy na roboty,

b. kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow na Wykonawce,

c. potwierdzenia dokonania ptatnosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw

robot,
d. oraz inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce nalezyte rozliczanie sie z
podwykonawcami robét.

§8
Rekojmia
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Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za
wady na wykonane roboty, bedgce przedmiotem Umowy.

. Okres rekojmi za wady ustala sie na 36 miesiecy od nastepnego dnia po dniu
podpisania Protokotu Wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 9 niniejszego
paragrafu oraz § 10 ust. 8.

Dla usuwania wad robdét odebranych przed podpisaniem Protokotu Wykonania
Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu.

. O wykryciu wady w okresie rekojmi za wady, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ faksem, emailem lub na pismie Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30
dni (data wystania) od daty jej ujawnienia.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze udziela petnomocnictwa Saur Neptun Gdansk S.A., z
prawem do udzielania dalszych petnomocnictw pracownikom ww. spotki, do
zgtaszania wad do Wykonawcy. Zgtoszenie wad przez Saur Neptun Gdansk S.A. lub
innego podmiotu upowaznionego przez Zamawiajgcego jest traktowane na roéwni ze
zgtoszeniem przez Zamawiajgcego.

. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig za wady lub w okresie wykonywania
robot, o ile Wykonawca nie udowodni, ze powstaty z winy Zamawiajgcego, beda
niezwtocznie usuwane przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie z ust. 7.

. Spos6b oraz termin usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego. Usuniecie wady ma by¢
potwierdzone protokotem podpisanym przez podmiot zgtaszajacy wade (Saur
Neptun Gdansk S.A. lub inny podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego),
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. W przypadku nieuzyskania przez Wykonawce
akceptacji sposobu i terminu usuniecia wady, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odmowy zatwierdzenia usuniecia danej wady i wskazania sposobu lub terminu jej
usuniecia.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy moze, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwrdci w takim przypadku Zamawiajgcemu
kwote brutto jakg Zamawiajgcy zaptacit takiej osobie trzeciej, bez prawa
kwestionowania jej wysokosci, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not
ksiegowych.

. Jesli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady Wykonawca dokonat
napraw przedmiotu Umowy, termin rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o okres
odpowiadajgcy okresowi od dnia zgtoszenia wystapienia wady do dnia dokonania
naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiajgcego
skutecznosci tej naprawy lub wymiany. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
ograniczenie przedtuzenia okresu rekojmi za wady do naprawionych Ilub
wymienionych czesci przedmiotu Umowy, pod warunkiem dostarczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub przedtozenia nowego na wskazang przez Zamawiajgcego
kwote. Zgoda moze by¢ wyrazona przez Zamawiajgcego jesli wniosek taki zostanie
ztozony przez Wykonawce nie pozniej niz na 2 miesigce przed uptywem waznosci
zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany po
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zgtoszeniu wady przez Zamawiajgcego lub inne podmioty przez niego upowaznione i
do naprawy lub wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastepczego uznaje sie, ze termin
rekojmi za wady ulega wydtuzeniu o czas od wykrycia wady do dnia wykonania
naprawy lub wymiany. Powyzsze zostanie potwierdzone przez Strony protokolarnie,
a w przypadku odmowy podpisania protokotu przez Wykonawce, Zamawiajgcy
uprawniony jest do jego jednostronnego podpisania.

10. W sprawach nieuregulowanych powyzej stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego o
rekojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej umowie jedynie rozszerzajg, ale w
zaden sposoOb nie pozbawiajg Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z przepisow
Kodeksu cywilnego dot. rekojmi.

89
Kary Umowne

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia nastepujgcych kar umownych:

a) 5% wartosci wynagrodzenia umownego netto okreSlonego w & 3 ust. 1, w
przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub odstapienia od catosci lub czeSci Umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy, zarowno w przypadku odstgpienia w oparciu o
umowne, jak i w oparciu o ustawowe przestanki odstgpienia,

b) za zwtoke w wykonaniu robdét - 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

c) w przypadku uchybienia kazdemu innemu terminowi wskazanemu w Umowie lub
wskazanemu przez Zamawiajgcego na podstawie Umowy - 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki.
W przypadku okreslonym w niniejszym podpunkcie c), kara bedzie nalezna, jesli po
uptywie danego terminu Zamawiajgcy wezwie pisemnie Wykonawce do usuniecia
uchybienia pod rygorem naliczenia kary, a Wykonawca nie dotrzyma terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

d) za zwiloke w usuwaniu wad w okresie rekojmi lub usuwaniu wad w okresie
wykonywania roboét lub w wykonaniu robot zalegtych wskazanych w Protokole
Odbioru Technicznego - 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Jesli zwioka w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem wczesniejszego
opOznienia innego terminu umownego, za ktére juz naliczona zostata kara umowna,
nie nalicza sie ponownie kary umownej za takie op6znienie, co do ilosci dni, za ktére
kara umowna zostata juz naliczona dla tego poprzedniego terminu.

3. Zamawiajgcego ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogolnych, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokos¢ kar
umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach
ogolnych.
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5.

o

Przy naliczaniu kar umownych jako podstawe wyliczenia ich wysokosci, przyjmuje sie
pierwotng warto$¢ wynagrodzenia umownego netto t.j. bez uwzglednienia zmian
Umowy dotyczacych wysokos$ci wynagrodzenia umownego.

. Wszelkie optaty administracyjne, kary grzywny i inne optaty badz koszty

o podobnym charakterze natozone przez organy panstwowe, jednostki samorzgadu
terytorialnego badz inne instytucje na Zamawiajgcego w nastepstwie naruszenia
obowigzujgcych przepisébw prawa, uzgodnien lub wytycznych przez Wykonawce
obcigzajg w petnej wysokosci Wykonawce.

. Limit kar umownych za zwtoke wynosi:

a) w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt b) lub c) - 10% wartosci wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w 8 3 ust. 1,

b) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt d) - 5% wartosci wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w 8 3 ust. 1.

8§10
Odstagpienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez

obowigzujgce przepisy prawa, w szczegélnosci Kodeks cywilny, jak réwniez w
przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Odstgpienie moze
nastgpi¢ w terminie do 3 miesiecy od dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o
podstawie odstapienia.

Do naruszen Umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:

a) nieuzasadniona odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu
budowy

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje robét
przez co najmniej 30 kolejnych dni,

c) Wykonawca nie przedstawia, badz nie przedtuza w wymaganym terminie
waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy lub waznosci polis ubezpieczeniowych,

d) Wykonawca pozostaje w zwtoce przekraczajacej 14 dni w zakresie ktoregokolwiek
z termindéw wskazanych w 8 4 przekraczajgcym 14 dni,

e) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego nie wypetnia
istotnych obowigzkéw umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma

obowigzek wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym

oraz zabezpieczenia terenu budowy, a nastepnie opuszczenia terenu budowy i

zwrotnego przekazania terenu budowy potwierdzonego protokotem przez

Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia na budowie dziennikbw  budowy,

zaktualizowanych na dzien odstgpienia.

Strony Umowy dopuszczajg réwniez mozliwos¢ czeSciowego odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy, w przypadku czesciowego lub catkowitego odstgpienia od Umowy

przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, bedzie miat prawo zdecydowal o

pozostawieniu przez Wykonawce czesci lub catosci wykonanego przedmiotu Umowy.

Wykonawca w tym przypadku bedzie zobowigzany dostarczy¢ niezbedng

dokumentacje przedmiotu Umowy, ktére Zamawiajgcy zdecydowat pozostawic.
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Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji wykonanego

przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy roboty, ktérych nie dotyczy odstgpienie, a ktére

zostaty wykonane, ktérych Zamawiajgcy nie zwrdci Wykonawcy, a ktére nie zostaty

zatwierdzone przez Zamawiajgcego dokumentami rozliczeniowymi do dnia
odstgpienia zostang wycenione wedtug nizej wymienionych zasad i wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

a) cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym,

b) stawek roboczogodziny na poziomie Srednich cen Sekoncenbud dla regionu
pomorskiego - wojewddztwo ogdtem, ceny materiatdw i najmdéw sprzetu oraz
wskazniki narzutow na poziomie srednich cen krajowych Sekocendud,

c) faktur zakupu lub ofert na materiaty i najem sprzetu,

- z zastrzezeniem, ze w przypadku wadliwosci robét Zamawiajgcy ma prawo
obnizenia wartosci robét z wadami, chyba ze Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego
dokona usuniecia tych wad.

. W przypadku odstgpienia od Umowy pozostajg w mocy postanowienia Umowy

dotyczace kary umownej za odstgpienie od Umowy.

. Strony postanawiajg ze, po odstgpieniu od Umowy pozostajg w mocy postanowienia

Umowy, dotyczgce rekojmi i praw autorskich za zakres przedmiotu Umowy, co do

ktérego Zamawiajgcy podjat decyzje o jego pozostawieniu. W takim przypadku okres

rekojmi rozpoczyna sie od dnia doreczenia oswiadczenia o odstapieniu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie ani

roszczenie o zaptate utraconego zysku od Zamawiajgcego.

811
Zmiany Umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy:
1.) Zmiana terminéw:

1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdéznienie w
szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, przeprowadzania préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

1.2.) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w  SIWZ  warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegblnosci napotkanie w trakcie prowadzenia robét na:

a) niewypaty i niewybuchy;

b) wykopaliska archeologiczne;

c¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych
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1.3.)

1.5)

1.6)

urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po  stronie

Zamawiajgcego, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robo6t przez Zamawiajgcego;

b) konieczno$¢ wusuniecia bteddéw Ilub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt;

c) wstrzymanie rob6t podstawowych z uwagi na koniecznos$¢ wykonania
robot zamiennych, zaméwien dodatkowych lub podobnych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania organow  administragji

i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji

w szczegoOlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow

pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli
nieruchomosci do celoéw realizacji inwestycji;

gdy warunki atmosferyczne nie beda umozliwialty prowadzenie robot

budowlanych, tzn. temperatura powietrza w miejscu prowadzenia robot

bedzie utrzymywata sie ponizej 0 st. C° przez okres uniemozliwiajacy
wykonywanie robot;

1.7) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo

zycia, zdrowia, mienia lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych
nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy w trybie ust. 10
polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia jesli koniecznos¢
polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych  czynnosci  przewidzianych  Umowg, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie.

2.) Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia

a)

b)

0)

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych przy zachowaniu jakosci i parametrow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw
budowlanych lub skracajgcego termin realizacji zamowienia,
niedostepnos¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
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d)

g)

h)

)

k)

robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen,

pojawienie sie na rynku materiatébw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub  kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, Ilub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajagcej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych robo6t lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie  niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych,

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w Umowie w przypadku niemoznosci
usuniecia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegoélnosci gdy
sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa,

koniecznos¢ wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdét na terenie budowy, lub sasiadujgcych
nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy w trybie ust. 10
polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

3.) Zmiany osobowe lub podmiotowe

a)

b)

zmiana o0s6b przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

zmiana podwykonawcéw, na zasoby, ktorych powotywat sie Wykonawca w
celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, na inne podmioty
spetniajgce w/w warunki.

4.) Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

SIWZ;

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT;
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10.

c) zmiana przepiséw podatkowych Ilub innych wytycznych w zakresie
wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego itp.;

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

e) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" § 1
Kodeksu cywilnego;

W  przypadku wystgpienia  ktorejkolwiek z  okolicznosci  wymienionych
w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdac
zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich Iub
posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.
W  przypadku wystgpienia  ktorejkolwiek z  okolicznosci  wymienionych
w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatdbw i technologii rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen,
ograniczenie zakresu robdt objetych Umowg, zmiana rozliczenia lub zmiana
wynagrodzenia.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiana dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego,
w czesci, jakiej dotyczg te zmiany przepisow i bedzie polegata na doliczeniu nowej
stawki podatku VAT do pozostajgcej do rozliczenia kwoty podatku VAT.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Wykonawcy w zadnym wypadku nie przystuguje roszczenie o zmiane Umowy w
zakresie wynagrodzenia z tytutu zwiekszonych lub dodatkowych kosztow
wynikajacych z przedtuzonego czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestdj,
utrzymanie zaplecza, pracownikéw, podwykonawcéw itp.). W zadnym przypadku
Wykonawcy nie przystuguje tez odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

Zmiany Umowy nie wymaga zmiana przedstawicieli stron okreslonych w § 15.
Zmiana Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiajgcego na pismie. Zamawiajacy
na pismie poinformuje Wykonawce o zmianie przedstawiciela Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez
podwykonawcéw nie wskazanych w ofercie lub na zakres robét nie wskazany w
ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy i moze by¢ przeprowadzona przy zachowaniu procedury
zatwierdzania podwykonawcéw wynikajgcej z przepisow prawa.

W dowolnym czasie obowigzywania Umowy, gdy dojdzie do zagrozenia
bezpieczenstwa zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, Iub
sgsiadujgcych nieruchomosci, Inspektor nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia. Wykonawca zobowigzany jest
natychmiast przystagpi¢ do wykonania polecenn Inspektora nadzoru. Ewentualne
roszczenia Wykonawcy o dodatkowg zaptate z tytutu wykonania polecenia Inspektora
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Nadzoru, w tym, w trybie robdt zamiennych, zamdéwien dodatkowych, nie mogg byc
podstawg zaniechania natychmiastowego wykonania polecenia Inspektora nadzoru,
zas roszczenia bedg rozpatrywane przez Zamawiajgcego po wykonaniu polecenia. W
razie braku wykonania polecenia Inspektora Nadzoru stosuje sie odpowiednio
procedure wykonania zastepczego.

12. Roboty dodatkowe lub zamienne (zmiany Umowy) bedg wykonywane na podstawie
protokotu koniecznosci i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz po
podpisaniu aneksu.

13. Wynagrodzenie zwigzane ze zmiang Umowy ustalone bedzie w drodze negocjacji na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i zweryfikowanego przez
Zamawiajgcego kosztorysu szczegdtowego (w przypadku wprowadzenia robét
nieobjetych zakresem przedmiotu umowy), ktoérego punktem wyjscia bedg
nastepujace czynniki cenotworcze wg wskazanego ponizej pierwszenstwa:

a) ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj
robdt w nim wystepuije,

b) ceny ustalone kosztorysem szczegdtowym na bazie KNR z uwzglednieniem
stawek roboczogodziny na poziomie $rednich cen Sekocenbud dla regionu
pomorskiego - wojewddztwo ogdtem, ceny materiatéw i najmoéw sprzetu oraz
wskazniki narzutéw na poziomie Srednich cen krajowych Sekocenbud za kwartat,
w ktérym realizowane sg roboty dodatkowe lub inne zmiany Umowy, faktur lub
ofert zakupu na materiaty i najem sprzetu jesli dane materiaty lub praca sprzetu
nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub cenniku Sekocenbudu,

c) w przypadku robo6t dla ktorych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR oraz
cen materiatéw i sprzetu nie wystepujgcych w ww. cenniku, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur na
podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

8§12
Ubezpieczenia

1. Wykonawca robdét zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa finansowe ww. szkéd
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym Zamawiajgcemu, powstate w zwigzku z
wykonywaniem wszelkich prac bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem
odpowiedzialnosci nie mniejszym niz wartos¢ niniejszej Umowy brutto na jedno i na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy
do dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Wykonania Umowy oraz okres
obowigzywania rekojmi.

2. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia przez caty okres
obowigzywania Umowy, w tym dowody optacania skfadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ dla
Zamawiajgcego, wedtug witasnego wyboru i bez utraty innych praw i $rodkow
zaradczych, podstawe do natychmiastowego wstrzymania catosci robdt do czasu
dostarczenia umow lub polis lub odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie wykonujgcy zamdwienie, jego podwykonawcy
oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji Umowy zobowigzujg sie do
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wspotdziatania w procesach likwidacji szkdd.

4, Uszczerbek Zamawiajgcego oraz kazdej innej osoby poszkodowanej w zwigzku z
wykonywaniem Umowy (majagtkowy badZ niemajatkowy, a wiec takze czyste straty
finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawce ubezpieczen
(wymaganych w pkt powyzej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in.
w szczegolnosci w zwigzku z obnizeniem wysokosci odszkodowania w nastepstwie
potrgcenia franszyzy, udzialu wiasnego itp.,, a takze brakiem ochrony
ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmowg wyptacenia odszkodowania
przez Ubezpieczyciela w zwigzku z niedopetnieniem przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajacych  z  zawartych umdéw  ubezpieczenia, odmowg wyptacenia
odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwigzku z niedopetnieniem przez
Wykonawce obowigzkow wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a
takze innych nie wymienionych przyczyn, obcigza bezposrednio Wykonawce i
zostanie przez niego pokryty, jako jego zobowigzanie.

8§13
Konsorcjum. Zasoby podmiotéw trzecich.

1. Jezeli Wykonawca wystepuje jako utworzone zgodnie z odpowiednim prawem
konsorcjum lub inny zwigzek bez osobowosci prawnej ztozony z dwdch lub wiecej
oséb; to:

a) osoby te beda solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiajgcego
za realizacje Umowy oraz

b)  osoby te winny powiadomi¢ Zamawiajgcego o osobie Lidera, ktory bedzie miat
prawo podejmowania zobowigzan w imieniu Wykonawcy oraz kazdej z tych

os6b oraz

c¢) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jedne;

z tych oséb;

d) wytgcznie Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie
realizujgce Umowe, bedzie upowazniony do sktadania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz oséb wspdlnie realizujgcych Umowe, zaciggania zobowigzan,
wystawiania faktur, przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna
oraz do podpisywania anekséw do umowy.

2. Jezeli Wykonawca, w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, polega na
zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow:
c¢)  Wykonawca opowiada za dziatanie podmiotdw, o ktérych mowa w ust. 2, jak za

dziatania wiasne;

d) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze podmioty na zdolnosci ktérych
wykonawca powotuje sie w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
zrealizujg roboty budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotyczg;

e) Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg
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wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Zze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy;

f)  w przypadku zmiany podmiotu, o ktérym mowa w ust.2, zmiana jest
dopuszczalna wytgcznie na podmiot nie podlegajacy wykluczeniu na podstawie
przepisbw ustawy Prawo zamoéwien publicznych i zapisobw Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz spetniajgcy warunki udziatu w
postepowaniu, w zakresie jakim wykonawca polegat na zdolnosSciach lub
sytuacji podmiotu, ktéry podlega zmianie.

814
Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1. Wykonawca jest zobowigzany wtasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) Organizowac i wykonywac prace realizowane w ramach przedmiotu Umowy
w sposbéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym:
zapewni niezbedne S$rodki i materiaty dla bezpiecznego wykonania
powierzonych zadan (Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, maszyny i
urzgdzenia itp.).

2) Obowigzki okreslone dla Wykonawcy dotyczg wszystkich os6b
zaangazowanych przez Wykonawce do realizacji Umowy: podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcoéw (robét, ustug lub dostaw odbywajgcych sie na
terenie budowy), ktérzy wykonujg prace, ustugi lub dostawy na rzecz
Wykonawcy na podstawie uméw cywilnoprawnych lub stosunku pracy
zwanych dalej pracownikami.

3) Wyznaczy¢ osobe petnigcg obowigzki stuzby BHP zgodnie z rozporzgdzeniem
w sprawie stuzby bezpieczehstwa i higieny pracy, odpowiedzialng za
nadzorowanie stanu bezpieczenstwa i higieny pracy. Wyznaczenie takiej
osoby nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci prawnej za stan
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez Wykonawce
pracownikow.

4) Zapewni¢ staty nadzér nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez
osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz
posiadajgcymi wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznej organizacji i
prowadzenia prac. W przypadku koniecznosci czasowego opuszczenia
miejsca prac, osoba odpowiedzialna wyznacza zastepce na czas swojej
nieobecnosci. Osoby nadzorujgce i wykonujgce prace muszg posiadac
wymagane uprawnienia i by¢ przeszkolone.

2. Wykonawca zobowigzany jest wspotdziata¢ z Zamawiajgcym w zakresie BHP w
procesie przygotowania i realizacji umowy (wykona na swoj koszt) a zwtaszcza
zobowigzany jest:

1) Opracowac plan BIOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) na
minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac oraz przekaza¢ ich kopie
Zamawiajgcemu. IBWR muszg by¢ wykonane przez Wykonawce oraz
podwykonawcéw z uwzglednieniem podziatu (odpowiednio w ich) zakresach;
1. obiekty kubaturowe:
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

» roboty ogdélnobudowlane - stanu zerowego (roboty ziemne, prace

ponizej poziomu ziemi),
» Roboty ogdlnobudowlane - stanu surowego (prace na powierzchni
ziemi oraz powyzej poziomu ziemi),
Roboty ogdélnobudowlane - prace wykonczeniowe zewnetrzne i
wewnetrzne,
instalacje c.o.,
instalacje wentylacji,
instalacje kanalizacji,
instalacje wodociggowe,
instalacje elektryczne,
instalacje AKPiA, multimedialne, SSWIN, CCTV i

» inne nietypowe zakresy prac ustalane w trakcie prac.
2. sieci zewnetrzne wraz z obiektami (podziat poszczegdlnych rodzajow robdét

jak dla obiektéw kubaturowych).

Uwzgledni¢ ewentualne uwagi i zalecenia przekazane przez Zamawiajgcego.
Zapoznac¢ wszystkich pracownikow Wykonawcy na budowie z planem BIOZ
i Instrukcjami  Bezpiecznego Wykonania Robét, posiadaé  pisemne
potwierdzenia zapoznania sie pracownikbw z powyzszym planem,
instrukcjami oraz stosowac sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych. W
przypadku braku tych dokumentéw podczas kontroli koordynator BHP
Zamawiajgcego ma prawo wstrzymaé prace do czasu uzupetnienia
dokumentagji.
Przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy
(odpowiednio w swoich zakresach), posiadac Instrukcje BHP- ORZ bedzie
weryfikowana podczas kontroli BHP Inwestora.
Angazowa¢ do wykonania przedmiotu umowy tylko osoby posiadajace
odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie BHP.
Zapewni¢ podczas prac statg obecnos¢ wyznaczonych oséb do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuagji
pracownikow, a takze zapewni¢ Srodki niezbedne do dziatania w
przedmiotowym zakresie, chyba, ze z BIOZ wynika inaczej, Stosowac¢ zasade,
ze kazdorazowo 1 nal0 pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w ww.
zakresach.
Jezeli na budowie bedzie wykonywato prace wiecej niz 50 oséb Wykonawca
jest obowigzany wyposazy¢ budowe w defibrylator oraz zapewnic
pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy (dopuszcza sie pomieszczenia
kierownictwa budowy).
Wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkt ppoz. na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ - minimalne wymagania to:

» 2 gasnice GP 6X ABC,

» koc gasniczy,

» gasnica GS 5X BC.
Zapewnic zgodnie z wymaganiami przepisow przygotowanie pracownikow do
pracy, potwierdzone stosownymi dokumentami (dba¢ o ich aktualnos¢):

A\
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» orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez
lekarza medycyny pracy,

» dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikow w
zakresie BHP i przepisow przeciwpozarowych, a dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzenie
szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz do roku,

» dokumentami potwierdzajgcymi odbycie szkolenia informacyjnego
BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robdt w
miejscu prac - w razie wskazania koniecznosci wykonywania go przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy okresli konieczno$¢ wykonywania
szkolenia informacyjnego przed rozpoczeciem inwestycji - podczas
pierwszego spotkania z koordynatorem ds. BHP od strony wykonawcy.

» Swiadectwami i dokumentami  potwierdzajgcymi  dodatkowe
kwalifikacje niezbedne do wykonania powierzonych prac, obstugi
sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

> kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z os$wiadczeniami
potwierdzajgcymi zapoznanie sie pracownikbw z zagrozeniami
wynikajagcymi  z oceny ryzyka zawodowego, wystepujagcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

» potwierdzeniami zapoznanie sie pracownikow z DTR maszyn i innych
urzgdzen technicznych lub ich instrukcjg obstugi,

» potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa wymaganych przepisami
prawa,

» wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania
pomocy przedmedycznej,

» wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

9) Przechowywac powyzsze dokumenty na terenie budowy i okazania ich na
zadanie Zamawiajgcego.

10) Zapewni¢ maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robdt,
spetniajgcy wymagania przepiséw i norm bezpieczenstwa. Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ na zgadanie dokumentacje potwierdzajgca
sprawnos¢ i bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen, maszyn oraz instalacji
uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

11) Niezwtocznie przekazywac informacje koordynatorowi BHP Zamawiajgcego o
wystgpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuacje kryzysowag
rozumie sie m.in.:

> wystgpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zaréwno z udziatem
pracownikow Wykonawcy i podwykonawcéw, jak i osdb nie zwigzanych
z prowadzeniem robo6t na terenie budowy,

» wystgpienie wypadku komunikacyjnego w obrebie terenu budowy,

» wystgpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane,

» wystgpienie awarii, uszkodzenie Ilub nieplanowane unieczynnienie
uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego,
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» pozar na terenie budowy, bagdz w jego otoczeniu powodujgcy zagrozenie
dla robot lub zdrowia i zycia ludzi na terenie budowy,

» deszcze nawalne lub powddz, zagrazajgce wykonanym obiektom
budowlanym lub zdrowiu i zyciu ludzi na terenie budowy,

» wystgpienie silnych wiatréw lub huraganéw zagrazajgcych robotom lub
zdrowiu i zyciu ludzi na terenie budowy,

» wystgpienie katastrofy z udziatem toksycznych Srodkéw przemystowych.

12) Zapewni¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuagji
wypadkow pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos¢ koordynatorowi BHP
Zamawiajgcego podczas postepowania powypadkowego, a takze udostepnic
mu dokumentacje powypadkowa.

13) Zapewni¢ pomieszczenia oraz urzgdzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a
takze srodki czystosci dla pracownikow oraz oséb wykonujgcych prace na
jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisow oraz dbac¢ o bezpieczny i
higieniczny stan tych pomieszczen.

14) Zapewni¢ odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze oraz niezbedne srodki
ochrony indywidualnej okreslone na podstawie Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Roboét oraz oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej zgodnie
z obowigzkami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Niezaleznie od
wymagan szczegbtowych, w kazdym przypadku S$rodki ochrony
indywidualnej, w tym: hetm ochronny, obuwie ochronne, ochronne, odziez
robocza, kamizelke odblaskowg lub odziez ochronng spetniajgcg wymagania
dla 2 klasy odblaskowosci.

15) Zapewnic tad i porzgdek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu a takze
bezpieczny stan urzgdzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej
stosowanych zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy. Wyznaczy¢ miejsce
sktadowania oraz oznakowad je w sposob trwaty taSmami ostrzegawczymi z
tworzywa.

16) Egzekwowa¢ od pracownikéw i przedstawicieli wykonawcy przestrzeganie
przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym réwniez zawartych w
planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporzadzanych na okolicznos¢ realizacji
umowy.

17) Uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez
Zamawiajgcego dotyczacych BHP oraz koordynacji robét.

18) Terminowo realizowac zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji. W
przypadku braku realizacji w wyznaczonym czasie koordynator BHP
Zamawiajgcego ma prawo wstrzymac prace do czasu wykonania zalecen.

19) Terminowo przekazywa¢ informacje objete obowigzkiem raportowania,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w BIOZ. W przypadku braku realizacji w
wyznaczonym czasie koordynator BHP Zamawiajgcego ma prawo wstrzymac
prace do czasu wykonania zalecen.

20) Wygrodzenia terenu robdt w sposob trwaty (tj. minimum ptot z segmentéw
ogrodzen tymczasowych wykonanego ze stali ocynkowanej, ze stopka
betonowg o wysokosci co najmniej 2.0m - z uwzglednieniem wymagan BIOZ
lub Projektu Organizacji Ruchu Drogowego i zabezpieczenia miejsca robot w
spos6b umozliwiajgcy Wykonawcy powieszenie informacji o inwestycji
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21)
22)

przygotowanej przez Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za stan
wygrodzenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wygrodzenie prac
palikami i taSmg ostrzegawczg. Nalezy zgtosi¢ sposdb i miejsce wygrodzenia
tych prac na maila bhp@giwk.pl (po zaakceptowaniu przez stuzbe BHP GIWK i
uzyskaniu zgody bedzie mozna zabezpiecza¢ prace w ten sposéb).

Prowadzi¢ prace z zachowaniem zasad ppoz., BHP i ochrony Srodowiska.
Wprowadzenie kolorystycznego oznakowania kaskéw ochronnych oséb
przebywajacych na terenie budowy:

» biaty - kierownictwo, nadzoér, przedstawiciele Zamawiajgcego,

» 2061ty - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

» niebieski - pracownik z uprawnieniami hakowego

» czerwony - gos¢ nie zwigzany z procesem budowy

oraz oznaczenia ich naklejkg potwierdzajgcg zapoznanie z planem BIOZ
danego zadania lub IBWR w przypadku prac gdzie plan BIOZ nie jest
wymagany.

3. Wykonawca jest zobowigzany do:

1

2)

3)

4)

Informowania Zamawiajgcego o sposobie koordynacji robot w zakresie
BHP.

Wstrzymania robot w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i
zycia, niezwtocznie informujgc Zamawiajgcego o tym fakcie w przypadku
gdy nie jest w stanie natychmiast (1 zmiana robocza) zlikwidowac
zagrozenia.

Prowadzenia i przedktadania Zamawiajgcemu list pracownikow na maila
osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Zamawiajgcego oraz do
koordynatora BHP Zamawiajgcego bhp@giwk.pl z zaznaczeniem nr umowy
oraz nazwa firmy.

wyposazenia pracownikéw Wykonawcy oraz pracownikéw podwykonawcow
w identyfikatory zawierajgce ponizsze dane:

aktualne zdjecie pracownika,

imie i nazwisko pracownika,

petna nazwa pracodawcy pracownika,

nazwa zadania inwestycyjnego,

» data waznosci identyfikatora.

>
>
>
>

4. Zamawiajacy wyznacza jako osobe odpowiedzialng za koordynacje BHP Pana
Pawta Rudo nr tel. 696 038 193 lub inng osobe przez niego wskazang z ramienia
Zamawiajgcego posiadajagcg stosowne upowaznienie. Koordynator BHP
Zamawiajgcego jest uprawniony do:

1)

2)

3)

Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych
zorganizowanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy,
na terenie budowy.

Wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie BHP
oraz kontroli ich wykonania. Zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z
terenu budowy pracownikdédw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w
zakresie BHP.

Wyrywkowej kontroli stanu trzezwosci pracownikbw oraz o0séb
wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy.
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4) Wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie
przepisow i zasad BHP, w zwigzku z koordynacjg robdt budowlanych.

5) Wstrzymania rob6t i prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia
i zycia. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosic
odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego tytutu przez
Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzasadniania ewentualnych opdznien.

6) Po kazdej kontroli BHP prowadzonej Wykonawca otrzyma raport wraz z
zaleceniami o koniecznosci usuniecia nieprawidtowosci.

7) Odsuniecia od pracy pracownikéw i oséb wykonujacych prace na rzecz
Wykonawcy w sytuacji gdy nie posiadajg odpowiednich srodkéw ochrony
indywidulanej, odziezy i obuwia roboczego do czasu uzupetnienia brakéw.

8) W sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy,
ktérych stan wg oceny Zamawiajgcego moze wptyng¢ na wystgpienie
bezposredni zagrozen zdrowia i zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wykonania roboét porzgdkowych na koszt Wykonawcy.

9) W przypadku razgcych i powtarzajgcych sie nieprawidtowosci BHP
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do okre$lenia dodatkowych wymogoéw
dotyczacych bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach w ktérych
wystapig prace ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg wymagaty doszczegotowienia
zasad bhp wykonywania prac, w sposob okreslony w obowigzujgcych przepisach
prawa.

6. Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozehn wymagajgcych zastosowania dziatan zapobiegawczych. Wymagania co
do ich przestrzegania opracuje Wykonawca i poinformuje o tym fakcie
Zamawiajgcego poprzez przekazanie stosownej dokumentacji BHP przed
rozpoczeciem takich prac.

8§15
Personel

Przedstawicielem Zamawiajgcego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcag w trakcie
realizacji robot oraz odbioru przedmiotu Umowy jest ......ccceeevevevereniennn ktory(a) jest
umocowany(a) do reprezentowania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w sprawach
zwigzanych z niniejszg Umowg, z wyjgtkiem prawa podpisywania aneksow, jak
rowniez z wyjatkiem prawa do zatwierdzania roszczen finansowych i terminowych
Wykonawcy oraz do dokonywania wpiséw do dziennika budowy.

. Zamawiajgcy powota i wskaze Wykonawcy Inspektorow Nadzoru, ktérzy beda
wykonywali czynnosci przewidziane w niniejszej Umowie i ustawie Prawo Budowlane.
Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego
oraz zgodnego z Umowg, Dokumentacjg Projektowg i przepisami prawa wykonania
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Celem
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10.

11.

12.

13.

narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot.

Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy .................... ,
MaIl: e @....., dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.), Kierownik Budowy,
jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie przyjmowat od Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy ustne i pisemne polecenia kierowane do Wykonawcy.
Kierownik Budowy jest uprawniony do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy,
a w szczegdblnosci do:

- sktadania wszelkich oswiadczerh wobec Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
zadania, w tym do negocjowania i podpisywania protokotéw koniecznosci i
protokotéw z negocjacji zwigzanych z aneksami do Umowy, z wyjgtkiem prawa
podpisywania anekséw do Umowy,

- sktadania wszelkich oswiadczerh wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy,
organéw administracji oraz innych podmiotow w zakresie realizacji zadania, jak
rowniez w zakresie ewentualnych anekséw o roboty dodatkowe,

- odbierania oSwiadczenn od Zamawiajgcego oraz innych podmiotow w powyzszym
zakresie.

W przypadku nieobecnosci Kierownika Budowy, o ktérym mowa w ust. 6 Wykonawca
wyznaczy na pismie pod rygorem niewaznosci osobe go zastepujgca na czas jego
nieobecnosci i uzyska, réwniez na pismie pod rygorem niewaznosci akceptacje
Zamawiajgcego takiej zmiany.

W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, z
zastrzezeniem ust.11.

Do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie przy realizacji
robot, Wykonawca zatrudni personel wymagany w SIWZ - Instrukcji dla Wykonawcy
i wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego personelu oraz
wymagany w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przed przekazaniem terenu
budowy przedtozy kopie ich uprawnien i odpowiednich zaswiadczen o
przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, pod rygorem odstgpienia
od Umowy z winy Wykonawcy.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszg przez caty czas trwania Umowy spetniac
minimalne wymogi wskazane w SIWZ - Instrukgji dla Wykonawcy.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zazgda¢ od
Wykonawcy usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub
jego  podwykonawcy (zarébwno zatwierdzonego, jak i niezatwierdzonego),
uzasadniajgc swoje zgdanie, a Wykonawca wéwczas zapewni, ze osoba ta w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Jesli
taka osoba nalezy do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z
SIWZ - Instrukcji dla Wykonawcy, Wykonawca nie pozniej niz z datg usuniecia takiej
osoby musi zapewni¢ nowg osobe, spetniajgcg powyzsze minimalne wymagania.
Wykonawca, ktéry w swojej ofercie przetargowej na potwierdzenie spetnienia
warunku dotyczgcego posiadania wiedzy i doswiadczenia osSwiadczyt, ze zapewni
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realizacie Umowy przez podmioty wskazane w ofercie, w przypadku zmiany tych
podmiotdw w trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo przedstawi
Zamawiajgcemu, w terminie co najmniej 7 dni przed zmiang, dokumenty
potwierdzajgce spetnianie warunku dotyczgcego posiadania wiedzy i doswiadczenia
przez nowe podmioty w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

8§16
Postanowienia koncowe

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0., jako podatnik i
ptatnik podatku od towardw i ustug oswiadcza, ze jest uprawniona do otrzymania
faktur VAT, posiada nr NIP 583-287-03-69 i upowaznia Wykonawce do jej
przekazania bez podpisu Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem i ptatnikiem podatku od
towaréw i ustug i posiada nr NIP ... i nie posiada zadnych zalegtosci
podatkowych.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez
Sad Powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o
kazdej zmianie siedzib lub nazw firm.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego powyzej, pisma przestane
pod ostatni znany adres uwaza sie za doreczone z uptywem dwoch tygodni od
pierwszego awizo.

Zadna ze Stron Umowy nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ catosci lub
czesci wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg o przetwarzaniu danych
osobowych, stanowigcg zatacznik do umowy (w postaci elektronicznej).’

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron Umowy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia (w postaci elektronicznej),

Zatgcznik nr 2 - Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy ( w postaci elektronicznej),
Zatacznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Ydot. 0s6b fizycznych



Zatgcznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez GIWK Sp. z 0.0.

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0. informuje, na podstawie
art. 13 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ze:

1.

s W

Administratorem przekazanych przez Panstwa danych osobowych jest Gdariska
Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o0.0. ul. Kartuska 201 Gdansk 80-
122, telefon 58 326 67 00, adres email giwk@giwk.pl;

Dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji przedmiotu Umowy;
Podstawg przetwarzania jest niniejsza Umowa;

Odbiorcami mogg by¢ organy administracji publicznej;

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowe;j;

Dane osobowe beda przechowywane do czasu uptywu okresu przechowywania
dokumentacji zgodnie z wymogami ustawy o zasobach archiwalnych, to jest co
najmniej 25 lat;

Majg Panstwo prawo dostepu do tresci danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Decyzje dotyczgce przetwarzania danych osobowych nie bedg podejmowane
w sposdb zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych;

10. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest obligatoryjne.
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