Czesc¢ II SIWZ - Wz6r Umowy

Umowa nr GIWK/2016/UM/ ...
zawarta w dniu .................. 2016 r. pomiedzy:

Gdanskg Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z 0.0., z siedzibg
w Gdansku przy ul. Kartuskiej 201, dziatajacq na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru Sgadowego, nr KRS 0000216612, ktdérej akta rejestrowe znajdujg sie
w Sadzie Rejonowym Gdansk - Péinoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat  zaktadowy w wysokosci:
705.492.500,00 zt, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Jacka Skarbka - Prezesa Zarzadu,
Peterisa Gailitisa — Cztonka Zarzadu,

W wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zamodwienia sektorowego o wartosci
szacunkowej nieprzekraczajgcej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych, prowadzonego na
podstawie Regulaminu Udzielania Zamdwien Sektorowych Podprogowych w GIWK
Sp. z 0.0., w trybie przetargu nieograniczonego - art. 28 Regulaminu Udzielania
Zamowien Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o0.0.,(sygn. akt: ZR/12/16),
zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
budynku socjalno-warsztatowego na potrzeby obstugi Instalacji Termicznego
Przeksztatcenia Osaddw z zapleczem dydaktyczno-edukacyjnym wraz z
infrastrukturg towarzyszacq”.

2. Zakres przedmiotu Umowy zostat okreslony w Opisie Przedmiotu Zamédwienia,
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Nastepujace dokumenty bedgq uwazane, odczytywane i interpretowane, jako
integralna czes$¢ niniejszej Umowy wedtug nastepujacego pierwszenstwa,
z zastrzezeniem, ze lokalizacja i wymiary obiektéw budowlanych winny byc¢
zgodne z Projektem budowlanym, a pozostate wymagania winny by¢ zgodne
z hierarchig waznosci ustalong ponizej:

1) Niniejszy tekst Umowy wraz z zatacznikami,
2) Projekt budowlany,



3) Projekt wykonawczy,

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,

5) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

. Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(zwanej dalej ,SIWZ"”) majq taki sam stopien pierwszenstwa, jak dokument,
ktéry zmieniaja.

§2
Obowiazki Stron

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag

na cele budowlane.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia nadzoru autorskiego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze otrzymat jeden komplet dokumentéw, o ktérych

mowa w § 1, zwanych dalej ,Dokumentacjg Projektowq”.

. Wykonawca zobowigzuje sie wilasnym staraniem i na swodj koszt,

w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi
w § 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami, przy dotozeniu nalezytej
starannosci,

2) przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w
terminach okreslonych w Umowie,

3) niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach
i brakach w otrzymanej Dokumentacji Projektowej,

4) powotania na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich
uprawnieniach, spetniajgcej warunki okreslone w SIWZ,

5) protokolarnego przejecia terenu budowy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokotu
przekazania terenu budowy - Zamawiajgcemu przystuguje prawo
natychmiastowego odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy,

6) pisemnego powiadomienia uzytkownikow istniejgcego  uzbrojenia
o terminie rozpoczecia rob6t w terminach wymaganych uzgodnieniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, bezwzglednego przestrzegania
ustalen wynikajacych z wuzgodnien 2z poszczegdlnymi instytucjami,
jednostkami administracji, wtascicielami i uzytkownikami istniejgcego
uzbrojenia,

7) rzetelnego prowadzenia dziennika budowy i kart obmiarow,

8) opracowania planu BIOZ i Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot
(IBWR) na minimum 7 dni przed rozpoczeciem robot oraz przekazania ich
kopii Zamawiajgcemu. IBWR muszg by¢ wykonane przez Wykonawce oraz
podwykonawcdéw z uwzglednieniem podziatu:

a) obiekty kubaturowe:
> roboty ogdlnobudowlane - stanu zerowego (roboty ziemne, prace
ponizej poziomu ziemi)
> roboty ogdlnobudowlane - stanu surowego (prace na powierzchni



ziemi oraz powyzej poziomu ziemi)

roboty ogdélnobudowlane - prace wykonczeniowe zewnetrzne i

wewnetrzne

instalacje c.o.

instalacje wentylacji

instalacje kanalizacji

instalacje wodociggowe

instalacje elektryczne

instalacje AKPIiA, multimedialne, SSWiN, CCTV,

inne nietypowe zakresy prac ustalane w trakcie prac.

b) sieci zewnetrzne wraz z obiektami (podziat poszczegdlnych rodzajéw
robot jak dla obiektow kubaturowych).
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ewentualne uwagi i zalecenia
przekazane przez Zamawiajgcego, zapoznac pracownikéw, z planem BIOZ
i IBWR, posiada¢ pisemne potwierdzenia zapoznania sie pracownikow z
powyzszym planem, instrukcjami oraz stosowac sie do zawartych w nim
wymagan i wytycznych,

9) odpowiedniej ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiajacego na terenie
budowy w czasie budowy,

10) biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robét,

11) zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa
technicznego robot z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ uprawnieniami
oraz pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

12) prowadzenia biezgcych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

13) zapewnienia we wiasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody
oraz zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii (w
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami) oraz ponoszenia kosztéw ich
zuzycia w okresie realizacji robot,

14) uzyskiwania zgody Zamawiajgcego na powotanie przy zmianie personelu
Wykonawcy, co do ktérego zostaty postawione okreslone wymogi w SIWZ,
a nastepnie poinformowania Zamawiajgcego o dokonaniu zmiany wraz z
przekazaniem wszystkich niezbednych dokumentéw zgodnie z Prawem
Budowlanym,

15) dostarczenia, montazu i utrzymania tymczasowego ogrodzenia
azurowego wykonanego ze stali ocynkowanej, ze stopkg betonowg
0 wysokosci co najmniej 2,0 m - w miejscach prowadzonych prac i robét,

16) realizacji prac i robét z materiatdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajacych odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty
upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spetniajgce inne wymogi
Umowy, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy na podstawie ztozonych wnioskéw materiatowych
zawierajacych rowniez wskazanie danych dostawcy danego materiatu oraz
ilosci  materiatbw  podlegajacych  zatwierdzeniu, wedtug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym,

17) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branzy dokonywania
prob materiatdw, wigcznie z udostepnieniem na potrzeby przeprowadzenia
badan prébek materiatéw, ktére mogg ulec zniszczeniu,

18) dostarczania probek materiatéw, w przypadku, gdy zazada tego Inspektor
Nadzoru odpowiedniej branzy,

19) stosowania sie do polecen Inspektorow Nadzoru odpowiedniej branzy
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oraz organow nadzoru budowlanego,

20) realizacji prac i robot w taki sposéb, by mozliwie maksymalnie
ograniczy¢ ryzyko uszkodzenia istniejacych sieci i instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych zachowania, w sposéb ostrozny, elementéw oryginalnej
armatury (koncéwki rurociggéw, kosz ssawny) oraz zachowania
elementéw instalacji elektrycznej. Na czas prowadzenia robodt
budowlanych nalezy je skutecznie zabezpieczyé a nastepnie przekazac
Zamawiajacemu celem poddania konserwacji,

21) prowadzenia robot zgodnie z przepisami p-poz, BHP i ochrony
srodowiska,

22) zapewnienia uprawnionego hadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia
biezacej obstugi geodezyjnej,

23) wykonania operatu geodezyjnego po wykonanych robotach
i zarejestrowania go w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

24) zabezpieczenia pomieszczenia na narady techniczne i udostepnianie go
Zamawiajacemu,

25) poniesienia odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka wobec Zamawiajacego
oraz o0sOb trzecich w przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury
technicznej zinwentaryzowanej lub niezinwentaryzowanej lub wyrzadzenia
innych szkéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim,

26) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i wywiezienia
odpaddéw na legalne sktadowisko odpaddw lub utylizacji w inny sposdb,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zagospodarowania
odpaddéw i niezwiocznego przekazania Zamawiajagcemu kopii kart
przekazania odpadu,

27) przywrocenia do stanu poprzedniego lub, jesli Umowa stanowi inaczej, do
stanu zgodnego z Umowa, terendw przejetych czasowo w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zielencéw,
nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjq
robot na terenach sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,

28) powiadomienia Zamawiajacego z miesiecznym wyprzedzeniem o
planowanej likwidacji  $rodkéw  trwatych  bedacych  wiasnosciq
Zamawiajacego,

29) wywiezienia ztomu i zdemontowanych urzadzen na legalne sktadowisko
metali lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego, a odpaddéw na
legalne sktadowisko odpadow. W przypadku wywiezienia na ztom
zdemontowanych urzadzen po zakwalifikowaniu ich przez Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu pismem
przewodnim dokumentu PZ (przyjecie materialu z zewnatrz), badz
rownowaznego, wystawionego na Gdanska Infrastrukture Wodociggowo -
Kanalizacyjng Sp. z 0.0. oraz dokumentacji fotograficznej ztomowanych
urzadzen w ciggu 3 dni roboczych od dnia jego dostarczenia. Srodki
finansowe uzyskane ze sprzedazy zdemontowanych i wywiezionych na
ztom urzadzen bedg nalezaty do Zamawiajacego,

30) uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie
woéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy Iub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robdt oraz wziecia catej odpowiedzialnosci za
odprowadzanie $ciekdow pochodzacych ze wszystkich miejsc terenu



budowy, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone ani
zanieczyszczone,

31) przerwania robdét na zgdanie Zamawiajgacego lub Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy oraz zabezpieczenia wykonania robdét przed ich
Zniszczeniem,

32) opracowania i przekazania Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami w
STWIORB dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do
odbioru, wynikami wymaganych prob i badan,

33) Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu
Umowy i spetienia wszelkich wymogdéw procesu inwestycyjnego
okreslonych przepisami prawa,

34) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu Umowy
i biezgcego przekazywania zdje¢ w formie cyfrowej w rozdzielczosci
min.10Mega pixeli i na adres e-mail wskazany przez Zamawiajqcego,

35) przekazywania Zamawiajagcemu w formie elektronicznej do konca
kazdego tygodnia informacji zwigzanych z pracami i robotami
planowanymi do realizacji w kolejnym tygodniu. Informacje te beda
dotyczy¢ co najmniej: planu prac i robdt na tydzien nastepny,
ewentualnego wstrzymania prac i robét z podaniem przyczyny; informacje
te beda wysytane na adres e-mail: .............. @giwk.pl do kazdego piatku,
do godziny 15.00. W przypadkach, gdy pigtek jest dniem wolnym od
pracy informacje te winny by¢ przesytane w poprzedzajacym dniu
roboczym,

36) niezwtocznego przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru
odpowiedniej branzy oraz Zamawiajagcemu o wystgpieniu sytuacji
kryzysowej na budowie. Przez sytuacje kryzysowg rozumie sie m.in.:

- wystgpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zaréwno z
udziatem pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcow, jak i oséb nie
zwigzanych z prowadzeniem robét na terenie budowy,

- wystgpienie wypadku komunikacyjnego w obrebie terenu budowy,

— wystgpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

— wystgpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie
uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego,

- pozar na terenie budowy, badz w jego otoczeniu powodujacy
zagrozenie dla robot lub zdrowia i zycia ludzi na terenie budowy,

- deszcze nawalne lub powddz, zagrazajace wykonanym obiektom
budowlanym lub zdrowiu i zyciu ludzi na terenie budowy,

- wystgpienie silnych wiatrow lub huraganéw zagrazajacych robotom
lub zdrowiu i zyciu ludzi na terenie budowy,

- wystgpienie  katastrofy z udziatem  toksycznych  S$rodkow
przemystowych,

37) umieszczania na terenie budowy i ochrony tablic informacyjnych
dostarczonych przez Zamawiajacego, utrzymywania ich w czystosci,
konserwacji oraz oddania ich Zamawiajagcemu po zakonczeniu robét,

38) przestrzegania wymagan zawartych w zezwoleniach i umozliwienia
wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu roboét oraz
poniesienia kosztdw zwigzanych z tymi inspekcjami,

39) zapewnienia Zamawiajacemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej




5.

6.

7.

branzy, wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym
dostepu do wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda wykonywane,

40) opakowania, zatadowania, przewiezienia, odebrania, wyfadowania,
sktadowania oraz zabezpieczenia dostaw sprzetu, urzadzen, materiatéw i
wszystkiego, co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i
zakonczenia robot,

41) wyznaczenia inspektora bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie
budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i
przeciwdziatania wypadkom. Bedzie to osoba odpowiednio
wykwalifikowana do tej funkcji i bedzie uprawniona do wydawania polecen
pracownikom Wykonawcy i podwykonawcow oraz podejmowania krokéw
dla zapobiegania wypadkom. Inspektor bezpieczenstwa i higieny pracy
wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do wspoétdziatania z
Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branzy, sporzadzania raportdéw, jakich
Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy zazada, dotyczacych zdrowia,
bezpieczenstwa i opieki nad personelem oraz szkéd majatkowych,

42) biezacego prowadzenia i udostepniania na kazde zadanie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru dziennej listy obecnosci
pracownikd4w Wykonawcy oraz innych osdb wykonujacych roboty i ustugi
w imieniu Wykonawcy i przebywajacych na terenie budowy,

43) Wyposazenia pracownikéw Wykonawcy oraz pracownikéw
podwykonawcow w identyfikatory zawierajgce ponizsze dane:

a. Aktualne zdjecie pracownika,

b. Imie i nazwisko pracownika,

c. Petna nazwa pracodawcy pracownika,
d. Nazwa zadania inwestycyjnego,

e. Data waznosci identyfikatora.

44) usuwania z terenu budowy podwykonawcéw niezatwierdzonych przez
Zamawiajacego, jak rowniez materiatdw dostarczonych na podstawie
niezatwierdzonych wnioskow materialowych i bez zatwierdzonych
protokotow odbioru dostaw,

45) analizy dokumentacji i terenu budowy oraz realizacji robét w sposéb
pozwalajacy przy zachowaniu nalezytej starannosci na wykrycie mozliwie
wczesniej okolicznosci mogacej spowodowacé przestdj robdt lub ich
opdznienie.

Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli lub
uzytkownikow obiektdw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za zaktécenia lub szkody spowodowane realizacjq
przedmiotu umowy.
Od przejecia terenu budowy az do terminu wykonania Umowy,
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na terenie budowy ponosi Wykonawca.
Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on
naprawi¢ szkode na swéj koszt, w taki sposdéb, aby przedmiot Umowy
odpowiadat wymaganiom SIWZ Iub, jes$li brak wymagan w SIWZ, to
stosownych przepisow.



8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie przed ztozeniem oferty ze wszystkimi
warunkami i okolicznosciami, ktére sq niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczegdlnosci z catoscig SIWZ i obowigzujgcym prawem.

9. Przedmiot Umowy obejmuje catos¢ robdt, jak okreslono w Projekcie
Budowlanym w zakresie uwzgledniajgcym specyfike wykonywanych robét,
Projekcie Wykonawczym, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIORB) oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w ofercie w wycenionym
przedmiarze robot. W przypadku, gdy przedmiar robdét nie uwzglednia
wszystkich prac i robét wyszczegdlnionych w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Wykonawczym czy STWiIORB, Wykonawca zobowigzany jest wycenic¢ te prace i
roboty oraz dodac koszt tych prac i robét do odpowiednich istniejgcych pozycji
przedmiarowych.

10.Zadne zatwierdzenia dokonane przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej
branzy nie moga by¢ rozumiane, jako zmiana Umowy i nie zwalniajg
Wykonawcy z realizacji robét zgodnie z Umowa.

11.Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie sporzadzania oferty oszacowat
i uwzglednit w wynagrodzeniu umownym na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz witasnego
doswiadczenia, catosciowe koszty odwodnienia gruntu i wykopodw, jak réwniez
konieczno$¢ wymiany gruntu w celu zapewnienia niezbednego stopnia
zageszczenia. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat mozliwos¢ zmiany
poziomu zwierciadta wod gruntowych i uwzglednit ryzyko wystgpienia
koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych w miejscach, w ktérych
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje koniecznosci wykonania takich
robot. Wykonawca oswiadcza, ze w swojej wycenie uwzglednit okresowe
wahania poziomu wody gruntowej w zaleznosci od pory roku i intensywnosci
opadow.

12.Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy z
wyprzedzeniem co najmniej 2- dniowym o dacie dostarczenia na teren
budowy jakichkolwiek urzadzen, materiatbw i sprzetu, jak réwniez
kazdorazowo bedzie informowac Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy o
wywozie jakichkolwiek materiatdéw, urzadzen i sprzetu z terenu budowy.

13. Wwozone lub uzywane (wbudowywane) mogq by¢ tylko materiaty zgodne z
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami materiatowymi i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru protokotami odbioru dostaw, w tym
pochodzace od wskazanych we wnioskach materiatowych dostawcéw i w ilosci
wskazanej w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach
materiatowych.

14.Inspektor Nadzoru moze cofngé zatwierdzenie wnioskéw materiatowych, jesli
materiat lub jego czes¢ okaze sie wadliwa lub jesli zatwierdzony materiat jest
sprzeczny z wymogami Umowy lub jesli na etapie zatwierdzania wniosku nie
byty mu przedstawione wszystkie istotne informacje.

15.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr podwykonawstwa robdt, w
formie i wedlug wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym, zawierajacy
dokumenty potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatami przez przedstawiciela
Wykonawcy, w tym m.in.:

a. umowy na roboty,
b. kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw na Wykonawce,
c. potwierdzenia dokonania ptatnosci przez Wykonawce na rzecz



podwykonawcow robdt,
d. oraz inne niezbedne dokumenty potwierdzajace nalezyte rozliczanie sie z
podwykonawcami robét.

16.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze zazada¢ przeprowadzenia prob
wszelkich urzadzen, materiatdw i innych czesci robdt. lezeli takie proby
potwierdzg, ze badane materiaty, urzadzenia lub wykonawstwo nie sg zgodne
z Umowa, to koszt wykonania takiej préby zostanie poniesiony przez
Wykonawce. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej
branzy miejsce i czas dokonania ustalonych préb. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branzy odpowiednio poswiadczone
raporty z prob. Jezeli wynik prob bedzie pozytywny, to Inspektor Nadzoru
odpowiedniej branzy przekaze Wykonawcy $wiadectwo potwierdzajace
pozytywny wynik prob.

17.Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone,
ze urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo sg wadliwe lub nie zostaty
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy lub sa w inny
sposbéb niezgodne z Umowaq, to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze
odrzuci¢ to urzadzenie, materiat lub wykonawstwo, powiadamiajac o tym
Wykonawce. W takich przypadkach Wykonawca wilasnym staraniem i na swéj
koszt niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, aby uprzednio odrzucony
przedmiot spetniat wymagania Umowy.

18.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze poleci¢ Wykonawcy usuniecie z
terenu budowy i zastgpienie wszelkich urzadzen i materiatdw, ktore sg
niezgodne z Umowaga. Usuniecie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac i
robdt, ktére nie byty zgodne z Umowa(w przypadku, gdy Wykonawca
zmuszony byt wykona¢ te roboty ponownie), beda wykonane staraniem i na
koszt Wykonawcy.

19.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie
wszelkich robot, ktérych wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi, mienia lub wykonanych robot.

§3

Terminy Umowne

1. W ramach realizacji Umowy wyszczegdlnia sie:

a) termin przekazania terenu budowy,
b) termin rozpoczecia robdt,

c) termin zakonczenia robét,

d) termin wykonania robdt,

e) termin wykonania Umowy.

2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, z zastrzezeniem spefnienia przez Wykonawce warunkdéw
opisanych w § 8 ust. 10 oraz w § 10 ust. 1 Umowy.

3. Termin rozpoczecia robot ustala sie na 5 dni roboczych od dnia przekazania
terenu budowy

4. Termin zakonczenia robot ustala sie na 48 tygodni od dnia podpisania
Umowy.

5. Za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie date fgcznego spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkow: pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce w dzienniku budowy zakonczenia robdt, pod warunkiem
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora Nadzoru i przyjecie przez



Zamawiajacego kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz @z
potwierdzeniem ztozenia operatéw geodezyjnych powykonawczych
wykonanych robot w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(zwanej dalej ,,ODGIK").

6. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego oraz przekazaniu Zamawiajgcemu
mapy powykonawczej zarejestrowanej w ODKIiG sporzadzony zostanie
Protokdt Odbioru Technicznego.

7. Termin wykonania robdét bedacych przedmiotem Umowy ustala sie na 58
tygodni od dnia podpisania Umowy. Za termin wykonania robét uznaje sie
date podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego.

8. Termin podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego
ustala sie na 58 tygodni od dnia podpisania Umowy

9. Termin przekazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu zestawienia i
dokumentéw niezbednych do sporzadzenia dokumentéw OT ustala sie na 50
tygodni od dnia podpisania Umowy. Zamawiajacy w terminie 2 tygodni
zweryfikuje przekazane zestawienia i dokumenty niezbedne do sporzadzenia
dowodow OT, a Wykonawca w terminie 2 tygodni uwzgledni ewentualne
uwagi Zamawiajacego. Warunkiem uznania Umowy za wykonang jest
dostarczenie przez Wykonawce zaswiadczenia o braku sprzeciwu od
odpowiednich organéw nadzoru budowlanego odnosnie przystgpienia do
uzytkowania spetnieniu warunkéw art. 54 Ustawy Prawo Budowlane i
dokumentéw niezbednych do sporzadzenia dowoddéw OT.

10.Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zestawien i dokumentéw niezbednych
do sporzadzenia dowoddédw OT oraz po dostarczeniu przez Wykonawce
zaswiadczenia o ktérym mowa w ust. 9 zostanie sporzadzony i podpisany
przez Zamawiajacego Protokét Wykonania Umowy.

11.Termin wykonania Umowy ustala sie na 66 tygodni od dnia podpisania
Umowy.

12.Za termin wykonania Umowy uwaza sie date podpisania przez
Zamawiajacego Protokotu Wykonania Umowy. Warunkiem podpisania
Protokotu Wykonania Umowy jest wykonanie wszystkich zobowigzan
Umownych przez Wykonawce.

§4

Wynagrodzenie Umowne

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w
§ 1 ma charakter kosztorysowy i na podstawie Kosztorysu Ofertowego wynosi

Szacunkowo nNetto: .cicversssesesersssasases PLN (stownie ziotych: ........... /100) +
23% VAT, co daje kwote brutto: .icicveseressssssasases PLN (stownie ziotych:
............................. /100)

2. Wynagrodzenie bedzie przekazywane w formie przelewu bankowego na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie odpowiednio rozliczone
w oparciu o iloczyn cen jednostkowych okreslonych w Kosztorysie Ofertowym
i obmiaru faktycznie wykonanych robdét potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru odpowiedniej branzy. Wykonawca winien wliczy¢ wynagrodzenie za
wykonanie odwodnienia w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.

4. Ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym s state i nie ulegng
zmianie do konca realizacji Umowy.

5. Pozycje Przedmiaru Robét obmierzane w kompletach i ryczattem beda mogty



by¢ rozliczane dopiero po zakonczeniu wszystkich robdt objetych tymi
pozycjami. Nie dopuszcza sie rozliczania czastkowego kompletéw i ryczattow.

6. W przypadku, gdy pomierzona ilos¢ danej pozycji bedzie mniejsza niz ilos¢
przewidziana w Przedmiarze Robot lub dana pozycja nie zostanie w ogdle
wykorzystana, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate kwot
niewykorzystanych, odszkodowanie za utracony zysk ani inne roszczenia z
tego tytutu. Ponadto w takim przypadku, gdy roboty objete taka pozycja
zostang zakonczone zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia wediug wzoru
okreslonego przez Zamawiajgcego i podpisania protokotu zakonczenia
obmiaru robdt, ktéry to protokét bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

7. Uwaza sie, iz Wykonawca w ramach nalezytej starannosci wykonawcy roboét
budowlanych wycenit w ofercie caty zakres Umowy okreslony w Dokumentacji
Projektowej— bez wzgledu na to, czy zakres ten zostat ujety w Przedmiarze
Robot. Uwaza sie, ze w granicach wykonalnosci, z uwzglednieniem kosztu i
czasu Wykonawca uzyskat wszystkie konieczne informacje odnoszace sie do
ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktéore mogg wptywac na
wynagrodzenie umowne. W tych samych granicach bedzie sie uwazato, ze
Wykonawca zapoznat sie z warunkami terenowymi, powyzszymi dokumentami
oraz innymi dostepnymi informacjami oraz, ze przed ztozeniem oferty
upewnit sie co do wszystkich istotnych spraw witacznie, lecz nie ograniczajac
sie do:

a) ksztattu i charakteru terenu budowy, wigcznie 2z warunkami
podpowierzchniowymi,

b) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

c) zakresu i charakteru robdt budowlanych, ich terminéw wykonania oraz
ustug i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy i
usuniecia wszelkich wad,

d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w miejscu $wiadczenia przedmiotu
Umowy,

e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza,
personelu, energii, transportu, wody i innych $wiadczen.

8. Wynagrodzenie okreslone w niniejszym paragrafie obejmuje kompleksowg
realizacje robdt objetych niniejszg Umowg wraz ze wszystkimi kosztami
niezbednymi do wykonania przedmiotu Umowy.

9. W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT cze$¢ wynagrodzenia,
ktérej bedg dotyczy¢ zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie,
poprzez doliczenie nowej stawki podatku VAT do pozostajacej do rozliczenia
kwoty netto, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do Umowy.

10.W przypadku zmniejszenia zakresu Umowy okreslonego w § 1 wynagrodzenie
zostanie odpowiednio zmniejszone.

§5

Rozliczenie wynagrodzenia

1. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru karty obmiaru
dla wykonanych robdét budowlanych do konca danego miesigca
rozliczeniowego. Inspektor Nadzoru zatwierdzi Iub wniesie uwagi do
przedtozonych kart obmiaru w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
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Uchybienie temu terminowi przez Inspektora Nadzoru nie oznacza jednak
akceptacji przedtozonych dokumentéw. Karty obmiaru zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru za dany miesigc rozliczeniowy bedg stanowié¢ podstawe
sporzadzenia przez Wykonawce Miesiecznego Rozliczenia Robdt, zwanego
dalej ,MRR".

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu MRR.

3. MRR beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru przekazanego
przez Zamawiajgcego.

4. MRR za dany miesigc rozliczeniowy bedg sporzadzane w wersji elektronicznej
oraz papierowej, w trzech egzemplarzach wydrukowanych w kolorze i bedg
przedktadane co miesigc Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, w terminie 8 dni
od zakonczenia miesigca rozliczeniowego Przez miesigc rozliczeniowy rozumie
sie miesigc kalendarzowy. Wyjatkiem bedq miesigce poczatkowy po
podpisaniu Umowy i koncowy, ktére obejmowaé bedq okres odpowiednio od
podpisania Umowy do konca pierwszego miesigca rozliczeniowego oraz okres
od poczatku ostatniego miesigca rozliczeniowego do dnia podpisania
odpowiedniego protokotu odbioru wyszczegdlnionego w § 3.

5. W terminie 14 dni od otrzymania MRR Zamawiajacy je zweryfikuje.
Weryfikacji podlega¢ bedzie réwniez nalezna Wykonawcy kwota
wynagrodzenia umownego. Po pozytywnej weryfikacji Zamawiajacy zatwierdzi
przedtozony MRR. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgacego uwag,
Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych ztozy poprawione dokumenty. Nastepnie
Zamawiajacy zweryfikuje goi zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od
ztozenia poprawionych dokumentéw. W przypadku, gdy Wykonawca nie
poprawi MRR zgodnie z uwagami Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze go
zatwierdzi¢ z uwagami, okreslajgc réwniez kwote, jaka wediug niego jest
nalezna Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy.

6. MRR bedq sporzadzane z wydzieleniem robdt zamiennych, a odrebnie dla
zamowien dodatkowych i zamdwien uzupetniajacych.

7. Przez pojecie dni roboczych rozumie sie w tej Umowie dni tygodnia bez sobodt
i niedziel oraz swiat ustawowo wolnych od pracy.

8. Faktury Wykonawcy bedg wystawiane za poszczegd6lne miesigce rozliczeniowe
- po ich zakonczeniu lub w przypadku ostatniego miesigca rozliczeniowego, po
zakonczeniu wykonania przedmiotu Umowy w tym miesigcu.

9. Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane odrebnie dla wartosci
kwalifikowanych i niekwalifikowanych, dla robét podstawowych, zamiennych,
zamowien dodatkowych i zamdwien uzupetniajacych.

10.Ptatnos¢ nastgpi w ciggu 30 dni od pdzniejszego z nastepujacych zdarzen:
dnia ztozenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury i zatwierdzenia
przez Zamawiajacego MRR.

11.Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajqcego.

12.Warunkiem uruchomienia pfatnosci za faktury czesSciowe Wykonawcy jest
ztozenie przez niego oswiadczenia o optaceniu wymagalnych faktur
podwykonawcdéw robdt, na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce
Zamawiajacemu oraz ztozenie przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw
robot o niezaleganiu przez Wykonawce z wymagalnymi pfatnosciami na ich
rzecz. Zamawiajacy ma prawo zazadac¢ aktualizacji os$wiadczen przed
dokonaniem ptatnosci faktury, przy czym zadanie takie powinien zgtosi¢ nie
pdzniej niz na 7 dni przed terminem zaptaty faktury.

N
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13.Warunkiem uruchomienia ptatnosci za fakture koncowg Wykonawcy jest
ztozenie przez niego os$wiadczenia o optaceniu wszystkich wymagalnych
i niewymagalnych naleznosci podwykonawcom robdét oraz ziozenie przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw robdt o otrzymaniu od Wykonawcy
petnej zaptaty naleznosci wymagalnych i niewymagalnych. Zamawiajacy ma
prawo zazadac aktualizacji takich dowoddéw lub o$wiadczen przed dokonaniem
ptatnosci faktury, przy czym zadanie takie powinien zgtosi¢ nie pdzniej niz na
7 dni przed terminem zaptaty faktury.

14.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13, kwota naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest wstrzymywana w catosci. Jednakze, gdy Zamawiajacy
otrzyma dokumenty, w tym kopie faktur podwykonawcéw robdét oraz
o$wiadczenie Wykonawcy o liscie spornych naleznosci miedzy nim a
podwykonawcami robét, ktérzy nie dostarczyli osSwiadczen, wskazanych w ust.
12 lub 13, z ktérej bedzie jednoznacznie wynikata maksymalna wartosé
nieoptaconych faktur i innych roszczen podwykonawcéw robodt, wstrzymaniu
zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie tylko cze$¢ réwna sumie
nieoptaconych faktur i innych roszczen podwykonawcow robot, ktérzy nie
ztozyli oSwiadczen.

15.W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow skiada
oswiadczenie o braku podwykonawcéw.

§6

Harmonogram Bazowy i Plan Ptatnosci

1. Wykonawca opracuje Harmonogram Bazowy i Plan Ptatnosci oraz przekaze go
Zamawiajacemu w cigqgu 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,
zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Zamawiajacego. Przekazany
Harmonogram Bazowy i Plan Pfatnosci beda podlega¢ zatwierdzeniu przez
Zamawiajqcego.

2. Harmonogram Bazowy bedzie opracowany z rozbiciem na etapy i na pozycje
w stopniu szczegoétowosci co najmniej takim, jak podrozdziaty gtdwnych
rodzajow robdt w przedmiarze robdt, z podziatem na poszczegdlne dni.

3. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze Harmonogram Postepu Robot
bedacy zatacznikiem do comiesiecznego Raportu o postepie robdt, w
odniesieniu do Harmonogramu Bazowego wymienionego w ust. 1 lub w
odniesieniu do rzeczywistego postepu robot w przypadku niezatwierdzenia
Harmonogramu Bazowego, nie zapewnia terminowego zakonczenia robét lub
czesci robot, Zamawiajacy bedzie uprawniony do polecenia Wykonawcy
przyspieszenia tempa  wykonawstwa poprzez wprowadzenie trybu
pracy trzyzmianowej (catodobowej) przez 7 dni w tygodniu oraz zwiekszenia
liczby personelu, sprzetu i kadry inzynierskiej w celu dotrzymania termindéw
umownych i osiggniecia zgodnosci Harmonogramu Postepu Robdt z
Harmonogramem Bazowym. Zamawiajacy bedzie w tym przypadku réwniez
uprawniony do polecenia Wykonawcy sktadania raportow tygodniowych lub
dziennych, w tresci i formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. W przypadku
niezastosowania sie Wykonawcy do tego polecenia, Zamawiajacemu bedzie
przystugiwato naliczenie kar umownych zgodnie z § 15 Umowy.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wydania polecenia Wykonawcy opracowania szczegdtowego
planu naprawczego. Wykonawca w ciggu 5 dni od otrzymania polecenia
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opracuje i przekaze Zamawiajagcemu szczegdtowy plan naprawczy
uwzgledniajacy zalecenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru odpowiedniej
branzy, opisujacy zaktualizowane metody i dziatania, ktére Wykonawca
zamierza zastosowacé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukonczenia
robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w Umowie oraz doprowadzenia
zgodnosci Harmonogramu Postepu Rob6t z Harmonogramem Bazowym i
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Z dniem zatwierdzenia przez
Zamawiajacego planu naprawczego, Wykonawca winien przyja¢ do
stosowania zalecenia przewidziane w planie, tgcznie z dodatkowymi uwagami
Zamawiajacego na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jezeli skorygowane metody
wykonawstwa zgodnie z zatwierdzonym planem naprawczym spowodujg, ze
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje dodatkowo
te koszty.

. W przypadku nieztozenia planu naprawczego przez Wykonawce, w terminie
przewidzianym w ust. 4, uwzgledniajagcego zalecenia Zamawiajgcego
zastosowanie bedg miaty zapisy § 16 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie realizowat Umowy zgodnie z
zatwierdzonym planem naprawczym, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt a) Umowy oraz bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy (w catosci lub ex nunc w czesci nie
wykonanej) z winy Wykonawcy. W tym przypadku beda miaty zastosowanie
zapisy § 16 Umowy.

. Wykonawca bedzie aktualizowat Plan Platnosci co miesigc i zatgczy go do
Raportu o postepie robot.

. Kazdy Plan Pfatnosci powinien obejmowac plan pfatnosci dla catosci robot
wediug wzoru przekazanego przez Zamawiajacego. Kazdy Plan Pfatnosci
bedzie obejmowat okres zrealizowany oraz prognoze z rozbiciem kroczgco na
kolejne miesigce.

§7

Zamowienia dodatkowe, uzupetniajace i roboty zamienne

. Zamowienia dodatkowe i uzupetniajgce beda wykonywane na podstawie
protokotu koniecznosci i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
po podpisaniu pod rygorem niewaznosci dodatkowej umowy.

. Roboty zamienne bedq wykonywane na podstawie protokotu koniecznosci

i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz po podpisaniu aneksu.

. Wynagrodzenie za zaméwienia dodatkowe, uzupetniajgce i roboty zamienne

ustalone bedzie kosztorysem szczegdtowym, z zastosowaniem nastepujacych

czynnikow cenotwdrczych i wskazanego ponizej pierwszenstwa:

a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany
rodzaj robot w nim wystepuje,

b) stawek roboczogodziny na poziomie Srednich cen Sekocenbud dla regionu
pomorskiego - wojewddztwo ogdtem, ceny materiatdw i najmow sprzetu
oraz wskazniki narzutéw na poziomie Srednich cen krajowych Sekocenbud,
o ile dane materiaty Ilub praca sprzetu nie wystepujqg w kosztorysie
ofertowym Iub zestawieniu materiatdw oraz faktur lub ofert zakupu na
materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace w cenniku.

. Szczegotowe kosztorysy zamowienn dodatkowych, uzupetniajgcych lub robdt

zamiennych sporzadzone przez Wykonawce na wilasny koszt podlegajq

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku wyceny
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przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na
materiaty lub ustugi. Jezeli oferty uzyskane przez Zamawiajgcego dla
materiatdw lub ustug bedacych podstawg wyceny robét Wykonawcy bedg
nizsze od ofert lub faktur zatgczonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca
moze przyjaé ceny zawarte w ofertach uzyskanych przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy zobowigze sie dostarczyc¢ takie materiaty lub ustugi.

§8

Personel

. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcg w

trakcie realizacji robot oraz odbioru przedmiotu Umowy jest
............................... ktéry(a) jest umocowany(a) do reprezentowania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy w sprawach zwigzanych z niniejszg
Umowg, z wyjatkiem prawa podpisywania anekséw, umoéw o roboty
dodatkowe i uzupetniajace, jak réwniez z wyjatkiem prawa do zatwierdzania
roszczen finansowych i terminowych Wykonawcy.

Zamawiajacy powofa i wskaze Wykonawcy Inspektoréow Nadzoru w branzy
konstrukcyjnej .o, ;  branzy sanitarnej ... branzy
elektrycznej ............ , ktorzy beda wykonywali czynnosci przewidziane w
niniejszej Umowie i ustawie Prawo Budowlane.

Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy uprawniony jest do wydawania
Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, ktére sq niezbedne
do prawidtowego oraz zgodnego z Umowga, Dokumentacjg Projektowg
i przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych
Z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych o0s6b. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robat.

Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy
................... ., dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.), Kierownik
Budowy, jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie przyjmowat od Inspektora
Nadzoru odpowiedniej branzy ustne i pisemne polecenia kierowane do
Wykonawcy.

Kierownik Budowy jest uprawniony do skfadania oswiadczed w imieniu
Wykonawcy, a w szczegdlnosci do:

- skladania wszelkich oswiadczen wobec Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg zadania, jak rowniez w zakresie ewentualnych zamdwien
dodatkowych lub uzupetniajacych, w tym do negocjowania i podpisywania
Protokotéw Koniecznosci i Protokotdéw z Negocjacji zwigzanych z aneksami do
Umowy oraz zamowieniami dodatkowymi i uzupetniajgcymi, z wyjatkiem
prawa podpisywania aneksow do Umowy i prawa do podpisywania umow
dotyczacych zamdwien dodatkowych lub uzupetniajacych,

- sktadania wszelkich o$wiadczen wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej
branzy, organdéw administracji oraz innych podmiotéw w zakresie realizacji
zadania, jak réwniez w zakresie ewentualnych uméw o roboty dodatkowe lub
uzupetniajace,

- odbierania oswiadczen od Zamawiajacego oraz innych podmiotow w
powyzszym zakresie.
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8. W przypadku nieobecnosci Kierownika Budowy, o ktérym mowa w ust. 6
Wykonawca wyznaczy na pisSmie pod rygorem niewaznosci osobe zastepujacq
go na czas jego nieobecnosci i uzyska, réwniez na piSmie pod rygorem
niewaznosci akceptacje Zamawiajgcego takiej zmiany.

9. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie,
z zastrzezeniem ust.11.

10.Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca
zatrudni personel wymagany w SIWZ - Instrukcji dla Wykonawcy
i wymieniony w zataczonym do oferty wykazie podstawowego personelu.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przediozy kopie ich
uprawnien i odpowiednich zaswiadczen o przynaleznosci do Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa, pod rygorem odstgpienia od Umowy z winy
Wykonawcy.

11.Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszg przez caty czas trwania Umowy
spetnia¢ minimalne wymogi wskazane w SIWZ - Instrukcji dla Wykonawcy.

12.W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zazadad od
Wykonawcy usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu
Wykonawcy Iub jego podwykonawcy (zaréwno zatwierdzonego, jak
i niezatwierdzonego), uzasadniajgc swoje zadanie, a Wykonawca wodwczas
zapewni, ze osoba ta w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego opusci
teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Jesli taka osoba nalezy
do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z SIWZ -
Instrukcji dla Wykonawcy, Wykonawca nie pdzniej niz z datg usuniecia takiej
osoby musi zapewni¢ nowg osobe, spetniajagcg powyzsze minimalne
wymagania.

13.Wykonawca, ktoéry w swojej ofercie przetargowej na potwierdzenie spetnienia
warunku dotyczacego posiadania wiedzy i doswiadczenia oswiadczyt, ze
zapewni realizacje Umowy przez podmioty wskazane w ofercie, w przypadku
zmiany tych podmiotow w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo
przedstawi Zamawiajacemu, w terminie co najmniej 7 dni przed zmiang,
dokumenty potwierdzajace spetnianie warunku dotyczacego posiadania
wiedzy i doswiadczenia przez nowe podmioty w celu ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

§9

Podwykonawcy

1. Wykonawca musi ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie, w rozumieniu art. 6471
Kodeksu cywilnego, umowy z podwykonawcg przez Zamawiajacego i w tym
celu powinien ztozy¢ dokumenty wskazane w art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego
oraz dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przez podwykonawce
prac i robét o podobnym charakterze i skali. Zamawiajacy zatwierdzi takg
umowe podwykonawcza albo odmoéwi jej zatwierdzenia. Jesli Zamawiajacy
odmowi zatwierdzenia umowy z podwykonawcg nie wskazujac w odmowie, ze
zakazuje Wykonawcy korzystania z ustug tego podwykonawcy to Wykonawca
ma prawo korzysta¢ z ustug tego niezatwierdzonego podwykonawcy, lecz
umowa taka nie bedzie objeta ochrong okreélona w przepisach art. 647°
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawcy nie beda przystugiwaty wobec Zamawiajacego zadne roszczenia,
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w szczegllnosci ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku
zatwierdzenia przez Zamawiajacego przedkfadanych umow z
podwykonawcami lub w przypadku zakazania Wykonawcy korzystania z ustug
danego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku
wykonywacé zamodwienie sitami wiasnymi.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty
dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4. Wykonawca powiadomi Zamawiajgacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7
dni 0o zamierzonej dacie rozpoczecia roboty przez kazdego Podwykonawce i o
rozpoczeciu takiej roboty na Terenie Budowy.

5. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie
za zgoda Zamawiajacego. Warunkiem udzielenia zgody przez Zamawiajacego,
jest dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia o niezaleganiu z naleznymi
ptatnosciami wobec dotychczasowego Podwykonawcy i os$wiadczenia
dotychczasowego Podwykonawcy o niezaleganiu z naleznymi ptatnosciami
przez Wykonawce wobec niego.

6. Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywaé, ze jakakolwiek pfatnosc
Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy ma nastgpi¢ pozniej niz po dacie
Protokotu Wykonania Umowy. Umowa z Podwykonawcg nie moze ponadto
przewidywaé wynagrodzenia za dany zakres robot wyzszego niz w niniejszej
Umowie, ptatnosci w terminie poézniejszym niz w umowie niniejszej, kwot
zatrzymanych ani innych sformutowan skutkujacych ryzykiem
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego mimo otrzymywania o$wiadczen
0 niezaleganiu. Ptatnosci w stosunku do Podwykonawcédw muszg by¢ zgodne z
przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

7. Jesli Wykonawcg jest wiecej niz jeden podmiot i tworzg oni konsorcjum (przez
co rozumie sie roéwniez inng rownowazng forme prawng), umowy
z Podwykonawcami mogg zawiera¢ zarowno wszystkie te podmioty jako
konsorcjum, jak réwniez indywidualnie kazdy z podmiotéw wchodzacych
w skfad konsorcjum. Réowniez w przypadku indywidualnego zawierania umow
z podwykonawcami cztonkowie konsorcjum ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za zobowigzania ktéregokolwiek
z pozostatych czionkdédw konsorcjum wobec Zamawiajgcego, jesli takie
powstang w nastepstwie dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy ktéregokolwiek z czionkdw konsorcjum wynagrodzenia
naleznego temu podwykonawcy, na podstawie art. 647! par. 5 Kodeksu
Cywilnego.

8. Zamawiajacy =zastrzega, ze odmowi zgody na zawieranie umow przez
Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego przedtozy oswiadczenie swoje
oraz Podwykonawcéw o braku zalegtosci pfatniczych Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw, obejmujgce tez informacje o pfatnosciach jeszcze
niewymagalnych.

10.W przypadku jesli Zamawiajacy byiby, z uwagi na zasade odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego, zobowigzany dokona zaptaty wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajacemu tej kwoty
w petnej wysokosci. Zamawiajacy ma prawo do dokonania potracenia swojej
wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu z faktur Wykonawcy Iub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Wykonawcy, nawet gdyby umowa
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podwykonawcza byta zawarta jedynie przez jednego z cztonkdéw konsorcjum
tworzacych Wykonawce.

§ 10
Ubezpieczenia

. Wykonawca robét zapewni zawarcie umow ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa finansowe ww. szkdd

wyrzadzone osobom trzecim, w tym Zamawiajacemu, powstate w zwigzku z

wykonywaniem wszelkich prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, z

limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz warto$¢ niniejszej Umowy

brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres
od daty podpisania Umowy do dnia podpisania przez Zamawiajacego

Protokotu Wykonania Umowy oraz okres obowigzywania rekojmi.

. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci Cywilnej:

- odpowiedzialnos¢ terytorialna: Obszar RP,

- odpowiedzialnos$¢ deliktowa, kontraktowa oraz za produkt, w zwigzku ze
szkodami wyrzadzonymi na osobie lub w mieniu wyrzgdzone osobom
trzecim, w tym straty finansowe bedace ich bezposrednig konsekwencja,

- wynikie z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o roboty
budowlane, w tym powstate po wykonaniu robét lub ustug, wynikte z ich
wadliwego wykonania,

- czyste straty finansowe, nie bedace bezposrednio konsekwencja szkdd
materialnych, z uwzglednieniem szkdéd bedacych wynikiem przerwania
dostawy mediow (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci: 50% kwoty
okreslonej w ust. 1),

- spowodowane razacym niedbalstwem oséb ubezpieczonych,

-w mieniu, w pieczy lub pod kontrolg, o ile za takie Wykonawca bedzie
ponosit swojg odpowiedzialno$¢ (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci:
50% kwoty okreslonej w ust. 1),

- odpowiedzialno$¢ wzajemna, w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego, Wykonawcy, Wykonawcow wspdlnie wykonujacych
zamodwienie,

- odpowiedzialno$¢ pracodawcy (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci:
50% kwoty okreslonej w ust. 1),

- odpowiedzialno$¢ za bezposrednich oraz dalszych podwykonawcéw,

- odpowiedzialno$¢ za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania,

- odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte w zwigzku z dziataniem miotow,
kafaréw (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci: 50% kwoty okreslonej
w ust. 1),

- odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte w wyniku wibracji (dopuszczalny
sublimit odpowiedzialnosci: 50% kwoty okreslonej w ust. 1),

- odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone w instalacjach wszelkiego typu, w
szczegdblnosci w instalacjach podziemnych,

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej,

- odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji,
wycieku lub innej formy przedostania sie substancji do powietrza, wody lub
gruntu (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci: 50% kwoty okreslonej w
ust. 1),
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- klauzula reprezentantéw, dotyczaca wigczenia szkody wyrzadzonych
umyslnie (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci: 50% kwoty okreslonej
w ust. 1),

. W przypadku posiadania przez Wykonawce polis obrotowych, limit

odpowiedzialnosci powinien stanowi¢ dwukrotnos¢ kwoty okreslonej powyzej
w ust. 1.

W przypadku posiadania przez Wykonawce polis obrotowych, zobowigzany
jest on do odnawiania ww. polis i utrzymywania ich w mocy przez caty okres
realizacji robot oraz okres obowigzywania rekojmi.

Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z franszyzami redukcyjnymi nie wyzszymi niz: 5.000,00 PLN, z
zastrzezeniem, iz dla szkéd osobowych franszyza redukcyjna: zniesiona, dla
czystych strat finansowych: 10% odszkodowania nie mniej niz 5.000,00 PLN.
Franszyza potrgcana jest od szkody jednorazowo od wysokosci
udokumentowanych przez poszkodowanego wydatkéw poniesionych na jej
naprawienie.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
akceptacje Zamawiajacego dla ubezpieczyciela i projektu polisy. Najpdzniej w
ciqgu 5 dni od dnia podpisania Umowy o roboty Wykonawca wskaze
ubezpieczyciela i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt polisy.
Zamawiajacy w terminie 3dni dokona akceptacji lub przekaze uwagi, ktére
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednid.

Kopie umdw, polisy ubezpieczeniowej wraz z ogdlnymi i szczegdlnymi
warunkami umoéw ubezpieczenia oraz dowodami optacenia sktadek bedq
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu do wiadomosci najpdzniej w
dniu przekazania terenu budowy. Dowody przedtuzenia polis Wykonawca
musi przedktada¢ najpozniej na 3 dni przed wygasnieciem poprzednich. W
przypadku roztozenia zaptaty skfadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do
przedktadania dowoddow optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich
wymagalnosci.

Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

10.0bie Strony bedq przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

11.Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc

dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia przez caty okres
obowigzywania Umowy, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci
umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skfadek, moze
stanowi¢ dla Zamawiajgcego, wedtug wtasnego wyboru i bez utraty innych
praw i $rodkéw zaradczych, podstawe do natychmiastowego wstrzymania
catosci robét do czasu dostarczenia uméw lub polis lub odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

12.Zamawiajacy os$wiadcza, ze dokona ubezpieczenia ryzyk budowlano -

montazowych z sumg ubezpieczenia odpowiadajgcq wartosci inwestycji netto,
na okres nie krétszy niz okres realizacji prac. Ubezpieczeniem zostanie objety
takze generalny Wykonawca, pozostali Wykonawcy, jego podwykonawcy oraz
inne podmioty zaangazowane przy realizacji Umowy. Wykonawca ma prawo
zazgda¢ od Zamawiajgcego kopii polisy i warunkéw ubezpieczenia. Jesli
Wykonawca uzna, ze zakres ubezpieczenia jest niewystarczajacy ma prawo
wykupi¢ na swéj koszt wiasng polise. Wykonawca nie bedzie posiadat wobec
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Zamawiajacego zadnych roszczen w przypadku braku pokrywania
okreslonych szkéd przez polise wykupiong przez Zamawiajgcego.
13.Wykonawca, @ Wykonawcy  wspdlnie  wykonujagcy  zamowienie, ich
podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji Umowy
zobowigzujg sie do przestrzegania wymagan okreslonych w warunkach
umowy ubezpieczenia. Wymagania okreslone w warunkach umowy
ubezpieczenia stanowig zatqcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
14.Wykonawca, @ Wykonawcy wspdlnie  wykonujacy zamodwienie, jego
podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji Umowy
zobowigzujg sie do wspotdziatania w procesach likwidacji szkdd.
15.Uszczerbek Zamawiajacego oraz kazdej innej osoby poszkodowanej w
zwigzku z wykonywaniem Umowy (majatkowy badz niemajgtkowy, a wiec
takze czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez
Wykonawce ubezpieczen (wymaganych w pkt powyzej oraz innych
dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. w szczegdlnosci w zwigzku z
obnizeniem wysokosci odszkodowania w nastepstwie potracenia franszyzy,
udziatu wiasnego itp., a takze brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach
zawartych polis, odmowg wyptacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w
zwigzku z niedopetnieniem przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
zawartych umow ubezpieczenia, odmowg wyptacenia odszkodowania przez
Ubezpieczyciela w zwigzku z niedopetnieniem przez Wykonawce obowigzkdéw
wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, wyczerpania
sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a takze innych
nie wymienionych przyczyn, obcigza bezposrednio Wykonawce i zostanie
przez niego pokryty, jako jego zobowigzanie.
16.Wykonawca niezwitocznie (tj. w przeciaggu 24 godzin w dni robocze lub w
pierwszym dniu roboczym, jesli do zdarzenia doszto w dniu wolnym od
pracy), zobowigzany jest do pisemnego zgtaszania Przedstawicielowi
Zamawiajacego wskazanego w Umowie, informacji w przedmiocie powstania
szkdd, jakie miaty miejsce w zwigzku z wykonywaniem Umowy, pod rygorem
pokrycia szkody w wysokosci niezaspokojonej przez ubezpieczyciela, jezeli
brak pokrycia wynikat z faktu braku niezwtocznego poinformowania
Przedstawiciela Zamawiajgcego przez Wykonawce o szkodzie. Informacja o
szkodzie, w sytuacji, gdy pisemne zgtoszenie jest niemozliwe lub utrudnione,
moze zostaC zgtoszona rowniez telefonicznie, po czym Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego w
najkréotszym mozliwie czasie pisemng notatke. Forma pisemna, o ktorej
mowa powyzej zostaje zachowana w przypadku przestania informacji drogg
elektroniczna.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy,
| R PLN (stownie zitotych: ..., /100). W sytuacji
wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienieznej, winno ono
gwarantowa¢ bezwarunkowg wyptate sumy gwarancyjnej na pierwsze
wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od daty
otrzymania wezwania.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie

Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Wykonania Umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione

w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,

na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

. Zamawiajacy na zgdanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginat

dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz

pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po

uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

. W przypadku, gdy konczy sie termin waznosci zabezpieczenia przed uptywem

termindw na jego zwrot wskazanych w ust.3, Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ nowe zabezpieczenie nie pdzniej niz 21 dni przed wygasnieciem

dotychczasowego. W przypadku niedochowania tego zobowigzania

Zamawiajacy ma prawo wykorzystania dotychczasowego zabezpieczenia w

petnej wysokosci.

. W przypadku przedtuzenia zabezpieczenia lub zmiany formy zabezpieczenia

stosuje sie zapisy Instrukcji dla Wykonawcow (IDW) niniejszego zamowienia.

§12
Odbiory

. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot razem z nastepujacymi
dokumentami:

- osSwiadczeniem Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt,
wykonaniu ich w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy oraz przylegajacych nieruchomosci, jezeli zostaty naruszone
w wyniku prowadzonych robét, razem z Dokumentacjg Projektowa,
podstawg =z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez
Projektanta oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgadzona w trakcie
realizacji Umowy.

b) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt Wykonawca robot zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg
robot, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

- kopie projektow budowlanych oraz projektéw wykonawczych, a
takze dokumentacje dodatkowe, jesli zostaty sporzadzone, z
naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robot,
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy
oraz Projektanta;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- protokoty z préb i badan;
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- dziennik budowy - oryginaty i kopie wraz z odpowiednim
o$wiadczeniem Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt
budowlanych zawierajagcym klauzule, iz obiekt budowlany
wykonano zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami;

- zatwierdzone karty obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie;

- instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych urzadzen;

- Specyfikacje Techniczne uzupetniajgce Ilub zamienne, jesli
zostaty sporzadzone w trakcie realizacji Umowy;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét;

- instrukcje obstugi i eksploatacii;

- inne dokumenty wskazane w STWIORB oraz dokumentacji
projektowej.

- Potwierdzenie ztozenia operatow geodezyjnych
powykonawczych w ODGIK.

Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona weryfikacji przekazanych
dokumentéw wymienionych w pkt b) i w przypadku, gdy bedg
sporzadzone prawidtowo, dokonana ich zatwierdzenia. W przypadku
whiesienia uwag przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona poprawek w
ciagu 14 dni.

c) zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru technicznego oraz
dostarczenia zarejestrowanego w ODGIK operatu geodezyjnego
powykonawczego, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- zarejestrowane we  wiasciwych  miejscowo  osrodkach
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mapy powstate w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
szkice wytyczenia i szkice z pomiaru powykonawczego
elementéw i obiektéw wzgledem granic (punktow granicznych)
dziatek, dla ktérych wuzyskano prawo do dysponowania
terenem, szkice polowe powykonawcze z uwzglednieniem
granic dziatek, na ktérych faktycznie wykonano roboty oraz
inwentaryzacje powykonawczg, w sktad ktérej wejda:

- mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, przygotowana dla
wykonanego obiektu wraz z bezposrednim otoczeniem (zgodnie
z zakresem opracowania na mapie do celéw projektowych i
zakresem faktycznie wykonanych prac i robdt, w tresci
odpowiadajacej odnosnym przepisom i instrukcjom
geodezyjnym, w formacie .dgn (v7 lub v8 - 2d) i pdf,

- mapa powykonawcza w wersji analogowej, bedaca kopig mapy
zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, wydang przez wtasciwy osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,

Z odbioru technicznego spisywany jest Protokét Odbioru Technicznego
podpisany przez Strony Umowy oraz Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy,

d) zgtoszenia, na podstawie  wydanego przez  Zamawiajacego
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petnomocnictwa, do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw  niezwiocznie po  podpisaniu  Protokotu  Odbioru
Technicznego. Whniosek przed ztozeniem w odpowiednim organie
nadzoru budowlanego musi by¢ uprzednio zweryfikowany przez
Zamawiajacego.

e) przekazania Zamawiajagcemu zestawienia wytworzonych $rodkéw
trwatych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego (ha wzorze
przekazanym przez Zamawiajgacego) oraz dokumentdéw niezbednych do
sporzadzenia dowodéw OT do akceptacji w terminie wskazanym w
niniejszej Umowie. Zamawiajacy w terminie 2 tygodni dokona weryfikacji
przekazanych dokumentéw i dokonana ich zatwierdzenia. W przypadku
whiesienia uwag przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona poprawek w
ciggu 2 tygodni.

f) uczestniczenia w czynnosciach odbioru i usuniecia stwierdzonych wad.

. Dokumentacja powykonawcza wymieniona w ust. 1 pkt b, c zostanie

przekazana Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w kolorowej wersji

papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

Wersja elektroniczna dokumentéw wytworzonych przez Wykonawce winna

zawierac dla dokumentéw tekstowych wersje edytowalng w formacie zgodnym

z formatem *.doc, dla tabel format zgodny z formatem *xls.. Niezaleznie

wersja elektroniczna winna réwniez zawiera¢ catos¢ dokumentacji

powykonawczej wersji papierowej w formie kolorowego skanu w formacie

*pdf. Nazwy plikdw oraz uktad i nazwy folderéw winny by¢ odzwierciedleniem

dokumentéw skfadanych w wersji papierowej.

. Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy i

Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej robét nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za te dokumenty.

. Wszelkie roboty majgce ulec zakryciu bedq przedmiotem odrebnego odbioru.

Gotowos¢ do odbioru robot majacych ulec zakryciu Wykonawca zgtasza

Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branzy poprzez wpis w dzienniku budowy,

a Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy dokona odbioru lub wniesie uwagi

do wykonanych robot w ciggu 3 dni roboczych.

. Decyzja Zamawiajgcego moga by¢ przeprowadzane odbiory czeSciowe

elementéw robdt stanowigcych zamknietg cato$¢, nadajacych sie do

uzytkowania. Jesli niezbedne jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
takiego elementu robot, Wykonawca przy odbiorze czesciowym dostarczy
dokumenty konieczne do uzyskania tego pozwolenia.

. W razie odmowy Wykonawcy przystgpienia do odbioru, Zamawiajacy

uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
czynnosci odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wad i ponownego zgtoszenia przedmiotu
Umowy do odbioru,

b) wady nie nadajace sie do usuniecia, a niewykluczajqce uzytkowania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie
powoduje utraty uprawnien do naprawy wad, ktére wystapity w okresie
rekojmi,

c) wady nienadajgqce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie
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przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w Umowie, to
Zamawiajacy odstgpi od czynnosci odbioru przedmiotu Umowy i zazada
wykonania przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do
spetnienia tego zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego
dokonania odbioru przedmiotu Umowy i zaptaty wynagrodzenia
umownego,

d) drobne zalegte prace i roboty czy wady, ktérych wykonanie lub usuniecie
nie bedzie miato znaczgacego wptywu na uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokonacé odbioru robét
oraz poleci¢ Wykonawcy usuniecie tych wad i uzupetnienie drobnych
zalegtych prac i robdét z wyznaczeniem terminu na ich usuniecie. Jesli
Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupetni drobnych zalegtych prac i
robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy
wedtug wtasnego wyboru ma prawo do:

- naliczenia kar umownych zgodnie z § 15 Umowy lub

-zlecenia usuniecia wad i uzupetnienia zalegtych prac i robdt osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sqdu. Wykonawca zwréci w takim przypadku Zamawiajgcemu kwote netto,
jaka Zamawiajqcy zaptacit takiej osobie trzeciej, bez prawa
kwestionowania jej wysokosci, na podstawie wystawionych na rzecz
Wykonawcy not ksiegowych. Zamawiajacy ma prawo do potracenia
naleznosci za wykonane prace i roboty z faktur Wykonawcy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na
zasadach ogolnych.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad i uzupetnieniu zalegtych prac i robdét. Usuniecie wad i uzupetnienie

zalegtych prac i rob6t powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 13
Rekojmia

. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi
za wady na wykonane roboty bedace przedmiotem Umowy.

. Okres rekojmi za wady ustala sie na 36 miesiecy od dnia podpisania Protokotu
Wykonania Umowy, z zastrzezeniem § 16 ust. 8.

. Dla usuwania wad robo6t odebranych przed podpisaniem Protokotu Wykonania
Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu.

. O wykryciu wady w okresie rekojmi za wady, Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomic¢ faksem lub na piSmie Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30
dni (data wystania pisma) od daty jej ujawnienia.

. Zgtoszenie wad przez podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego jest
traktowane na rowni ze zgtoszeniem przez Zamawiajgcego.

. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig za wady Ilub w okresie
wykonywania robdt, o ile Wykonawca nie udowodni, ze powstaty z winy
Zamawiajacego, bedg niezwtocznie usuwane przez Wykonawce na jego koszt
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Sposo6b oraz termin usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego. W przypadku
nieuzyskania przez Wykonawce akceptacji sposobu i terminu usuniecia wady,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy zatwierdzenia usuniecia danej
wady i wskazania sposobu lub terminu jej usuniecia.
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8. W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy moze, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwrdéci w takim przypadku
Zamawiajacemu kwote netto, jakg Zamawiajacy zaptacit takiej osobie trzeciej,
bez prawa kwestionowania jej wysokosci, na podstawie wystawionych na
rzecz Wykonawcy not ksiegowych.

9. Jesli w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady Wykonawca
dokonat napraw przedmiotu Umowy, termin rekojmi za wady ulega
przediuzeniu o okres odpowiadajacy okresowi od dnia zgtoszenia wystapienia
wady do dnia dokonania naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia
przez Zamawiajacego skutecznosci tej naprawy lub wymiany. W przypadku,
gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany po zgtoszeniu Wady przez
Zamawiajacego lub inne podmioty przez niego upowaznione i do naprawy lub
wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastepczego uznaje sig, ze termin rekojmi
za wady ulega wydtuzeniu o czas od wykrycia wady do dnia wykonania
naprawy lub wymiany. Powyzsze zostanie potwierdzone przez Strony
protokolarnie, a w przypadku odmowy podpisania protokotu przez
Wykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do jego jednostronnego
podpisania.

10.W sprawach nieuregulowanych powyzej stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego o rekojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej umowie jedynie
rozszerzaja, ale w zaden sposdéb nie pozbawiajqg Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego dot. rekojmi.

§ 14
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkdéw ich
wprowadzenia.

1.) Zmiana terminéw wskazanych w § 3 Umowy:

1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOznienie w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajqce od typowych dla danej pory
roku, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych/prac

geologicznych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;
1.2.) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci napotkanie w trakcie prowadzenia robot na:

a) niewypaty i niewybuchy;

b) wykopaliska archeologiczne;

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne;
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d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

1.3.) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét;

1.4) konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych Iub zamodwien
dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji
i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organdow
administracji w szczegdélnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli
takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli
nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

1. 6)gdy warunki atmosferyczne nie beda umozliwiaty prowadzenie robot
budowlanych, tzn. temperatura powietrza bedzie utrzymywata sie ponizej
- 5 st.C przez okres diuzszy niz 10 dni;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdt na terenie budowy Iub
sgsiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
w trybie ust. 10polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia
jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajqcego;

1.8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia robdt lub prac lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowg, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdac zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

2.) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
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2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci

nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych  lub  materiatowych przy zachowaniu jakosci
i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji
i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych
zwiekszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych Ilub skracajacego termin realizacji
zamoéwienia,

c) niedostepnos¢ na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

d) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

e) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robdét pozwalajacej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych robdét lub prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

f)  konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunki
geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

h) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét warunki
terenowe, w szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

j)  konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

k) koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w Umowie w przypadku
niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy pomocy wykiadni,
w szczegodlnosci gdy sprzeczne zapisy majq réwny stopien
pierwszenstwa,

)  konieczno$¢ wykonania robdét oraz usuniecia wad w celu
zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie
budowy, Ilub sasiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy w trybie ust. 10polecenie wykonania robdt,
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usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania, materiatdw i technologii robdt, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych Umowg lub
Zmiana wynagrodzenia.

2.2) Zmiany osobowe

a) zmiana osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy

Zmiana oséb podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy nie wymaga aneksu do Umowy.
Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi SIWZ (w
szczegolnosci IDW), a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie
pisemnej zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe.

3.) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

c) zmiana przepisdow podatkowych w zakresie wystawiania faktur,
powstawania obowigzku podatkowego itp.;

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy;

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
lub usuniecie kolizji;

f) zmiany uzasadnione okolicznoéciami, o ktérych mowa w art. 357 §
1 Kodeksu cywilnego;

g) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Ilub
techniczna, skutkujaca niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z SIWZ.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1
pkt 3) ppkt a, d, e, f, g mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) ppkt b) zmiana stawki VAT dotyczyc¢
bedzie Wynagrodzenia Umownego, w czesci, jakiej dotyczg te zmiany
przepisow i bedzie polegata na doliczeniu nowej stawki podatku VAT do
pozostajqcej do rozliczenia kwoty podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT
nie wymaga aneksu do Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 2) i 3) mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang sposobu, zakresu S$wiadczenia lub przepisdw prawa,
odpowiednia zmiana rozliczania lub wysokosci wynagrodzenia.
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5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 punkty 1), 2) i 3) stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Nie stanowi zmiany Umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) udzielenie zamowien dodatkowych,

d) udzielenie zamoéwien uzupetniajgcych w zakresie wskazanym w SIWZ.

7. Wykonawcy w zadnym wypadku nie przystuguje roszczenie o zmiane Umowy
w zakresie wynagrodzenia z tytutu zwiekszonych lub dodatkowych kosztéow
wynikajacych z przediuzonego czasu wykonywania robdt (w tym za tzw.
przestdj, utrzymanie zaplecza, pracownikow, podwykonawcéw itp.) ani
odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

8. Zmiany Umowy nie wymaga zmiana przedstawicieli stron okreslonych w § 8.
Zmiana Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiajagcego na pismie.
Zamawiajacy na pismie poinformuje Wykonawce o zmianie przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcédw nie wskazanych w ofercie lub na zakres robdt nie
wskazany w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do Umowy i moze by¢ przeprowadzona przy
zachowaniu procedury  zatwierdzania podwykonawcow  wynikajacej
Z przepisow prawa.

10.W dowolnym czasie obowigzywania Umowy, gdy dojdzie do zagrozenia
bezpieczenstwa zycia, zdrowia, mienia, lub robdét na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci, Inspektor nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy
polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia. Wykonawca zobowigzany
jest natychmiast przystgpi¢ do wykonania polecen Inspektora nadzoru.
Ewentualne roszczenia Wykonawcy o dodatkowg zaptate z tytutu wykonania
polecenia Inspektora Nadzoru, w tym, w trybie robdt zamiennych, zamdwien
dodatkowych i uzupetniajacych, nie moga by¢ podstawg zaniechania
natychmiastowego wykonania polecenia Inspektora nadzoru, zas$ roszczenia
beda rozpatrywane przez Zamawiajacego po wykonaniu polecenia. W razie
braku wykonania polecenia Inspektora Nadzoru stosuje sie odpowiednio
procedure wykonania zastepczego.

8§15
Kary Umowne

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie
realizuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce, wzywajac go do prawidiowego wykonania
Umowy Ilub podjecia realizacji zaniechanych obowigzkow w terminie
wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu
wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng W wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1, a ponadto Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe
lub odstgpi¢ od catosci lub czesci Umowy z winy Wykonawcy,
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b) 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 4 ust. 1, w
przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy lub odstgpienia od catosci lub czesci Umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Ilub przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaréwno w
przypadku odstgpienia w oparciu o umowne, jak i w oparciu o ustawowe
przestanki odstgpienia,

c) za opdznienie w zakonczeniu robdot - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdznienie w usuwaniu wad w okresie rekojmi lub usuwaniu wad w
okresie wykonywania robét lub w wykonaniu robét zalegtych wskazanych w
Protokole Odbioru Technicznego- 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

e) w przypadku uchybienia kazdemu innemu terminowi wskazanemu w
Umowie - 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia. W przypadku okreslonym w niniejszym
podpunkcie, kara bedzie nalezna, jesli po uptywie danego terminu
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia uchybienia pod rygorem
naliczenia kary, a Wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego.

. Jesli opoOznienie w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem
wczesniejszego opdznienia innego terminu umownego, za ktére juz naliczona
zostata kara umowna wskazana w ust. 1 pkt c) lub e), nie nalicza sie ponownie
kary umownej za takie opdznienie, co do ilosci dni, za ktore kara umowna
zostata juz naliczona dla tego poprzedniego terminu.

. Postanowienia ust. 1 nie wytgczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogodlnych, jezeli wartos¢ powstatej
szkody przekroczy wysokos$¢ kar umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur
Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub dochodzenia
ich na zasadach ogdinych.

. Wszelkie opfaty administracyjne, kary grzywny i inne optaty badz koszty
o podobnym charakterze natozone przez organy panstwowe, jednostki
samorzadu terytorialnego badz inne instytucje na Zamawiajacego
w nastepstwie naruszenia obowigzujacych przepisdw prawa, uzgodnien lub
wytycznych przez Wykonawce obcigzajg w petnej wysokosci Wykonawce.

. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wskazanej w ust. 1 tylko
jesli udowodni, ze opdznienie nie powstato z przyczyn po jego stronie, ani z
przyczyn po stronie, jego podwykonawcow lub innych osdb, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, a opdznieniu temu nie mdgt zapobiec.

. Limit kar umownych za opdznienie w terminach wymienionych w ust. 1 pkt c i
e wynosi 30% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4
ust. 1.

§ 16
Odstapienie od Umowy
. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegdlnosci Kodeks cywilny, jak réwniez w
przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Odstgpienie
moze nastgpi¢ w terminie do 3 miesiecy od dowiedzenia sie przez
Zamawiajacego o podstawie odstgpienia.
. Do naruszen Umowy zaliczajq sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
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a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy lub
odmowa Wykonawcy odebrania dziennika budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje
robét przez co najmniej 28 kolejnych dni,

c) Wykonawca nie przedstawia, badz nie przediuza w wymaganym terminie
waznosci  wygasajacego wymaganego  zabezpieczenia  nalezytego
wykonania Umowy lub waznosci polis ubezpieczeniowych,

d) Wykonawca pozostaje w opdznieniu w zakresie ktdregokolwiek z terminéw
wskazanych w § 3 lub wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie
przekraczajacym 30 dni,

e) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego nie wypetnia
obowigzkéw umownych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma
obowigzek  wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a nastepnie
opuszczenia terenu budowy i zwrotnego przekazania terenu budowy
potwierdzonego protokotem przez Zamawiajgcego oraz przekazania
dziennikéw budowy.

. Strony Umowy dopuszczajg réwniez mozliwos$¢ czesciowego odstgpienia od

Umowy.

. Zamawiajacy, w przypadku czesciowego lub catkowitego odstgpienia od

Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, bedzie miat prawo zdecydowacd

0 pozostawieniu przez Wykonawce czesci lub catosci wykonanego przedmiotu

Umowy. Wykonawca w tym przypadku bedzie zobowigzany dostarczyé

niezbedng dokumentacje przedmiotu Umowy, ktére Zamawiajacy zdecydowat

pozostawi¢. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania
inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie robdt ktérych nie dotyczy

odstgpienie, wykonane roboty, ktérych Zamawiajacy nie zwrdci Wykonawcy, a

ktére nie zostaty objete zatwierdzonymi przez Zamawiajacego protokotami

stanu zaawansowania robot do dnia odstgpienia zostang wycenione wedtug
nizej wymienionych zasad i wskazanego ponizej pierwszenstwa:
a) cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym,
b) stawek roboczogodziny na poziomie $rednich cen Sekoncenbud dla
regionu pomorskiego - wojewddztwo ogdétem, ceny materiatdw i najmow
sprzetu oraz wskazniki narzutdw na poziomie S$rednich cen krajowych
Sekocenbud,
c) faktur zakupu lub ofert na materiaty i najem sprzetu,
- z zastrzezeniem, ze w przypadku wadliwosci robét Zamawiajacy ma prawo
obnizenia wartosci rob6t z wadami, chyba ze Wykonawca za zgodg
Zamawiajacego dokona usuniecia tych wad.

. W przypadku odstgpienia od Umowy pozostajg w mocy postanowienia Umowy

dotyczace kary umownej za odstgpienie od Umowy.

. Strony postanawiajgq ze, po odstgpieniu od Umowy pozostaja w mocy

postanowienia Umowy, dotyczace rekojmi i praw autorskich za zakres

przedmiotu Umowy, co do ktérego Zamawiajacy podjat decyzje o jego
pozostawieniu. W takim przypadku okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia
doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguje

odszkodowanie ani roszczenie o zaptate utraconego zysku od Zamawiajgcego.
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§17
Prawa autorskie

1. Zamawiajacy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wilasnosci

intelektualnej do Specyfikacji, Rysunkéw i innych dokumentéw sporzadzonych

przez Zamawiajacego lub dla niego. Na swdj koszt Wykonawca moze

kopiowac, uzywac i uzyskiwac¢ informacje z tych dokumentéw dla potrzeb
realizacji Umowy. Dokumenty te nie bedq bez zgody Zamawiajgcego
kopiowane, uzywane ani przekazywane przez Wykonawce osobom trzecim

Zz wyjatkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb realizacji Umowy.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia umownego

petne autorskie prawa majatkowe do wszelkich utworéw w rozumieniu Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatych

w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, na

nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie uzywania, w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci
Utworéw Wykonawcy oraz dokonywania w nich wszelkich zmian,
w szczegolnosci dla celdow ukonczenia, uzytkowania, konserwacji lub
napraw przedmiotu Umowy, a takze wyniktych z technicznych potrzeb
Zamawiajacego oraz na prowadzenie innych prac na podstawie
zmodyfikowanych Utworéw Wykonawcy oraz na wykorzystanie w catosci
lub czesci Utwordw do wszelkich dziatan marketingowych Zamawiajacego,
przy uzyciu dowolnej techniki,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikq Utworéw
Wykonawcy,

c) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory
Wykonawcy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Utworow Wykonawcy w sposéb inny niz
okreslony w punkcie c) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie przez nadawanie ireemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie Utworéw Wykonawcy w taki sposéb, aby kazdy mdgt miec
do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z funkcjonalnymi potrzebami
Zamawiajacego wynikajacymi z obowigzku dostosowania Utworéw do
nowych regulacji obowigzujagcego prawa Ilub wigzacego orzeczenia
wiasciwego organu administracji publicznej. Uzasadnieniem adaptacji
i modyfikacji moga by¢ rowniez wzgledy techniczne i technologiczne,
w tym konieczno$¢ dopasowania zatozeh projektu do uksztattowania
i innych warunkéw terenu lub niedostepnos$¢. Niezbedno$¢ zmian moze
rowniez wynika¢ w sytuacji, gdy bezposrednio stuzg uzasadnionym celom
uzytkowym Zamawiajgcego.

. Wykonawca w momencie otrzymania danej czesci wynagrodzenia udziela

Zamawiajacemu zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiajgacego

opracowania Utwordw objetych przedmiotem Umowy, w tym na dokonanie

niezbednej, zgodnej z potrzebami Zamawiajacego zmiany, przerdbki

i adaptacji Utworéw i ingerencje w ich tre$¢ oraz na prowadzenie prac

budowlanych na podstawie zmodyfikowanych Utwordéw.

. Wykonawca w momencie otrzymania danej czes$ci wynagrodzenia przenosi na

Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa

autorskiego oraz udziela Zamawiajacemu zezwolenia na rozporzadzanie
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9.

i korzystanie z opracowania Utwordw na wymienionych wyzej polach
eksploatacii.

Wykonawca oswiadcza, ze prawo korzystania i rozporzadzania, jak réwniez
zezwolenie na dokonywanie opracowania Utworéw Wykonawcy, w tym na
dokonywanie niezbednej, zgodnej z potrzebami Zamawiajgqcego, zmiany,
przerdbki i adaptacji Utworow Wykonawcy i ingerencje w ich tresé¢ oraz na
prowadzenie innych prac na podstawie tak zmodyfikowanych Utworéw
Wykonawcy Zamawiajacy moze, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, przenies¢ bez ograniczen na osoby trzecie.

Wykonawca w momencie otrzymania danej czesci wynagrodzenia przekazuje
Zamawiajacemu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, prawo do
udzielania osobom trzecim licencji wytacznej i niewytacznej do korzystania
z Utworéw Wykonawcy.

Z chwilg zaptaty danej czesci wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wiasnosc otrzymanych od Wykonawcy egzemplarzy Utwordéw
i jego nosnikéw (CD/DVD/PENDRIVE i inne), na ktérych utrwalono dany
Utwor.

Wykonawca gwarantuje, iz Utwory bedace przedmiotem niniejszej Umowy
w catosci, jak i w poszczegdlnych fragmentach nie naruszajg praw autorskich
i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw oséb trzecich. Wykonawca ponosi
wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia osdOb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich w zwigzku ze stworzonymi przez
siebie Utworami przekazanymi Zamawiajgcemu i realizacjq przedmiotu
Umowy.

Przeniesienie praw autorskich odnosi sie bez ograniczen terytorialnych i nie
jest ograniczone czasowo.

10.Wykonawca os$wiadcza, iz w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest

wynikiem jego osobistych dziatan posiada wytaczne autorskie prawa
majatkowe twdércow przedmiotu Umowy wraz z zezwoleniem na dokonywanie
opracowania catosci Utworu, jak i poszczegdlnych jego fragmentdow i przenosi
je na Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie. Nadto
Wykonawca oswiadcza, ze do przedmiotu Umowy przystuguje mu wylgczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego i moze byc¢
ono przeniesione na Zamawiajacego bez naruszania praw oséb trzecich o
charakterze bezwzglednym Iub wynikajacym z innej umowy. Wykonawca
oSwiadcza takze, iz posiada od faktycznych twércow Utworu stosowne
oswiadczenie zezwalajgace na przekazanie Zamawiajacemu, bez dodatkowego
wynagrodzenia, uprawnienia do przenoszenia bez ograniczen na osoby trzecie
(w tym udzielanie licencji wytacznej i niewytacznej) majatkowych praw
autorskich nabytych w wyniku zawarcia niniejszej Umowy, w tym do
dokonywania niezbednych zmian, przerdbek i adaptacji oraz na zrzeczenie sie
w imieniu faktycznych twércow wykonywania osobistych praw autorskich,
o ktérych mowa w ust. 11.

11. Wykonawca oswiadcza, iz w imieniu swoim oraz faktycznych tworcéw zrzeka

sie niniejszym wykonywania autorskich praw osobistych do Utwordw,
bedacych przedmiotem Umowy w zakresie:
a) prawa do nienaruszalnosci tresci i formy Utwordw oraz ich rzetelnego
wykorzystania,
b) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworow
oraz zobowigzuje sie w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem
osobistych dziatan Wykonawcy, ze twércy Utworédw nie bedaq wykonywac¢ w
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stosunku do Zamawiajacego swych autorskich praw osobistych w w/w
zakresie.

12. Jezeli przy wykonywaniu przez Zamawiajacego praw przystugujacych mu
w mys$l ustepdw poprzedzajacych ujawnig sie jakiekolwiek wady Iub
obcigzenia tych praw albo zgtoszone zostang wobec Zamawiajacego
roszczenia 0s6b trzecich w zwigzku z wykonywaniem tych praw, Wykonawca
bedzie zobowigzany zwolni¢ Zamawiajacego lub osobe dziatajagca w jego
imieniu z wszelkich zwigzanych z tym roszczen, naprawi¢ wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu z powodu takich wad, obcigzen lub roszczen,
w tym w szczegdblnosci do pokrycia kosztéw ewentualnych postepowan
w sprawie, w tym kosztéw pomocy prawnej, kosztdw zawarcia ugody oraz
wartosci odszkodowania ustalonego w tresci ugody w przypadku jej zawarcia.

§ 18
Konsorcjum

Jezeli Wykonawca wystepuje jako utworzone zgodnie z odpowiednim prawem
konsorcjum lub inny zwigzek bez osobowosci prawnej ztozony z dwdch lub wiecej
0sbb; to:

a) osoby te beda solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiajgcego
za realizacje Umowy oraz

b) osoby te winny powiadomi¢ Zamawiajacego o osobie Lidera, ktéry bedzie
miat prawo podejmowania zobowigzan w imieniu Wykonawcy oraz kazdej
z tych osob oraz

c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas catego okresu
wykonywania Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem
zmian bedacych nastepstwem {gczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob;

d) wylgcznie Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie
realizujgce Umowe, bedzie upowazniony do sktadania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz oséb wspdlnie realizujgcych Umowe, zaciggania
zobowigzan, wystawiania faktur, przyjmowania zapfaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osdb, razem i kazdego z osobna oraz do podpisywania
umow na roboty dodatkowe i uzupetniajace.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedq
miaty zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

2. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia. Zmiana postanowien niniejszej
Umowy wymaga zgody obu Stron wyrazonej na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.

3. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia
o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli Stron, numerdow
telefonow.

4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma
przestane pod ostatni znany adres uwaza sie za doreczone z uptywem dwoch
tygodni od pierwszego awizo.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przeniesc¢ catosci lub czesci
wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
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Wykonawca nie moze dokonac cesji Umowy na osobe trzecia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci w zakresie realizacji

przedmiotu Umowy przez caty okres obowigzywania Umowy oraz po jej

zakonczeniu. Strony beda uwazaé szczegéty Umowy za poufne, w takim
zakresie, w jakim zezwalajg obowigzujace przepisy prawa. Wykonawca winien
powstrzymaé¢ sie od skifadania publicznych os$wiadczen na temat
wykonywanych robét w ramach Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat

zadnych szczego6tow robdt w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym

lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

8. W przypadku, gdy umowa przewiduje zaptate przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego, w razie uchybienia terminowi ptatnosci Zamawiajacemu
przystugujg od Wykonawcy odsetki ustawowe.

9. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane
bedq przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

10.Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ na piSmie roszczenia wobec
Zamawiajacego wynikajace lub zwigzane z niniejsza Umowg (w szczegdlnosci
o przedtuzenie termindw lub o zaptate dodatkowego wynagrodzenia) w
terminie 28 dni od dnia, gdy dowiedziat sie o nich lub mégt sie dowiedzie¢,
pod rygorem utraty prawa powotywana sie na te okolicznosci oraz utraty
prawa zgtaszania tych roszczen w przysztosci.

11.Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0., jako podatnik
i ptatnik podatku od towardw i ustug oswiadcza, ze jest uprawniona do
otrzymania faktur, posiada nr NIP 583-287-03-69 i upowaznia Wykonawce do
jej przekazania bez podpisu Zamawiajgqcego.

12.Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem i ptatnikiem podatku od towardw i
ustug i posiada nr NIP ..................

13.Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajacego.

N

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia
Zatgcznik nr 2 -~Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy
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