
 

 

CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej                       

w ul. Świbnieńskiej”. 

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ulicy 

Świbnieńskiej, polegających w szczególności na: 

1. budowie sieci wodociągowej z rur ø180 PE wraz z przełączeniem istniejących 

przyłączy,  

2. likwidacji istniejącego wodociągu DN100 AC i DN150 AC,  

3. budowie kanalizacji sanitarnej DN200 z rur kamionkowych wraz z przyłączami 

kanalizacyjnymi z rur ø160 PVC,  

4. budowie dwóch przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi,  

5. przebudowie kolidującej z projektowaną siecią wod-kan istniejącej kanalizacji 

teletechnicznej,  

dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

zwanej dalej Zamawiającym. 

Powyższy zakres robót należy wykonać zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją 

projektową i STWiORB wykonaną przez Saur Neptun Gdańsk, opracowaną w 2015r., 

stanowiącą załącznik nr   do niniejszego OPZ:  

1. Projekt budowlany sieci wodociągowej i układu kanalizacji sanitarnej                           

w ul. Świbnieńskiej w Gdańsku (wielobranżowy) – projekt zagospodarowania terenu, 

projekt architektoniczno-budowlany, projekt technologiczny przepompowni ścieków, 

projekt branży elektrycznej i automatyki przepompowni ścieków, projekt branży 

konstrukcyjnej posadowienia studni i ogrodzenia przepompowni ścieków, projekt 

branży drogowej dojazdu do przepompowni ścieków. 

2. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej i 

teletechnicznej w ul. Świbnieńskiej na działkach nr 124/12 i 124/13 w Gdańsku. 

3. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego wraz z opinią 

geotechniczną. 

4. Inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki drzewostanem. 

5. Projekt budowlany przebudowy sieci teletechnicznej w ul. Świbnieńskiej w Gdańsku. 

6. Projekt likwidacji wodociągu w ul. Świbnieńskiej w Gdańsku na odcinku od posesji 

Świbnieńska 134 do posesji Świbnieńska 200.  

7. Operat wodnoprawny na wykonanie likwidacji i zabezpieczenia wodociągu ø150AC 

zlokalizowanego w korpusie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. 

8. Projekt wykonawczy sieci wod-kan w ul. Świbnieńskiej w Gdańsku. 

9. Projekt wykonawczy technologiczny przepompowni ścieków w ul. Świbnieńskiej         

w Gdańsku.  

10. Projekt wykonawczy branży elektrycznej i automatyki przepompowni ścieków             

w ul. Świbnieńskiej w Gdańsku. 

11. Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej posadowienia studni i ogrodzenia 

przepompowni ścieków w ul. Świbnieńskiej w Gdańsku. 

12. Projekt wykonawczy dojazdu do przepompowni ścieków w ul. Świbnieńskiej w 

Gdańsku. 

13. Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej w ul. Świbnieńskiej w 

Gdańsku. 

14. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy i prowadzenia robót.  



 

 

15. Projekt odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach sieciowych.  

16. Przedmiar robót.  

17. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

oraz  

1. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA.I.6740.1903-3.2015.3-SP.236751 - 

pozwolenie na budowę z dnia 17.11.2015r. 

2. Zaświadczenie – pismo WUiA.I.6743.774-2.2016.3-SP.142304 z dnia 13.06.2016r. o 

przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych na terenie nieruchomości 

przy ul. Świbnieńskiej w Gdańsku, działki nr 124/12 i 124/13 obręb 0143.  

 

II. Informacje dodatkowe: 

1. Realizację kanalizacji sanitarnej należy poprzedzić przebudową sieci wodociągowej 

oraz przebudową sieci teletechnicznej zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki 124/13 obr. 0143 Wykonawca 

zobowiązany będzie postępować zgodnie z treścią Umowy na dysponowanie 

terenem na cele budowlane z dnia 28-04-2016 r. zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą testamentu, a także zgodnie z treścią decyzji administracyjnej 

zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości,  jeśli taka zostanie pozyskana przez 

Zamawiającego. Zajęcie działki winno nastąpić zgodnie z zakresem wskazanym na 

załączniku nr III.6 do niniejszego OPZ. Wszelkie wątpliwości i kwestie 

problematyczne związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenie działki nr 

124/13 obręb 0143 Wykonawca winien konsultować z Zamawiającym na bieżąco.  

3. W kosztach robót budowlanych należy przewidzieć przesunięcie istniejących złączy 

kablowo-pomiarowych wykonanych dla zasilania przepompowni, stanowiących 

własność Energa Operator S.A. W kosztach należy ująć również wszelkie 

dopuszczenia do robót i wyłączenia zasilania z tym związane, według 

obowiązujących taryf gestora sieci. 

4. Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w przedmiarze robót, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych i dokumentacji 

projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy 

konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Materiały i urządzenia 

takie można zastąpić materiałami lub urządzeniami równoważnymi innych 

producentów pod warunkiem zastosowania się do uwag z pierwszej części OPZ. 

5. Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczące 

wymagań dla przedmiotu zamówienia, przywołane w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

mogą być zastąpione przez rozwiązania równoważne opisywanym w w/w normach, 

aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia. 

 

Niżej wymienione obowiązki Wykonawcy należy odczytywać łącznie z obowiązkami 

wymienionymi w treści Umowy, do której niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia 

został dołączony.  

III. Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt do m.in.:  

1. Wykonania wszelkich prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania 

przedmiotu zamówienia do eksploatacji.  

2. Uzyskania oświadczenia od właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości o 

ilości osób, które będą korzystały z wybudowanego przyłącza sanitarnego do 



 

 

nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem budowy przyłącza. 

Wzór protokołu – załącznik nr III.2  

3. Uzyskania pozwolenia na zajęcia pasa drogowego, chodnika lub terenu zielonego 

oraz wniesienia z tego tytułu opłat (Inwestor posiada zgody na prowadzenie robót w 

pasie drogowym), 

4. Zorganizowania własnym staraniem i na własny koszt zaplecza socjalno-

technicznego oraz zapewnienia dozoru i ochrony zaplecza. 

5. Powiadamiania z wyprzedzeniem co najmniej 20-sto dniowym właścicieli 

nieruchomości przy ul. Świbnieńskiej o przerwach w dostawie wody wynikających z 

przełączeń sieci i przyłączy poprzez bezpośrednie powiadomienie mieszkańców i 

instytucji o przerwach w dostawie wody oraz ogłoszenie na tablicach informacyjnych 

zlokalizowanych w sąsiedztwie w/w ulicy.  

6. Uzgodnienia konieczności wyłączenia i włączenia sieci wodociągowej z 

eksploatatorem sieci - SNG S.A. 

7. Zabezpieczenia na czas przerw w dostawie wody, dostawy wody z beczkowozu. 

Koszty dostawy wody, poboru próbek, wyłączeń i włączeń  sieci wodociągowej leżą 

po stronie Wykonawcy. Pobór próbek wody należy dokonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2007 nr 61 poz.417).   

8. Zabezpieczenia przejazdów i przejść dla ruchu pieszego i kołowego w strefie 

prowadzenia robót ziemnych i montażowych. 

 

IV. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:  

1. Wykonawca musi brać pod uwagę wszelkie trudności wynikające z usytuowania 

budowy, odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z wykonywania przez niego robót, a 

także za zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez niego i zatrudnionych 

przez niego pracowników lub pracowników jego podwykonawców przepisów i 

obowiązujących regulaminów.  

2. Prace stanowiące przedmiot umowy podlegają odbiorowi przez Gdańską 

Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.  

 

V. Obowiązki Wykonawcy dotyczące kwestii terenowo- prawnych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania uwarunkowań wskazanych w 

dokumentacji projektowej oraz niniejszym OPZ. Tabelaryczne zestawienie 

uwarunkowań prawa do terenu stanowi załącznik nr III.1 do niniejszego OPZ. 

2. Jeżeli z uwarunkowań szczegółowych stanowiących załącznik do niniejszego OPZ 

wynika mniejszy zakres obowiązków niż z zapisów niniejszego rozdziału, Wykonawca 

zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału. 

 

VI. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z uzgodnieniami przyznającymi tytuł 

prawny do nieruchomości, a także z załącznikami graficznymi jeżeli takowe są 

elementem uzgodnienia prawa do terenu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 

(właścicieli/użytkowników wieczystych lub administratorów/zarządców terenów, inne 

jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 

planowanego rozpoczęcia robót budowlanych. 

3. Zamawiający wymaga aby powiadomienie, o którym mowa powyżej nastąpiło na co 

najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, chyba że z uzgodnienia 

wynika inaczej.   

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy 

nieruchomości stanowiące Teren budowy nie są  zajmowane przez jakichkolwiek 



 

 

użytkowników w zakresie niewynikającym z otrzymanych tytułów prawnych do 

nieruchomości.  W przypadku stwierdzenia,  że nieruchomość jest oddana w 

użytkowanie,   Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uzgodni termin i 

czas zajęcia terenu na własny koszt.    

5. Zamawiający wymaga, aby wejście Wykonawcy na teren nieruchomości stanowiącej 

Teren Budowy odbyło się na podstawie Protokołu z fizycznego zajęcia działki 

podpisanego przez osobę umocowaną przez Wykonawcę oraz osobę uprawnioną do 

władania nieruchomością którego celem jest  udokumentowanie stanu  terenu na 

dzień rozpoczęcia prac. 

6. Wykonawca sporządzi spis z natury części nieruchomości zajętej pod inwestycję 

(Teren budowy) oraz wykona dokumentację fotograficzną. Spis z natury powinien być 

elementem Protokołu z fizycznego zajęcia działki, o którym mowa w pkt. 5. 

Dokumentacja fotograficzna powinna być sporządzona odrębnie dla każdej 

nieruchomości objętej pracami oraz załączona do Protokołu z fizycznego zajęcia. 

Dokumentacja fotograficzna powinna także zostać naniesiona na nośnik CD z 

oznaczeniem, której nieruchomości dotyczy każde zdjęcie. 

7. Protokół wraz  z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w pkt 5 i 6 oraz  spisem z 

natury zostanie  przekazany  Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów przy 

zgłoszeniu odbioru robót. Wzór protokołu z fizycznego zajęcia działki stanowi 

załącznik nr III.2 do niniejszego OPZ. W przypadku gdy podmioty instytucjonalne 

posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki protokół jak własny. 

8. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, część nieruchomości 

oraz jej elementy składowe nie będące Terenem budowy a przylegającym do Terenu 

budowy. 

9. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty 

osnowy geodezyjnej na czas trwania robót budowlanych. Zniszczenie, uszkodzenie, 

przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. 

„Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" - Dz.U. z 2015r. poz. 520, Art. 48, ust.1. pkt.3.). 

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt 

zleci ich wznowienie w jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

10. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty 

graniczne wchodzące w skład Terenu budowy oraz terenów przyległych w przypadku 

ich wykorzystywania przez Wykonawcę na czas wykonywania robót budowlanych. 

11. Wykonawca wytyczy przebieg infrastruktury z uwzględnieniem obowiązujących granic 

działek. Niezależnie od dokładności pomiaru geodezyjnego niedopuszczalne jest 

przekroczenie linii granicznej przy zmianie lokalizacji infrastruktury 

 

VII. Obowiązki Wykonawcy w trakcie prowadzenia Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na załączniki graficzne do 

uzgodnień, przyznających tytuł prawny do nieruchomości, wskazujące tzw. Teren 

budowy. Zajęcie powierzchni większej niż określona w załącznikach graficznych, o 

których mowa powyżej, będzie się odbywało na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy 

robót budowlanych. Jeżeli z załącznika nie wynika powierzchnia do prowadzenia 

robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest zająć teren niezbędny do 

wykonania robót na danej nieruchomości. 

2. Wykonawca dokona wszelkich formalności i opłat z właścicielami/użytkownikami 

wieczystymi/zarządcami/administratorami terenu z tytułu czasowego zajęcia Terenu 

budowy, za wyjątkiem opłaty za udostępnienie działki 525/3 obr. 142, w którym to 

przypadku opłatę ponosi Zamawiający. W przypadku wygaśnięcia terminu 

uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na własny koszt. 



 

 

3. W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w lokalizacji obiektów w stosunku 

do projektu budowlanego i pierwotnych uzgodnień Wykonawca zgłosi zmianę 

Zamawiającemu i następnie będzie postępował zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązany zostanie do  

uzgodnienia z osobą uprawnioną do władania nieruchomością (lub 

administratorem/zarządcą) przedmiotową zmianę. Uzgodnienie zmiany lokalizacji 

nastąpi w Protokole z fizycznego zajęcia do którego załączony zostanie szkic 

wskazujący wnioskowaną zmianę. Ostateczna akceptacja lokalizacji nastąpi w 

Protokole zwrotnego przekazania. Dodatkowe warunki nałożone przez 

właścicieli/użytkowników wieczystych/zarządców/ obciążają Wykonawcę. 

4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w lokalizacji obiektów powstałych w 

wyniku działań Wykonawcy, Wykonawca winien postępować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Koszt pozyskania prawa do terenu pokrywa Wykonawca. 

Wzór Umowy regulującej prawo do dysponowania terenem oraz Uchwały 

Wspólnoty  stanowi odpowiednio załącznik nr III.4 i. III.5 do niniejszego OPZ. Przed 

przystąpieniem do regulacji prawa do terenu Wykonawca zgłosi zaistniałą zmianę 

Zamawiającemu i będzie postępował zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. W 

przypadku, gdy podmioty instytucjonalne, z którymi Wykonawca będzie musiał 

uzgodnić prawo do terenu, posiadają własny wzór uzgodnienia, Zamawiający uzna 

taki wzór jak własny. Ponadto zajęcie nieruchomości oraz wyjście z terenu nastąpi na 

podstawie stosownych Protokołów, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego 

OPZ tj. Protokół z fizycznego zajęcia oraz Protokół zwrotnego przekazania. W 

przypadku, gdy podmioty instytucjonalne, z którymi Wykonawca będzie musiał 

podpisać protokół posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki protokół 

jak własny. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z 

zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi bądź odtworzy uszkodzoną własność. 

W przypadku braku możliwości naprawienia bądź odtworzenia uszkodzonej własności 

Wykonawca zapłaci odszkodowanie zgodnie z zasadami opisanymi w podrozdziale 

Odszkodowania. 

 

VIII. Obowiązki Wykonawcy po zakończeniu robót: 

1. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić do należytego stanu i porządku 

nieruchomości po wykonanych robotach. 

2. Zamawiający wymaga, aby wyjście Wykonawcy z nieruchomości po zakończeniu na 

nich robót budowlanych i potwierdzenie uporządkowania terenu, nastąpiło na 

podstawie Protokołu zwrotnego przekazania. W protokole musi zostać zawarte 

oświadczenie, że właściciel/ użytkownik wieczysty/zarządca/administrator terenu nie 

wnosi żadnych zastrzeżeń co do odtworzenia terenu oraz akceptuje lokalizację 

wykonanej na jego nieruchomości infrastruktury. Wzór protokołu o którym mowa 

powyżej stanowi załącznik nr III.3 do niniejszego OPZ. W przypadku gdy podmioty 

instytucjonalne posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki protokół jak 

własny. 

3. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną stanu Terenu Budowy po 

zakończeniu robót i przekaże Zamawiającemu przy zgłoszeniu odbioru robót. 

Dokumentacja fotograficzna powinna być sporządzona odrębnie dla każdej 

nieruchomości objętej pracami i stanowić załącznik do Protokołu zwrotnego 



 

 

przekazania. Dokumentacja fotograficzna powinna także zostać naniesiona na nośnik 

CD z oznaczeniem, której nieruchomości dotyczy każde zdjęcie i wydrukowana w 

kolorze. 

4. W przypadku braku możliwości uzyskania kontaktu z właścicielem/ użytkownikiem 

wieczystym/zarządcą/ tzn. po co najmniej 2-krotnej nieskutecznej próbie doręczenia 

korespondencji (potwierdzony zwrot korespondencji przez Pocztę Polską) lub w 

przypadku nie uzasadnionej odmowy zwrotnego odbioru terenu, wykonawca winien 

zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru. W tym przypadku odbiór odtworzenia 

nawierzchni oraz zagospodarowania terenu zostanie dokonany przez osobę 

umocowaną przez Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru (tzw. Odbiór 

Komisyjny).  

5. Wykonawca sporządzi geodezyjną dokumentację powykonawczą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

6. Zamawiający dokona analizy dokumentacji powykonawczej otrzymanej od 

Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia na podstawie w/w analizy, iż lokalizacja 

infrastruktury objętej zadaniem nastąpiła na terenie nie stanowiącym Terenu Budowy, 

Wykonawca poniesie odpowiedzialność finansową i prawną za wszystkie roszczenia 

m.in. koszty administracyjne, w tym kary nałożone na GIWK Sp. z o.o. wynikające z 

powyższej wady, a także Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania prawa do 

terenu na swój koszt dla ww. infrastruktury. 

Do obowiązków Wykonawcy przy zgłoszeniu odbioru robót należy przygotowanie niżej 

wymienionych dokumentów w zakresie terenowo - prawnym. 

a. Protokół z fizycznego zajęcia działki wraz ze spisem z natury i dokumentacją 

fotograficzną (wraz z płytą CD); 

b. Protokoły przekazania i odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi wraz z 

dokumentacją fotograficzną; 

c. Protokół zwrotnego przekazania terenu wraz z dokumentacją fotograficzną, 

świadczące o przywróceniu terenów do stanu pierwotnego lub zgodnego z 

dokumentacją i uzgodnieniami, w tym umowy potwierdzające wypłatę odszkodowań; 

d. Inne dokumenty potwierdzające regulację wybudowanej infrastruktury, jeżeli takowe 

zostały zawarte. 

 

IX. ODSZKODOWANIA 

1. Wszystkie sprawy związane z: 

 wejściem na tereny prywatne, 

 likwidacją szkód spowodowanych przez roboty prowadzone przez 

Wykonawcę w ramach przedmiotowej umowy, 

 likwidacją szkód komunikacyjnych spowodowanych przez niewłaściwe 

utrzymywanie przekazanego terenu budowy, 

 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń i innych elementów 

nieruchomości, 

 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania w obrębie prowadzonych robót, 

rozwiąże Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny 

szkód). Powyższy katalog szkód nie wyczerpuje innych okoliczności i szkód jakie 

mogą wystąpić podczas prowadzenia robót, w związku z czym Wykonawca w 

każdym przypadku, gdy z winy Wykonawcy osoby trzecie poniosą szkodę w związku 

z realizacją umowy, będzie on zobowiązany do ich naprawienia lub wypłaty 

odpowiedniego odszkodowania. 



 

 

2. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie m.in. spis 

z natury i dokumentacja fotograficzna sporządzone przez Wykonawcę sprzed daty 

zajęcia nieruchomości, protokół szkód sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę 

majątkowego do spraw wyceny, jednakże kwota należnego odszkodowania nie 

będzie limitowana wyceną biegłego. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 

Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia własnej wyceny szkody w celu 

ustalenia jej wysokości. 

3. Zamawiający wymaga aby w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania, 

Wykonawca zawarł z właścicielem nieruchomości umowę, w której zagwarantuje się, 

iż zapłata odszkodowania wyłącza wszelkie roszczenia z tytułu poniesionej szkody. 

Do Umowy winien zostać dołączony dowód zapłaty odszkodowania. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu podpisanej umowy wraz z 

potwierdzeniem zapłaty odszkodowania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z zwartą 

umową.  

Załączniki: 

I. Dokumentacja wymieniona w pkt I niniejszego OPZ 

II. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA.I.6740.1903-3.2015.3-SP.236751 - 

pozwolenie na budowę z dnia 17.11.2015r. Zaświadczenie – pismo 

WUiA.I.6743.774-2.2016.3-SP.142304 z dnia 13.06.2016r. o przyjęciu do 

wiadomości zgłoszonych robót budowlanych na terenie nieruchomości przy ul. 

Świbnieńskiej w Gdańsku, działki nr 124/12 i 124/13 obręb 0143. 

III. Wzory załączników dotyczących spraw terenowo-prawnych: 

1. Tabelaryczny wykaz uzgodnień prawa do terenu wraz z uwarunkowaniami 

odtworzenia terenów - zestawienie działek stanowiących teren budowy w myśl art. 3 

pkt 10) Ustawy Prawo Budowlane z wyłączeniem przestrzeni zajmowanej przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

2. Protokół z fizycznego zajęcia działki. 

3. Protokół zwrotnego przekazania. 

4. Umowa na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – wzór. 

5. Uchwała Wspólnoty-  wzór  

6. Zakres zajęcia działki nr 124/13 obręb 0143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             



 

 

   Załącznik III.1 

Tabelaryczny wykaz uzgodnień prawa do terenu wraz z uwarunkowaniami   odtworzenia terenów - zestawienie działek stanowiących 

teren budowy w myśl art. 3 pkt 10) Ustawy Prawo Budowlane z wyłączeniem przestrzeni zajmowanej przez urządzenia zaplecza budowy: 

"Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Świbnieńskiej” 

 

  

Lp. Nr działki  

 

Właściciel/ użytkownik 
wieczysty   

Prawo do dysponowania nieruchomością  
na cele budowlane  

Uwarunkowania terenowo – prawne   

1 529 

 
 
 
 
 
 
 

142 
 

osoba fizyczna 

Umowa na dysponowanie nieruchomością na 
cele budowlane z dn. 12.03.2015r. 
Zgoda na wycinkę drzew i krzewów  z dnia 
12.03.2015 r. 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 
protokole zwrotnego przekazania.  

2 528 

 
 
 
 
 
 
 

142 
 

osoby fizyczne   

Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 17.08.2015r.  

Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 07.09.2015r.. 

 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 
protokole zwrotnego przekazania 

3 527 

 
 
 
 
 

osoba fizyczna 
Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 12.03.2015r. 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  



 

 

 
142 

 

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 
protokole zwrotnego przekazania 

4 526 

 
 
 
 
 
 
 

142 
 

osoby fizyczne   
Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 30.03.2015r. 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 
protokole zwrotnego przekazania 

5 525/7 

 
 
 
 
 
 
 

142 

Osoba fizyczna  
Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 12.03.2015r. 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 
protokole zwrotnego przekazania 

 525/6 

 
 

142 

Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo- 

Kanalizacyjna Sp. z o.o.  

 

1. Powiadomić GIWK  i SNG o planowanym terminie zajęcia działki 
2. Postępować zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z niniejszego 

OPZ, jak również ustaleniami z GIWK i SNG  
3. po zakończeniu prac teren uporządkować  

6 525/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
142 

Osoby fizyczne  
Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 06.05.2015r. 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz  uzgodnić z nim 
terminy zajęcia Działki na potrzeby poszczególnych etapów. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ.  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do należytego   
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 



 

 

protokole zwrotnego przekazania 

7 525/3 

 
 
 
 
142 

Osoby fizyczne  

Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 06.03.2015r.  

Porozumienie w sprawie czasowego 

udostępnienia nieruchomości  z dnia 6 marca 

2015 r. 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia i 
zakończenia prac na działce z co najmniej 7- dniowym 
wyprzedzeniem.  

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ.  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 
protokole zwrotnego przekazania 

8 525/4 

 
 
 
 
 
142          Osoby fizyczne 

Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 12.03.2015r. 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 
protokole zwrotnego przekazania 

9 

 

525/5 

 

 

 

142 
Osoby fizyczne  

Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 12.03.2015r. 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 
protokole zwrotnego przekazania 

10 524/2 

 

 

 

142 

         Osoby fizyczne  

Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 20.03.2015r. Zgoda na 

wycinkę drzew i krzewów  z dnia 20.03.2015r.  

Umowa na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane z dn. 07.04.2015r. Zgoda na 

wycinkę drzew i krzewów  z dnia 07.04.2015r. 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 



 

 

potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 
protokole zwrotnego przekazania 

11 

 

524/1 

 

142 

 
Osoby fizyczne 

 

Umowa na dysponowanie nieruchomością na 
cele budowlane z dn. 16.03.2015r. 
Zgoda na wycinkę drzew i krzewów  z dnia 
16.03.2015 r.  

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku.  

5. Uporządkowanie terenu winno zostać potwierdzone przez 
właściciela/ użytkownika wieczystego w protokole zwrotnego 
przekazania 

12 124/9 

 
 

143 

13 124/7 
 

 

 

 

143 

 
 
 

Osoby fizyczne 
Umowa na dysponowanie nieruchomością na 
cele budowlane z dn. 14.04.2015r. 

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 
protokole zwrotnego przekazania 

14 
124/11 

15 
124/8 

16 124/4 

 
 
 
 
143 

Skarb Państwa 
Zezwolenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 
WS.IV.6853.107.2014.IL z dn. 01.10.2014r. 

1. zawiadomić właściciela oraz zarządcę i/lub prawnego użytkownika  
terenu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac  

2. przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego niezwłocznie po 
zakończeniu prac  

3. ustalić   wysokość odszkodowania oraz wypłacić na rzecz 
prawnych użytkowników terenu w przypadku wystąpienia szkód 
materialnych   

17 125 

 
 
 
 
 
143 

Osoby fizyczne – 
Wspólnota Mieszkaniowa  
Zarządca: Administracja 
Budynków Mieszkalnych 
s.c.  Jerzy Szymanik, 
Janusz Stawski  
80-618 Gdańsk, ul. 
Wrzosy 21  

Umowa na dysponowanie nieruchomością na 
cele budowlane z dn. 20.03.2015r.  (zawiera 
zgodę na wycinkę)   
Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Świbnieńskiej 198 nr 4/2015 z dn. 
20.03.2015r. (zawiera zgodę na wycinkę).   
 

1. Powiadomić Zarządcę  o planowanym terminie rozpoczęcia prac z 
co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku. Uporządkowanie terenu winno zostać 
potwierdzone przez właściciela/ użytkownika wieczystego w 



 

 

protokole zwrotnego przekazania 

18 126/2 

 
143 

Gmina Miasta Gdańska 
siedziba: ul. Nowe Ogrody 
8/12, 80-803 Gdańsk 

Zezwolenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 
WS.II.6852.79.2015.KAK.61888 z dn. 
20.03.2015r. 

Zgodnie z zezwoleniem ZDiZ  

19 421 

 
142 

Skarb Państwa- 
Prezydent Miasta 
Gdańska – w zarządzie 
ZDiZ  

Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr ZDiZ-
ZD-6320-125(7)-2015-PZ-1096 z dn. 
20.04.2015r. 

Zgodnie z decyzją ZDiZ  

20 127 

 
143 

Skarb Państwa- 
Prezydent Miasta 
Gdańska – w zarządzie 
ZDiZ 

Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr ZDiZ-
ZD-6320-125(7)-2015-PZ-1096 z dn. 
20.04.2015r. 

Zgodnie z decyzją ZDiZ 

21 124/12 

 
 
 
 
 
143 

Osoby fizyczne  

Umowa na dysponowanie terenem na cele 
budowlane z dnia 12.03.2015  
Zgoda na wycinkę drzew i krzewów z dnia 
12.03.2015  

1. Powiadomić Właściciela  o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o planowanym  
terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku.  

5. Uporządkowanie terenu winno zostać potwierdzone przez 
właściciela/ użytkownika wieczystego w protokole zwrotnego 
przekazania 

22 124/13 

 
 
 
 
 
 
 
143 

Osoby fizyczne- 
postępowanie spadkowe 
w toku, do czasu 
zakończenia 
postępowania  
spadkowego 
oświadczenia woli  składa 
wykonawca testamentu     

Umowa na dysponowanie terenem na cele 
budowlane z dnia 28-04-2016 
Zgoda na wycinkę drzew i krzewów z dnia 28-
04-2016 r. 

1. Powiadomić …………………………..  o planowanym terminie 
rozpoczęcia prac z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem oraz o 
planowanym  terminie  zakończenia prac. 

2. Wejście i wyjście z nieruchomości na podstawie Protokołów, o 
których mowa w niniejszym OPZ .  

3. Do protokołów należy  załączyć dokumentację fotograficzną ,o 
której mowa z niniejszym OPZ. 

4. Po zakończonych robotach  teren doprowadzić do pierwotnego  
stanu i porządku.  

5. Uporządkowanie terenu winno zostać potwierdzone przez 
właściciela/ użytkownika wieczystego w protokole zwrotnego 
przekazania 

6. Wypełnić warunki wynikające z decyzji administracyjnej na 
czasowe zajęcie nieruchomości,  jeśli taka zostanie pozyskana 
przez Zamawiającego 
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      Załącznik III.2 

                                                                                          Gdańsk, dnia ………………….. 

                              PROTOKÓŁ Z FIZYCZNEGO ZAJĘCIA DZIAŁKI  

ZADANIE: „" Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

Świbnieńskiej” 

NIERUCHOMOŚĆ: (ulica, nr porządkowy):  ……………………………………………….. 

obręb: …………… nr działki:…………………………………………  

1. Z dniem ………………..………. Właściciel/ Użytkownik wieczysty/ Zarządca 

przekazuje Wykonawcy część nieruchomości celem budowy:    ( przyłącza ks, przyłącza 

wody, sieci ks, sieci wodociągowej etc) 

………………………………………………………………………………………….. 

            ………………………………………………………………………………………….. 

2. Jednocześnie Strony oświadczają, że na części nieruchomości objętej zakresem prac 

budowlanych: 

• znajdują się / nie znajdują*) się widoczne znaki graniczne (niepotrzebne skreślić) 

• znajdują się widoczne elementy nieruchomości takie jak:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
(wymienić elementy - np. ogrodzenie wymagające demontażu, nasadzenia trawa, krzewy ) 

3. Wykonawca będzie prowadził prace z uwzględnieniem następujących warunków : 

a) Użytkowany teren Wykonawca będzie wykorzystała zgodnie z celem określonym w 
punkcie 1niniejzego Protokołu 

b) Wykonawca będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie działki 
4. Właściciel Użytkownik wieczysty/ Zarządca oświadcza, iż:  

a) po wybudowaniu przez GIWK Sp. z o.o. przyłącza do ww. działki zobowiązuje się 

niezwłocznie wykonać instalację i podłączyć budynek do 

wybudowanej/przebudowanej przez GIWK sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) liczba nowo podłączonych osób (liczba użytkowników) do systemu 

kanalizacji sanitarnej  będzie wynosiła   ……………  

5. Właściciel/Użytkownik wieczysty   wnioskuje o zmianę lokalizacji urządzeń,  o 

których  mowa w pkt 1 uzgodnionych pierwotnie dnia 

…………………………………………….…….       

 

Opis zakresu wnioskowanej zmiany: ( np. przesunięcie przyłącza, pogłębienie przyłącza etc) 

………………………………………………………..……….……………………………..……… 

………………………………………………………..………………………….…………………. 

………………………………………………………..……………………………………………. 

 

Zakres zmiany zaznaczono na szkicu, stanowiącym integralną część niniejszego 

Protokołu. 
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            W związku z powyższym wnioskiem Właściciel Użytkownik wieczysty/ oświadcza że:  

• akceptuje  posadowienie urządzeń wg lokalizacji wskazanej na załączniku,     

• wyraża zgodę na nieodpłatne trwałe posadowienie urządzeń oraz późniejszy 

nieodpłatny i nieograniczony w czasie do nich dostęp w przypadku wystąpienia awarii 

lub konieczności konserwacji, 

• w przypadku braku technicznych możliwości wykonania urządzeń w uzgodnionej 

niniejszym dokumentem lokalizacji (np. z uwagi  na  niezainwentaryzowaną 

infrastrukturę), Właściciel uzgodni  z Wykonawcą ostateczną  ich  lokalizację  oraz 

zawrze  z Wykonawcą w imieniu Inwestora dokument Umowę na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane-. Elementem Umowy będzie szkic z ostateczną 

lokalizacją urządzeń. 

Uwaga: punkt 4  należy przekreślić  w przypadku niezgłoszenia zmiany lokalizacji przez 

Właściciela/Użytkownika wieczystego.  

 

OPINIA WYKONAWCY dotycząca  zmiany lokalizacji:  

………………………………………………………………………………...……………….…………  

.………………............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

AKCEPTACJA INSPEKTORA NADZORU dotycząca zmiany lokalizacji 

…….…………………………........................................................................................................

...................................................………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis Wykonawcy  Podpis Właściciela/Użytkownika wieczystego/ 

Zarządcy         

 ………………………………….…..                ………………………………….. 

                   

                                                 …………………………………  

Przekazane informacje dotyczące użytkowników kanalizacji sanitarnej będą 

wykorzystywane wyłącznie do celów własnych Spółki w związku z koniecznością 

wypełnienia warunków finansowania ze środków UE. 

 

Podpisy muszą być złożone czytelnie przez właścicieli/użytkowników wieczystych /zarządców; w przypadku uzyskania podpisu 

osoby nie będącej właścicielem niezbędne jest dołączenie upoważnienia do działania tej osoby w imieniu i na rzecz właściciela. 

W przypadku gdy nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości a zmiana ta nie została ujawniona w księdze wieczystej, 

niezbędne jest uzyskanie również oświadczenia aktualnego właściciela o podstawie prawnej nabycia (np. postępowanie 

spadkowe) 

 *) nie potrzebne skreślić 

Załączniki: 

1. dokumentacja fotograficzna 

2. szkic wskazujący wnioskowaną zmianę  
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                                                                                                                      Załącznik III.3 

                                                                                               Gdańsk, dnia ……………… 

                                      PROTOKÓŁ ZWROTNEGO PRZEKAZANIA 

 ZADANIE: „"  Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

Świbnieńskiej” 

NIERUCHOMOŚĆ: (ulica, nr porządkowy):……………………………………………………. 

obręb: ……………………  nr działki: …………………………………………………………….. 

  

Z dniem …………………………………. Wykonawca przekazuje zwrotnie Właścicielowi/ 

Użytkownikowi wieczystemu/zarządcy część nieruchomości po zakończeniu prac 

budowlanych. 

Właściciel/użytkownik wieczysty/zarządca*): 

Pan/Pani …………………………………………………………………………………………...

  

Oświadcza, że: 

1. akceptuje lokalizację ………………………………………………………… 
                                     (wskazać wybudowaną infrastrukturę) 

2. nie wnosi uwag do odtworzenia terenu dla nieruchomości: 

   

   

 

 

Podpis Wykonawcy   Czytelny podpis Właściciela / użytkownika 

wieczystego / zarządcy  

………………………………………..               ……………………………………….. 

 

Podpisy muszą być złożone czytelnie przez właścicieli/zarządców; w przypadku uzyskania podpisu osoby nie będącej 

właścicielem niezbędne jest dołączenie upoważnienia do działania tej osoby w imieniu i na rzecz właściciela. W przypadku, gdy 

nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości a zmiana ta nie została  ujawniona  w księdze wieczystej, niezbędne jest uzyskanie 

również oświadczenia aktualnego właściciela o podstawie prawnej nabycia (np. postępowanie spadkowe) 

*- niepotrzebne skreślić 

**- liczba osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej oznacza liczbę osób we wszystkich budynkach i lokalach 

podłączonych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie przedmiotowej nieruchomości;  
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 Załącznik III.4                                                                                                 

UMOWA NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

zawarta dnia………………………………..w ………………………………pomiędzy: 

 

Wykonawcą robót budowlanych  reprezentowanym przez :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

działającym w imieniu i na rzecz Inwestora -Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – 

Kanalizacyjnej Sp.  z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 201, (KRS 216612, NIP 

583-287-03-69), dalej jako Inwestor w ramach zawartej umowy na wykonanie  robót 

budowlanych  dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i 

przebudowa sieci wodociągowej w ul. Świbnieńskiej”   

a 

Właścicielem (użytkownikiem wieczystym)1) działki nr …………w obrębie…….. położonej  w 

Gdańsku przy ul ……………………………………………………………………….………… 

1. Pan/Pani………………………………………………………………….…………………… 

zam. w ……………………………………………………………………………………… 

2. Pan/Pani………………………………………………………………….………………… 

zam. w ……………………………………………………………………………………… 

dalej  łącznie jako Właściciel. Tożsamość Właściciela/Użytkownika wieczystego  została 

zweryfikowana przez okazanie dowodu osobistego/ innego  dokumentu tożsamości*. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Po wspólnej wizji lokalnej terenu i omówieniu przez Wykonawcę robót budowlanych 

rozwiązań projektowych dokonano uzgodnień projektowanej  infrastruktury na 

nieruchomości stanowiącej działkę  nr ………………… w obrębie …..………………(dalej 

jako Działka) , w następującym zakresie 2): 

 Przyłącze  wodociągowe  ze studzienką …………………….………………….……., 

 Przyłącze  kanalizacji sanitarnej ze studzienką……………………………………., 
 Sieć wodociągowa …………………..………………………………………………                                 

(wskazać przekrój i elementy dodatkowe na sieci- np. studnia, hydrant)  

 Sieć kanalizacji sanitarnej ………………….……………………………………… 

(wskazać przekrój i elementy dodatkowe na sieci- np. studnia,) 

 

 Inne elementy projektu ………………………….……………………….…………… 

 Likwidacja……………………………………………..……………………………………  
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(rodzaj  likwidowanego obiektu, sposób likwidacji )  

zwane dalej Urządzeniami. 

 

2. Zakres Urządzeń przedstawiony został na załączniku graficznym stanowiącym integralną 

część niniejszej Umowy. 

3. Właściciel /użytkownik wieczysty *)  oświadcza, iż:  

 wyraża zgodę na nieodpłatne zajęcie przez Inwestora terenu Działki na cele 

budowlane zgodnie z powyższym zakresem, 

 wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie  trwałe 

posadowienie Urządzeń oraz późniejszy nieodpłatny do nich dostęp w przypadku 

wystąpienia awarii lub konieczności modernizacji, konserwacji oraz nie będzie 

zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu posadowienia Urządzeń. Każdorazowe 

wejście na teren będzie uprzednio zgłaszane Właścicielowi, za wyjątkiem sytuacji 

nagłych wymagających zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, 

 wyraża zgodę na realizację robót wg przedstawionego projektu, 

 posiada wyłączne prawo do dysponowania Działką / posiada prawo do 

dysponowania Działką w imieniu swoim i wszystkich Współwłaścicieli. 3) 

4. Wyrażone  w pkt. 3 zgody  udzielone zostają Inwestorowi, eksploatatorowi 

Urządzeń   oraz działającym na rzecz Inwestora wykonawcom. Ponadto przedmiotowe 

zgody zachowują swoją ważność  w przypadku zmiany Inwestora. 

5. Inwestor oświadcza, iż po zakończeniu prac objętych niniejszą umowa teren zostanie 

doprowadzony do należytego stanu i porządku.  

6. Urządzenia  będące przedmiotem niniejszej  Umowy po wybudowaniu stanowią własność 

Inwestora.  

7. W przypadku przeniesienia prawa własności/ użytkowania wieczystego  Działki 

Właściciel/użytkownik wieczysty *) zobowiązuje się poinformować Nabywcę o treści 

niniejszej Umowy oraz zapewnić, że w umowie zbycia Działki nabywca zobowiąże się do 

wejścia w prawa i obowiązki wynikające z Umowy. 

8. W przypadku zmiany właściciela Urządzeń, nowy właściciel Urządzeń wstępuje w prawa i 

obowiązki Inwestora bez konieczności aneksu do Umowy. 

9. Niniejsza Umowa,  zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt. 11 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt. 2 

Ustawy Prawo Budowlane stanowi dla Inwestora  prawo do dysponowania 

przedmiotowym terenem na cele budowlane. 

10. Niniejszą Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Właściciela działki, drugi dla Inwestora, trzeci dla Wykonawcy  robót budowlanych .  
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Wyrażam zgodę Inwestorowi oraz podmiotom wskazanym powyżej na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w 

niniejszej umowie dla potrzeb niezbędnych do wykonywania czynności określonych na mocy ust. 3 umowy, zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).Administratorem 

danych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 

201.Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Prawo przetwarzania danych ww. zakresie wynika z art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1007 r. o ochronie danych 

osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1) załącznik graficzny - kopia projektu z naniesionymi rozwiązaniami projektowanymi na ww. działce, zaparafowany przez 

właściciela Działki i Wykonawcę  

2) wypis z ewidencji gruntów dla  Działki 

 

WYKONAWCA                              WŁAŚCICIEL/UŻYTKOWNIK  

WIECZYSTY DZIAŁKI4) 

 

 

1…………………………………..   1………………………………….

  

(Imię i nazwisko -  podpis czytelny ) 

 

 

2.  …………………………………. 

 (Imię i nazwisko - podpis czytelny ) 

 

1)
  obligatoryjne wskazanie właściciela działki ( imię, nazwisko /nazwa) oraz osoby uprawnionej do władania  Działką. W 

przypadku gdy nastąpiła zmiana właściciela Działki a zmiana ta nie została  ujawniona  w księdze wieczystej, niezbędne jest 

uzyskanie również oświadczenia aktualnego właściciela o podstawie prawnej nabycia (np. postępowanie spadkowe) 

2)
   wykreślić elementy projektu, których Umowa nie dotyczy  

3)
   niepotrzebne skreślić, w przypadku złożenia oświadczenia w imieniu i na rzecz pozostałych współwłaścicieli konieczne jest 

dołączenie do Umowy  stosownego upoważnienia.  

4)
   podpisy pod dokumentami muszą być złożone czytelnie przez właścicieli; w przypadku uzyskania podpisu osoby nie będącej 

właścicielem niezbędne jest dołączenie upoważnienia do działania tej osoby w imieniu i na rzecz właściciela 
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Załącznik nr III.5 

 

Uchwała nr ….../2016 z dnia……. 

 

Wspólnoty Mieszkaniowej  budynku przy ul. …………………………… w Gdańsku w 

sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części wspólnych nieruchomości  celem 

………………………………………………….…………………………………………..  

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst 

jednolity Dz. U. z  2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.)   oraz przepisów Kodeksu cywilnego 

właściciele wyodrębnionych i niewyodrębnionych lokali w budynku  przy ul. 

……………………..….…………… zwani w dalszej części Wspólnotą  postanawiają  co 

następuje:  

      § 1 

1. Wspólnota wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie  części wspólnej - działki nr 
……….. obręb …… w zakresie niezbędnym do wykonania prac polegających na 
…………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………… 

Ponadto Wspólnota wyraża  nieodwołalną zgodę na trwałe nieopłatne 

i nieograniczone w czasie posadowienie ww. infrastruktury oraz na  późniejszy 

nieodpłatny i nieograniczony do niej dostęp w przypadku wystąpienia awarii lub 

konieczności remontu, modernizacji, konserwacji. 

 Lokalizacja infrastruktury, o której mowa powyżej, wskazana została na  załączniku   

graficznym nr ……….. , stanowiącym integralną część  niniejszej uchwały 

2. Wspólnota wyraża zgodę na udostępnienie pomieszczeń niezbędnych do wykonania 
w/w prac. 

3. Wejście oraz wyjście z  terenu działki nr ……………………. obręb ……………… – . 
przez Wykonawcę, działającego w imieniu i na rzecz Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą                    w Gdańsku, nastąpi 
na podstawie Protokołu z fizycznego zajęcia działki oraz Protokołu zwrotnego 
przekazania podpisanego przez Wykonawcę i Zarząd  Wspólnoty. Załącznik do w/w 
protokołów stanowić będzie dokumentacja fotograficzna. 

4. Po zakończeniu prac teren zostanie doprowadzony przez wykonawcę robót do 
należytego stanu i porządku.  

 

§ 2 

Zgoda udzielona zostaje Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo- Kanalizacyjnej  Sp. z o .o. 

oraz działającym  w jej  w imieniu i na jej rzecz wykonawcy i eksploatatorowi.   

 

§ 3 
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Wspólnota upoważnia …………………………………. – do realizacji   niniejszej uchwały.  

 

§ 4 

Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.  

 

§ 5 

Wspólnota przyjęła/nie przyjęła uchwały w głosowaniu potwierdzonym własnoręcznymi 

podpisami właścicieli. 

 

 


